
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA 

ODJELJENJE ZA IZGRADNJU, OBNOVU I RAZVOJ 

 

1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

R.B. Opis i 

Oznaka  

po JRJN 

Vrsta  

postupka i 

broj 

obavještenj 

a o dodjeli 

ugovora sa 

Portala 

javnih 

nabavki 

Podaci o 

dobavljaču/ 

dobavljačima 

u okvirnom 

sporazumu 

(Naziv,ID 

broj,mjesto) 

 

Osnovni elementi 

ugovora/okvirnog 

sporazuma 

(vrijednost,period 

trajanja/rok 

izvršenja,rok 

plaćanja,garantni 

period,...) 

Opis 

izmjene 

Osnovnih 

Elemenata 

ugovora i 

Datum 

izmjene 

Ostatak vrije 

dnosti ugovora 

nakon 

učinjene 

izmjene/ostatak 

vrijednosti  

okvirnog 

sporazuma 

Datum 

Zaključenja 

Ugovora/ 

Okvirnog 

sporazuma 

Datum 

potpune 

realizacije 

ugovora/ 

okvirnog 

sporazuma i 

ukupna 

utrošena 

vrijednost 

 

   Napomena  

( obrazloženje) 

1. 

 

 

 

97/15 

Izrada kanali- 

zacije u MZ  

Miljkovac, 
L=1019,70 m.,  

 

415 200 
45231300-8 

 

Otvoreni  

Postupak  

 

-Broj 

obavještenja: 

103-1-3-84-5-

130/15. 

 

 

 

„ŠF Inženjering“,  

d.o.o. Tuzla, 

-ID broj: 

4209163460000 

-Vrij.ug.=70.660,79  

  KM, 

-Rok izvr.30 kal.dana 

-Rok plaćanja 30  

 dana. 

 Garantni period:  12  

 mjeseci. 

   

 

 

 

14.10/15. 

Datum 

realizacije 

ugovora je: 

15.02/16. god. 

-Uk.utrošena 

 vrijednost   

 = 70.660,79 

KM. 

 

Ovu nabavku 

finansira 

 Fond za povratak  

 BiH Sarajevo. 

-Broj Ugovora: 

 06-404-1-529/15 

2.  

 

 

 

75/15 

 

 

Radovi na 

izgr.kraka sek. 

vod.mreže u 
naselju Sjenina- 

Sj.Rijeka 

VŠ12 do VŠ14. 
 

-415 200 

45231300-8. 

Otvoreni  

Postupak. 

 

Broj 

obavještenja: 

103-1-3-68-3-

72/15. 

„ASTRA PLAN“,  

d.o.o. Brčko 

-JIB: 

4600025920009 

-Vrij.ugovora= 

46.396,05 KM. 

-Rok izvršenja: 30 

dana, 

-Rok plaćanja: 30 

dana. 

-Garantni period je  

 12 mjeseci. 

   

 

29.10/15. 

- Datum 

realizacije 

ugovora je: 

20.03/16. god. 

-Uk.utrošena 

 vrijednost   

 = 46.395,05 

KM 

 

Ovu nabavku 

finansira 

 Fond za povratak  

 BiH Sarajevo. 

-Broj Ugovora: 

 06-404-1-616/15 



3. 

 

 

 

 

117/15 

Radovi na 

zamjeni stola- 

rije u OŠ 

Milan Rakić u  

Rudanci, 

45214210-2- 

Građ.radovi 

na O.Š. 

 

Konkurentski 

Zahtjev,  

 

-Broj 

obavještenja: 

103-7-3-

143/15, 

 

„Prizma“, d.o.o 

V.Kladuša, 

-ID broj: 

4263031500007 

 

= 10.830,00 KM, 

-Rok izvršenja ugo- 

 vora je 10 kalend. 

 dana od dana uvo- 

 djenja izvođača ra- 

 dova u posao, 

-Rok plaćanja je 30  

  dana. 

-Garantni period je 12 

 mjeseci. 

  

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

18.01/16 

- Početak   

  2016. god. 

- Uk.utroš. 

  vrijednost 

  je: 10.830,00 

  KM.     

-Ovu nabavku 

finansira 

 Fond za povratak  

 BiH Sarajevo. 

-Broj Ugovora: 

 02-022-20178/15. 

   4. 

 

 

 

 

 

62/16 

Izrada 

Glavnog pro- 

jekta mosta  

preko rijeke 

Lukavice u 

naselju Sjeni-

na-Sj.Rijeka 

-71322300-4- 

Usluge proje- 

ktovanja 

mosta. 

Konkurentski 

zahtjev, 

 

-Broj 

obavještenja: 

103-7-2-

73/16. 

 

„Urbis centar“, 

do.o.o Banja Luka, 

Bulevar Vojvode  

Stepe Stepanovića  

Broj 101a.  

JIB: 4403168840006 

 

=5.265,00 KM, 

-Rok izvršenja je 30 

dana od dana 

potpisivanja ovog 

ugovora od strane 

obeije strane. 

-Rok plaćanja je 

31.12/16.godine.  

-Garantni period je  

 12 mjeseci. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 
19.08/16 

-Usluge su  

 izvršene 

početkom 

septembra/16, 

-Ukupna utro- 

 šena vrijed- 

 nost je: 

 5.265,00 

KM. 

   

 

 

 

-Broj Ugovora: 

02-404-1-497/16 

 
 

5. 

 

 

 

 

 

71/16 

Radovi na 

rekonstrukciji  

potporn. zida  

u MZ Krčevi- 

ne (prema re- 

zervoaru za  

vodu), 

45233142-6- 

Radovi na 

popravci 

puteva 

-Otvoreni 

postupak.  

 

-Broj 

obavještenja: 

103-1-3-76-5-

123/16 

 

„Josipović“, 

d.o.o.Doboj, 

JIB:4400108230005, 

Doboj, 

 

=14.498,67 KM, 

-Rok izvršenja radova 

je 20 radnih dana od 
dana uvođenja izvođača 

radova u posao, 

-Rok plaćanja je 

najkasnije do kraja 

2016. god., 

-Garantni period je 

 12 mjeseci. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 
19.08/16 

-Radovi su  

 izvršeni  

 početkom 

 septembra/16 

-Ukupna 

utrošena 

vrijednost je: 

 14.498,16 

KM 

 

 

 

 

-Broj Ugovora: 

 02-404-1-510/16. 

 

 

 



  6. 

 

 

 

 

 

78/16 

Radovi na  

rekonstrukciji 

potporn. zida 

u MZ Krčevi- 

ne ( u ulici  

Đurđevdan.)u  

Doboju. 

45233142-6- 

Radovi na 

popravci 

puteva. 

 

-Otvoreni  

 Postupak 

 

-Broj 

obavještenja: 

103-1-3-85-5-

130/16 

„Proda-Mont“, 

d.o.o.Doboj. 

ID: 4023311300007, 

Doboj 

= 17.337,88 KM 

-Rok izvršenja radova 

je 20 radnih dana od 

dana uvođenja 

izvođača radova u 

posao, 

-Rok plaćanja je 

najkasnije do kraja 

2016. god.,  

-Garantni period je  

 12 mjeseci. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

           - 

 

 

 

 

 

15.09/16 

 

-Radovi su  

 završeni   

  krajem septe- 

 mbra/16.god. 

-Ukupna  

 utrošena  

 vrijednost  

 = 17.337,88    

    KM. 

 

 

 

 

-Broj Ugovora: 

  02-404-1-577/16.  

 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

77/16 

Radovi na 

izradi epoksi- 

dnog poda u  

Domu kultu- 

re u Kotor- 

skom. 

45212300-9 

Radovi na 

popravci 

objekata 

kulture 

 

 

 

-Otvoreni  

 Postupak 

 

-Broj 

obavještenja: 

103-1-3-86-5-

131/16 

„Proda-Mont“, 

d.o.o.Doboj. 

ID: 4023311300007, 

Doboj 

= 16.998,22 KM 

Rok izvršenja radova 

je 20 radnih dana od 

dana uvođenja 

izvođača radova u 

posao, 

Rok plaćanja je 

najkasnije do kraja 

2016. god.,  

-Garantni period je 12 

  Mjeseci. 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

15.09/16 

 

 

 

 
Radovi su  

završeni 

23.09/16 

-Uk.utrošena 

vr.=16.998,22 

KM. 

 

 

 

 

 

 

 

-Broj Ugovora: 

  02-404-1-578/16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

M.P.                                                                    Potpis odgovorne osobe 

 



 


