РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД  ДОБОЈ
ГРАДСКА УПРАВА                           
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ                                                                        
Број : 05/  67 / 17.   

Добој :  25.01.  2017.год.                       
ЕВИДЕНЦИЈА ПРАЋЕЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА У 2016 ГОДИНУ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
	1.

	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	Р. б.
	Опис уговора и ознака ЈН

	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са портала ЈН
	Подаци о добављачу (Назив,ИД број,мјесто)
	Основни елементи уговора (Вриједност,период трајање,рок извршења,рок плаћања,гарантни рок)
	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене
	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/ остатак вриједности оквирног споразума
	Датум закључивања уговора/ оквирног споразума
	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна вриједност 
	Напомена 

образложење

	
	I РОБЕ

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	II УСЛУГЕ

ШЈН: 71240000-2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Израда измјене дијела регулационог плана ,,Центар“ Добој , ревизија ,блок бр. 10. ,

Израда измјене дијела регулационог плана ,,Доњи град“Добој ревизија ,блок бр.4. ,

Израда измјене дијела регулационог плана ,,Доњи град“ Добој ревизија , зграда ,,Полицајка Л1“,

Израда измјене дијела регулационог плана ,,Доњи град“ Добој ревизија , кружни ток ,
	Отворени поступак

Бр: 103-1-2-131-5-25/16
(Инвеститор : ,,ПРОДА-МОНТ,, д.о.о. Добој ),

Отворени поступак

Бр: 103-1-2-131-5-25/16
(Инвеститор : ,,ПРОДА-МОНТ,, д.о.о. Добој ),

Отворени поступак

Бр: 103-1-2-131-5-25/16
(Инвеститор : ,,Бошко Ђукић,, д.о.о. Добој ),

Отворени поступак

Бр: 103-1-2-131-5-25/16
(Инвеститор : ГРАД ДОБОЈ ),
	Добојинвест а.д.Добој , ЈИБ: 4400023320005 

Добојинвест а.д.Добој , ЈИБ: 4400023320005
Добојинвест а.д.Добој , ЈИБ: 4400023320005
Добојинвест а.д.Добој , ЈИБ: 4400023320005


	947,20 КМ

Рок извр.: 6 мје., Рок пл.: 60 дан.

934,83 КМ
Рок извр.: 6 мје., Рок пл.: 60 дан.
1.168,83 КМ

Рок извр.: 6 мје., Рок пл.: 60 дан.

934,83 КМ
Рок извр.: 6 мје., Рок пл.: 60 дан.
	/
/
/
/
	/
/
/

/
	Уговор бр: 02-404-1-85/16 од 05.02.2016 год.
Уговор бр: 02-404-1-87/16 од 05.02.2016 год.

Уговор бр: 02-404-1-88/16 од 05.02.2016 год.
Уговор бр: 02-404-1-86/16 од 05.02.2016 год.
	/

/

/

/
	)

	2.
	Израда измјене дијела рег.плана на подручју града Добој 

ЛОТ1:Израда измјене дијела рег.плана ,,Центар“ Добој-ревизија,блок 2,

ЛОТ2:Израда измјене дијела рег.плана ,,Центар“ Добој-ревизија ,блок 7,

ЛОТ3:Израда измјене дијела регулационог плана ,,Центар“ Добој ревизија,блок 5,

ЛОТ4:Израда рег.плана ,,Медецинска школа“ Добој
	Отворени поступак

Бр: 103-1-2-15-5-46/16
(Инвеститор : ,,ПРОДА-МОНТ,, д.о.о. Добој ),

Отворени поступак

Бр: 103-1-2-15-5-46/16
(Инвеститор : Зоран Околић Добој ),

Отворени поступак

Бр: 103-1-2-15-5-46/16
(Инвеститор : Бато-петрол Добој ),

Отворени поступак

Бр: 103-1-2-15-5-46/16
(Инвеститор : Медицинска школа Добој ),
	Добојинвест а.д.Добој , ЈИБ: 4400023320005

Добојинвест а.д.Добој , ЈИБ: 4400023320005

Добојинвест а.д.Добој , ЈИБ: 4400023320005
Добојинвест а.д.Добој , ЈИБ: 4400023320005
	1.519,83 КМ
Рок извр.: 6 мје., Рок пл.: 60 дан
1.402,83 КМ 
Рок извр.: 6 мје., Рок пл.: 60 дан
1.285,83 КМ
Рок извр.: 6 мје., Рок пл.: 60 дан

1.519,83 КМ 
Рок извр.: 6 мје., Рок пл.: 60 дан
	/
/

/
/
	/

/

/

/


	Уговор бр: 02-404-1-192/16 од 15.03.2016 год
Уговор бр: 02-404-1-198/16 од 15.03.2016 год.
Уговор бр: 02-404-1-188/16

14.03.2016

Уговор бр:02-   404-1-187/16

14.03.2016
	/

/

/

/


	

	3.
	Израда измјене дијела Регулационог плана ,,Центар“ Добој,ревизија,блок 1А
	Директан споразум
Бр:103-8-2-37/16
(Инвеститор : ,,Инвест-градња“  Добој)
	Добојинвест а.д.Добој , ЈИБ: 4400023320005

	4.972,50 КМ

Рок извр.: 6 мје., Рок пл.: 60 дан
	/
	/
	Уговор бр:02-404-1-193/16 од 15.03.2016
	/
	

	4.
	Израда измјене дијела Регулационог плана ,,Центар“ Добој, ревизија  -блок бр.2

	Директан споразум

Бр:103-8-2-60/16
(Инвеститор : ,,Дрвопрерада Ђурић “  Добој)
	Добојинвест а.д.Добој , ЈИБ: 4400023320005

	7.008,30 КМ

Рок извр.: 6 мје., Рок пл.: 60 дан

	/
	/
	Уговор бр:02-404-1-256/16 од 13.05.2016 год
	/
	

	5.
	Израда измјене Регулационог плана ,,Центар“Добој ревизија (Градска топлана)
	Отворени поступак

Бр: 103-1-2-131-5-25/16
(Инвеститор : Градска  топлана Добој ),
	 Добојинвест а.д.Добој , ЈИБ: 4400023320005
	934,83 КМ 

Рок извр.: 6 мје., Рок пл.: 60 дан

	/
	/
	Уговор бр:02-404-1-84/16 од 05.02.2016 год.
	/
	

	6.
	Израда измјене и допуне дијела Регулационог плна ,,Центар“ Добој ревизија,блок 2
	Отворени поступак

Бр: 103-1-2-64-5-114/16
(Инвеститор : Павловић Интернационал Банк а.д.Слобомир,Бијељина ),
	Добојинвест а.д.Добој , ЈИБ: 4400023320005

	1.518,00 КМ

Рок извр.: 6 мје., Рок пл.:до краја 2017 год.
	/
	/
	Уговор бр:02-404-1-451/16 од 26.07.2016 год.
	/
	

	7.
	Пружање услуга израде техничке документације Главног пројекта реконструкције, адаптације и санације објекта ,,Соколски дом“ у Добоју.
	Директан споразум

Бр:103-8-2-34/16
(Инвеститор : Град  Добој)
	Прода-монт д.о.о.Добој , ЈИБ: 4400016460004
	6.739,20 КМ

Рок извр.: 6 мје., Рок пл.:до краја 2016 год.
	/
	/
	Уговор бр:02-404-1-172/16 од
07.03.2016год.
	/
	

	8.
	Пружање услуга израда техничке документације Главног пројекта реконструкције улице Кнеза Милоша у Добоју
	Директан споразум

Бр:103-8-2-35/16
(Инвеститор : Град  Добој)
	Прода-монт д.о.о.Добој , ЈИБ: 4400016460004 


	6.949,80 КМ 
Рок извр.: 6 мје., Рок пл.:до краја 2016 год.
	/
	/
	Уговор бр:02-404-1-170/16  од 07.03.2016 год.
	/
	

	9.
	Пружање услуга ревизије Главног пројекта колектора оборинских вода подручја ,,Усора“ Добој
	Директан споразум

Бр:103-8-2-32/16
(Инвеститор : Град  Добој)
	,,Хидро-симп“ Бијељина, ЈИБ: 4403286610007

	6.552,00 КМ 
Рок извр.:15дан., Рок пл.: 60 дан.
	/
	/
	Уговор бр:02-404-1-152/16 од
29.02.2016год. 
	/
	

	10.
	Пружање услуга ревизије техничке документације Главног пројекта насеља и индустрије Града Добој 
	Директан споразум

Бр:103-8-2-33/16
(Инвеститор : Град  Добој)
	,,Хидро-симп“ Бијељина, ЈИБ: 4403286610007
	6.786,00 КМ 

Рок извр.:15дан., Рок пл.: 60 дан
	/
	/
	Уговор бр:02-404-1-153/16 од

29.02.2016год
	/
	

	11.
	Израда геодетских услуга снимање терена-реамбулација за потребе израде Регулационог плана и колектора за оборинске и отпадне воде на локацији ,,Средњошколски центар - Усора“,обрада података и израда ситуационог плана у дигиталном облику 

ШЈН: 71250000-5
	Директан споразум

Бр:103-8-2-14/16
(Инвеститор : Град  Добој)
	Геокинг Добој  ЈИБ:  400121840009
	6.879,00 КМ 

Рок извр.:10дан., Рок пл.: 60 дан

	/
	/
	Уговор бр:02-404-1-43/16 од

21.01.2016год. 
	/
	

	12.
	Израда Елабората за експропирацију уређења корита и израду заштитног насипа ријеке Босне на ширем подручју насеља Баре  у Добоју

ШЈН: 71250000-5
	Директан споразум

Бр:103-8-2-80/16
(Инвеститор : Град Добој)
ШЈН: 71250000-5
	 Геокинг Добој  ЈИБ:  400121840009
	6.786,00 КМ
Рок извр.:10дан., Рок пл.:  до краја 2016 год.
	/
	/
	Уговор бр:02-404-1-396/16

01.07.2016год. 
	/
	

	13.
	Израда Елабората за експропирацију регулације потока –ободног канала Лијешањ у Добоју 

ШЈН: 71250000-5
	Директан споразум

Бр:103-8-2-79/16
(Инвеститор : Град Добој)
	Геокинг Добој  ЈИБ:  400121840009

	6.844,50 КМ

Рок извр.:10дан., Рок пл.:  до краја 2016 год.
	/
	/
	Уговор бр:02-404-1-395/16 од
01.07.2016год. 

	/
	

	14.
	Израда урбанистичко-техничких услова за реконструкцију улице Немањина у Добоју 
	Директан споразум

Бр:103-8-2-105/16
(Инвеститор : Град Добој)
	Добојинвест а.д.Добој , ЈИБ: 4400023320005

	6.581,00 КМ

Рок извр.:10дан., Рок пл.:  до краја 2016 год.
	/
	/
	Уговор бр:02-404-1-617/16 од 29.09.2016 год. 
	/
	

	15.
	Израда урбанистичко-техничких услова за израду прецрпне станице за одводњу оборинских вода на к.ч.бр:7637/2 К.О.Добој на подручју Усора 
	Директан споразум

Бр:103-8-2-78/16
(Инвеститор : Град Добој)
	Добојинвест а.д.Добој , ЈИБ: 4400023320005

	5.850,00 КМ

Рок извр.:10дан., Рок пл.:  до краја 2016 год.
	/
	/
	Уговор бр:02-404-1-409/16 од 06.07.2016 год. 
	/
	

	16.
	Израда УТ услова за трафостанице и прикључне 10 kV далеководе за БТС 10/1,4 Kv,250 VA,,Сунчана падина“,БТС10/0,4Кв,630VA,,Дијаманти“,ЗТС 10/04Кv,1000VA,,Полицајка“, 

	Директан споразум

Бр:103-8-2-2/17
(Инвеститор : Град Добој)

	Добојинвест а.д.Добој , ЈИБ: 4400023320005

	2.500,00 КМ

Рок извр.:10дан., Рок пл.:  до краја 2017 год.
 
	/
	/
	Уговор бр:02-404-1-756/16 од 30.12.2016 год. 
	/
	

	
	III РАДОВИ

ШЈН:45000000-7
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Извођење радова на уређењу грађевинског земљишта до парцеле к.ч.број 5679/15 –водовод и канализација у Добоју
	Oтворени поступак 

Бр: 103-1-3-2-5-31/16
(Инвеститор: Град Добој )
	 Јосиповић д.о.о.Добој, ЈИБ: 4400108230005
	12.764,88 КМ
Рок извр.:15дан., Рок пл.:  60 дан.
	/
	/
	Уговор бр:06/404-1-100/16 од 15.02.2016 год. 
	/
	

	2.
	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Добоју цца 290 м.
	Oтворени поступак 

Бр: 103-1-3-12-5-49/16
(Инвеститор: Град Добој )
	Рајак-воб Соколац,
 ЈИБ: 4401598430003

	32.265,56 КМ

Рок извр.:30дан., Рок пл.: до краја 2017 год.
Гаранција:10% од вр.уговора са роком важења уговора +30 дана. 
	/
	/
	Уговор бр: 02-404-1-176/16

08.03.2016год. 
	/
	

	3.
	Извођење радова на уређењу до грађевинске парцеле к.ч.бр: 2982/7 К.О.Добој


	Директан споразум 
Бр:103-8-3-29/16
(Инвеститор: Град Добој )

	Јосиповић д.о.о.Добој, ЈИБ: 4400108230005

	6.788,36 КМ
Рок извр.:10дан., Рок пл.: 60 дан.

Гарантни рок:12 мјесеци.
	/
	/
	Уговор бр: 02-404-1-141/16 од 23.02.2016 год.


	/
	

	4.
	Извођење радова на реконструкцији улице Војводе Мишића (од раскрснице са ул.Војводе Степе до раскрснице са ул. Краља Александра)
	Oтворени поступак 

Бр: 103-1-3-133-5-50/16
(Инвеститор: Град Добој )

	Риал-шпед Клокотница
ЈИБ: 4209275930009


	196.548,01 КМ
Рок извр.:30дан., Рок пл.: до краја 2017 год..

Гаранција:10% од вр.уговора са роком важења уговора +30 дана. 
	/
	/
	Уговор бр: 02-404-1-184/16 од 11.03.2016 год 
	/
	

	5.
	Извођење радова за уређење грађевинског земљишта до грађевинске парцеле к.ч.бр: 5500/1 К.О.Добој – радови на топловоду
	Конкурентски захтјев

Бр: 103-7-3-48/16
(Инвеститор: Град Добој )

	Енерготехника Добој 

ЈИБ: 

4400003640003

 
	8.055,68 КМ

Рок извр.:20дан., Рок пл.:до краја 2016 год.
	/
	/
	Уговор бр:02-404-1-316/16  од 02.06.2016 год. 
	/
	

	6.
	Извођење радова за уређење грађевинског земљишта до грађевинске парцеле к.ч.бр:5500/1 К.О.Добој –електроенергетски радови
	Конкурентски захтјев
Бр: 103-7-3-68/16
(Инвеститор: Град Добој )
	Статор ГС Добој

ЈИБ:
4400110210003

	10.750,35 КМ

Рок извр.:20дан., Рок пл.:до краја 2016 год.
	/
	/
	Уговор бр:02-404-1-425/16  од 12.07.2016 год. 
	/
	

	7.
	Извођење радова за уређење грађевинског земљишта до грађевинске парцеле к.ч.бр:5500/1 К.О.Добој – радови на водоводу и канализацији
	Конкурентски захтјев

Бр: 103-7-3-48/16
(Инвеститор: Град Добој )
	Енерготехника Добој 

ЈИБ: 

4400003640003
	10.388,24 КМ

Рок извр.:20дан., Рок пл.:до краја 2016 год.
	/
	/
	Уговор бр:02-404-1-316/16  02.06.2016 год. 
	/
	

	8.
	Извођење радова на уређењу до грађевинске парцеле к.ч.бр:5520/3 К.О.Добој – електро радови
	Отворени поступак

Бр: 103-1-3-58-5-104/16
(Инвеститор: Град Добој )
	Статор ГС Добој

ЈИБ:

4400110210003
	14.956,98 КМ

Рок извр.:25дан., Рок пл.:до краја 2016 год.

Гаранција:10% од вр.уговора са роком важења уговора +30 дана.
	/
	/
	Уговор бр: 02-404-1-404/16 од 04.07.2016 год. 
	/
	

	9.
	Извођење радова на реконструкцији улице између Магистралног пута М-17 и улице Николе Тесле у Добоју
	Отворени поступак

Бр: 103-1-3-57-3-71/16
(Инвеститор: Град Добој )
	Јосиповић д.о.о.Добој, ЈИБ: 4400108230005
	102.006,55 КМ
Рок извр.:30дан., Рок пл.:до краја 2016 год.

Гаранција:10% од вр.уговора са роком важења уговора +30 дана.
	/
	/
	Уговор бр: 02-404-1-378/16 од 27.06.2016 год
	/
	

	10.
	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Николе Тесле Л=1420 м.

	Отворени поступак

Бр: 103-1-3-54/16
(Инвеститор: Град Добој )
	Инстел Бијељина ЈИБ: 
4400356130009
	93.586,31 КМ 
Рок извр.:30дан., Рок пл.:до краја 2016 год.

Гаранција:10% од вр.уговора са роком важења уговора +30 дана.
	/
	/
	Уговор бр: 02-404-1-373/16 од 27.06.2016 год.
	/
	

	11.
	Извођење радова на уређењу до грађ.парцеле к.ч.бр:5520/3-топловод и топлотна подстаница
	Отворени поступак
Бр: 103-1-3-58-5-104/16
(Инвеститор: Град Добој )
	Боро-терм Добој 

ЈИБ: 4400090510005
	85.726,06 КМ
Рок извр.:25дан., Рок пл.:до краја 2016 год.

Гаранција:10% од вр.уговора са роком важења уговора +30 дана.
	/
	/
	Уговор бр: 02-404-1-403/16 од 04.07.2016 год.
	/
	

	12.
	Извођење радова на уређењу до грађ.парцеле к.ч.бр:5520/3-водовод и канализација
	Отворени поступак

Бр: 103-1-3-58-5-104/16
(Инвеститор: Град Добој )
	Енерготехника Добој 

ЈИБ: 

4400003640003

	11.772,11 КМ

Рок извр.:25дан., Рок пл.:до краја 2016 год.

Гаранција:10% од вр.уговора са роком важења уговора +30 дана.
	/
	/
	Уговор бр: 02-404-1-402/16 од 04.07.2016 год. 
	/
	

	13.
	Извођење радова на уређењу до грађ.парцеле к.ч.бр:5520/3-телекомуникације
	Отворени поступак

Бр: 103-1-3-58-5-104/16
(Инвеститор: Град Добој )
	 Елинг-инжењеринг Добој 

ЈИБ: 4401282120002
	4.158,18 КМ

Рок извр.:25дан., Рок пл.:до краја 2016 год.

Гаранција:10% од вр.уговора са роком важења уговора +30 дана.
	/
	/
	Уговор бр: 02-404-1-405/16 од 04.07.2016 год. 
	/
	

	14.
	Извођење радова на уређењу до грађ.парцеле означене као к.ч.бр:6813/2 у улици Југ Богдана –водовод и канализација
	Отворени поступак

Бр: 103-1-3-77-5-127/16
(Инвеститор: Град Добој )
	Енерготехника Добој 

ЈИБ: 

4400003640003

	15.423,21 КМ
Рок извр.:25дан., Рок пл.:до краја 2016 год.

Гаранција:10% од вр.уговора са роком важења уговора +30 дана.
	/
	/
	Уговор бр: 02-404-1-514/16 од 22.08.2016 год. 
	/
	

	15.
	Извођење радова на уређењу до грађ.парцеле означене као к.ч.бр:6813/2 у улици Југ Богдана –радови на топловоду
	Отворени поступак

Бр: 103-1-3-77-5-127/16
(Инвеститор: Град Добој )
	Боро-терм Добој 

ЈИБ: 4400090510005

 
	59.269,86 КМ
Рок извр.:15дан., Рок пл.:до краја 2016 год.

Гаранција:10% од вр.уговора са роком важења уговора +30 дана.
	/
	/
	Уговор бр: 02-404-1-558/16 од 06.09.2016 год.
	/
	

	16.
	Извођење радова на инфраструктурном опремању грађ.земљишта у дијелу обухвата РП,,Средњошколски центар Добој“ I фаза – електо радови
	Отворени поступак

Бр: 103-1-3-89-5-139/16
(Инвеститор: Град Добој )
	Статор ГС Добој

ЈИБ:

4400110210003

 
	4.610,04 КМ
Рок извр.:25дан., Рок пл.:до краја 2016 год.

Гаранција:10% од вр.уговора са роком важења уговора +30 дана.
	/
	/
	Уговор бр: 02-404-1-597/16 од 20.09.2016 год.
	/
	

	17.
	Извођење радова на инфраструктурном опремању грађ. земљишта у дијелу обухвата РП ,,Средњошколски центар Добој“ I фаза – хидротехничка фаза

	Отворени поступак

Бр: 103-1-3-89-5-139/16
(Инвеститор: Град Добој )
	Грађ-промет Добој 

ЈИБ:

4400024560000 


	35.660.37 КМ

Рок извр.:25дан., Рок пл.:до краја 2016 год.

Гаранција:10% од вр.уговора са роком важења уговора +30 дана.
	/
	/
	Уговор бр: 02-404-1-595/16 од 20.09.2016 год.
	/
	

	18.
	Извођење радова на инфраструктурном опремању грађ.земљишта у дијелу обухвата РП,,Средњошколски центар Добој“ I фаза –  фаза нискоградње
	Отворени поступак

Бр: 103-1-3-89-5-139/16
(Инвеститор: Град Добој )

	 Јосиповић д.о.о.Добој, ЈИБ: 4400108230005
	82.310,34 КМ
 Рок пл.:до краја 2016 год.


	/
	/
	Уговор бр: 02-404-1-596/16 од 20.09.2016 год.
	/
	

	19.
	Извођење радова на реконструкцији лијевог и десног тротоара у улици Стефана Првовенчаног у Добоју 
	Отворени поступак

Бр: 103-1-3-87-5-138/16
(Инвеститор: Град Добој )
	Јосиповић д.о.о.Добој, ЈИБ: 4400108230005
 
	105.071,08 КМ 

Рок извр.:30дан., Рок пл.:до краја 2016 год.

Гаранција:10% од вр.уговора са роком важења уговора +30 дана.
	/
	/
	Уговор бр: 02-404-1-594/16 од 20.09.2016 год.
	/
	

	20.
	Извођење радова на уређењу до грађ. парцеле означене као к.ч. бр: 6813/2 у улици Југ Богдана –електро радови
	Отворени поступак

Бр: 103-1-3-100-5-143/16
(Инвеститор: Град Добој )
	Статор ГС Добој

ЈИБ:

4400110210003
 
	12.714,62 КМ 

Рок извр.:15дан., Рок пл.:180 дан.

Гаранција:10% од вр.уговора са роком важења уговора +30 дана
	/
	/
	Уговор бр: 02-404-1-624/16 од 10.10.2016 год. 
	/
	

	21.
	Извођење радова на уклањању објеката у 2016 год. на подручју града Добој
	Отворени поступак

Бр: 103-1-3-65-5-108/16
(Инвеститор: Град Добој )
	 Јосиповић д.о.о.Добој, ЈИБ: 4400108230005 


	Оквирни споразум бр: 02-404-1-435/16 од 15.07.2016 год. 
	/
	/
	Оквирни споразум бр: 02-404-1-435/16 од 15.07.2016 год.
	/
	

	-
	 Извођење радова на уклањању привременог дотрајалог објекта на к.ч.бр:4999/11 и ул.Војводе Мишића
	
	Јосиповић д.о.о.Добој, ЈИБ: 4400108230005

	13.504,31 КМ

Рок извр.:5дан., Рок пл.:до краја 2016 год.
	/
	/
	Уговор бр: 02-404-1-520/16 од 26.08.2016 год.
	/
	

	-
	Извођење радова на уклањању колективног стамбеног објекта зв. ,,Стари затвор“ на к.ч.бр : 3377/1 у насељу Баре у Добоју.
	
	Јосиповић д.о.о.Добој, ЈИБ: 4400108230005


	21.563,31 КМ
Рок извр.:45дан., Рок пл.:до краја 2016 год.
	/
	/
	Уговор бр: 02-404-1-615/16 од 28.09.2016 год.
	/
	


             ДОСТАВЉЕНО :




                                                                       в.д.  НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
- Наслову 
                                                                                                                                             
 -a/a                                                                                                                                                                 Милан Ћорић , дипл.инж.грађ.

