
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ДОБОЈ 

ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 

________________________________________________________________________________________________ 

Улица Светог Саве 57 Б, 74000 Добој, тел: 053/241-945, факс: 053/241-962, e-mail: prostorno@doboj.gov.ba                                         
 

 

 

Број : 05/   140    / 21.    

Добој :  27.04. 2021.год.                                                                                      

ЕВИДЕНЦИЈА ПРАЋЕЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА У 2020 ГОДИНУ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 
Р. б. 

 

Опис уговора и ознака ЈН 

Врста поступка и број 

обавјештења о додјели 

уговора са портала ЈН 

 
Подаци о 

добављачу 

(Назив,ИД 

број,мјесто) 

Основни 

елементи 

уговора 

(Вриједност,пер

иод трајање,рок 

извршења,рок 

плаћања,гарант

ни рок) 

Опис 

измјене 

основних 

елемената 

уговора и 

датум 

измјене 

Остатак 

вриједнос

ти уговора 

након 

учињене 

измјене/ 

остатак 

вриједнос

ти 

оквирног 

споразума 

Датум 

закључивањ

а уговора/ 

оквирног 

споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 

уговора/оквир

ног споразума 

и укупна 

вриједност  

Напомена  

образложе

ње 

 I РОБЕ / / / / / / / / 

1. Набавка материјала и 

опреме за комплетирање и 

измијештање топлотне 

подстанице из објекта 

Градске управе Добој  

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-29-3-206/20 од 

08.09.2020 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Термо-

танасић“д.о.о.

Добој 

ЈИБ:44000164

60004 

89.556,48 КМ 

Рок: У законском 

року  

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна. 

  Уговор бр: 

02-404-1-

975/20 

од 22.10.2020 

год. 

Завршено  

Приједлог 

одлуке бр: 

05/112/21 од 

09.04.2021 год. 

(89.556,48KМ) 

 

II УСЛУГЕ 
ШЈН: 71240000-2 

  

1. 

 

Израда измјене 

Регулационог плана 

,,Средњошколски центар“ 

Добој , фаза I 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-29-3-209/19 од 

13.12.2019 год. 

 

(Инвеститор: 

Винотека,,WineGBar“) 

,,Добојинвест“

а.д.Добој 

ЈИБ: 

4400023320005 

3.393,00 КМ 

Рок: У законском 

року  

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна. 

  Уговор бр: 

02-404-1-

129/20 

од 03.02.2020 

год. 

Завршено  
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2. Израда измјене дијела 

Регулационог плана ,,Доњи 

град“ Добој ревизија , 

блок бр: 8 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-29-3-209/19 од 

13.12.2019 год. 

 

(Инвеститор: 

Тијана Марковић) 

,,Добојинвест“

а.д.Добој 

ЈИБ: 

4400023320005 

3.393,00 КМ 

Рок: У законском 

року  

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна. 

  Уговор бр: 

02-404-1-

128/20 

од 03.02.2020 

год. 

  

3. Израда измјене дијела 

Регулационог плана 

,,Центар“ Добој ревизија , 

блок бр: 1.3.5. 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-29-3-209/19 од 

13.12.2019 год. 

 

(Инвеститор: 

МКТ БиХ, Регулаторни 

одбор Жељезница БиХ) 

,,Добојинвест“

а.д.Добој 

ЈИБ: 

4400023320005 

2.340,00 КМ 

Рок: У законском 

року  

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна. 

  Уговор бр: 

02-404-1-

127/20 

од 03.02.2020 

год. 

Завршено  

4. Израда измјене дијела 

Регулационог плана ,,Доњи 

град“ Добој ревизија , 

Дио блока бр: 9 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-29-3-209/19 од 

13.12.2019 год. 

 

(Инвеститор: 

Дрвопрерада Ђурић) 

,,Добојинвест“

а.д.Добој 

ЈИБ: 

4400023320005 

1.168,83 КМ 

Рок: У законском 

року  

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна. 

  Уговор бр: 

02-404-1-

132/20 

од 03.02.2020 

год. 

  

5. Израда измјене дијела 

Регулационог плана ,,Доњи 

град“ Добој ревизија , 

блока бр: 6 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-29-3-209/19 од 

13.12.2019 год. 

 

(Инвеститор: 

Дрвопрерада Ђурић) 

,,Добојинвест“

а.д.Добој 

ЈИБ: 

4400023320005 

1.168,83 КМ 

Рок: У законском 

року  

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна. 

  Уговор бр: 

02-404-1-

133/20 

од 03.02.2020 

год. 

  

6. Израда измјене дијела 

Регулационог плана 

,,Центар“ Добој ревизија , 

блок бр: 10 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-29-3-209/19 од 

13.12.2019 год. 

 

(Инвеститор: 

,,Прода-монт,,д.о.оДобој) 

,,Добојинвест“

а.д.Добој 

ЈИБ: 

4400023320005 

1.168,83 КМ 

Рок: У законском 

року  

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна. 

  Уговор бр: 

02-404-1-

130/20 

од 03.02.2020 

год. 

  

7. Израда измјене дијела 

Регулационог плана 

,,Центар“ Добој ревизија , 

блок бр: 10 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-29-3-209/19 од 

13.12.2019 год. 

 

(Инвеститор: 

,,Статор ГиС,,д.о.оДобој) 

,,Добојинвест“

а.д.Добој 

ЈИБ: 

4400023320005 

2.925,00 КМ 

Рок: У законском 

року  

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна. 

  Уговор бр: 

02-404-1-

130/20 

од 03.02.2020 

год. 

  

8. Израда УТУ за 

реконструкцију дијела 

Директан споразум  

Бр:02-404-1-173/20 од 

12.02.2020 год. 

,,Добојинвест“

а.д.Добој 

6.786,00 КМ 

Рок: У законском 

року  

  Уговор бр: 

02-404-1-

188/20 

Завршено  
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ул.Цара Душана ,за 

реконструкцију улице 

поред АС,,Требава експрес“ 

до раскрснице са ул. Југ 

Богдана до раскрснице са 

новопројектованом улицом 

,,Брчко гас“ – ул.Николе 

Тесле, за изградњу нове 

улице од ,,Брчко гас“ 

бензиске пумпе до 

ул.Николе Тесле  

(Инвеститор :Град Добој) ЈИБ: 

4400023320005 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

од 14.02.2020 

год. 

9. Израда главног пројекта за 

реконструкцију дијела 

ул.Цара Душана ,за 

реконструкцију улице 

поред АС,,Требава експрес“ 

до раскрснице са ул. Југ 

Богдана до раскрснице са 

новопројектованом улицом 

,,Брчко гас“ – ул.Николе 

Тесле, за изградњу нове 

улице од ,,Брчко гас“ 

бензиске пумпе до 

ул.Николе Тесле 

Директан споразум  

Бр:02-404-1-174/20 од 

12.02.2020 год. 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Добојинвест“

а.д.Добој 

ЈИБ: 

4400023320005 

6.786,00 КМ 

Рок: У законском 

року  

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

  Уговор бр: 

02-404-1-

189/20 

од 14.02.2020 

год. 

Завршено  

Приједлог 

одлуке бр: 

05/323/20 од 

21.07.2020 год. 

(6.786,00KМ) 

 

10. Израда измјене дијела 

Регулационог плана 

,,Центар“ Добој – ревизија, 

блок 10 

Директан споразум  

Бр:02-404-1-265/20 од 

03.03.2020 год. 

(Инвеститор ,,Водовод“ 

а.д. Добој) 

,,Добојинвест“

а.д.Добој 

ЈИБ: 

4400023320005 

5.967,00 КМ 

Рок: У законском 

року  

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

  Уговор бр: 

02-404-1-

275/20 

од 04.03.2020 

год. 

Завршено  

Приједлог 

одлуке бр: 

05/380/20 од 

25.08.2020. 

год. 

(5.967,00КМ) 

 

11. Израда Главног пројекта 

административног центра 

Градске управе Добој  

Преговарачки поступак  

Бр:02-404-1-170/20 од 11.02.2020 

год. 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Добојинвест“

а.д.Добој 

ЈИБ: 

4400023320005 

245.700,00 КМ 

Рок: У законском 

року  

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

  Уговор бр: 

02-404-1-

326/20 

од 18.03.2020 

год. 

Завршено  
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12. Израда измјене дијела 

Регулационог плана ,,Доњи 

град“ Добој , ревизија , 

блок 6 

Конкурентски захтјев  

Бр:02-404-1-212/20 од 25.02.2020 

год. 

(Инвеститор: Драган 

Илић) 

,,Добојинвест“

а.д.Добој 

ЈИБ: 

4400023320005 

1.169,89 КМ 

Рок: У законском 

року  

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

  Уговор бр: 

02-404-1-

363/20 

од 30.03.2020 

год. 

Завршено  

13. Израда измјене дијела 

Регулационог плана 

,,Центар“ Добој , ревизија , 

блок 6 

Конкурентски захтјев  

Бр:02-404-1-212/20 од 25.02.2020 

год. 

(Инвеститор: Раде Илић) 

,,Добојинвест“

а.д.Добој 

ЈИБ: 

4400023320005 

1.152,45 КМ 

Рок: У законском 

року  

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

  Уговор бр: 

02-404-1-

362/20 

од 30.03.2020 

год. 

Завршено  

14. Израда измјене 

Регулационог плана 

,,Центар“ Добој ревизија, 

блок 6 

Конкурентски захтјев  

Бр:02-404-1-212/20 од 25.02.2020 

год. 

(Инвеститор: Центар за 

културу и образ 

овање) 

,,Добојинвест“

а.д.Добој 

ЈИБ: 

4400023320005 

876,92 КМ 

Рок: У законском 

року  

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

  Уговор бр: 

02-404-1-

365/20 

од 30.03.2020 

год. 

  

15. Израда измјене дијела 

Регулационог плана 

,,Центар“ Добој 

ревизија,блок 10 

Конкурентски захтјев  

Бр:02-404-1-212/20 од 25.02.2020 

год. 

(Инвеститор: ,,Тропик 

малопродаја „Бања Лука) 

,,Добојинвест“

а.д.Добој 

ЈИБ: 

4400023320005 

1.368,90 КМ 

Рок: У законском 

року  

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

  Уговор бр: 

02-404-1-

364/20 

од 30.03.2020 

год 

  

16. Израда Главног пројекта 

електроинсталација трафо 

станице 10/0,4 кV,1000Кva 

ПС Усора у ул.Николе 

Тесле бб,на к.ч.бр.7637/2 

К.О.Добој  

Директан споразум  

Бр:02-404-1-501/20 од 

02.06.2020 год. 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Атриј“д.о.о. 

Добој 

ЈИБ: 

4400077920008 

6.961,50 КМ 

Рок: У законском 

року  

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

  Уговор бр: 

02-404-1-

506/20 

од 04.06.2020 

год 

Завршено  

Приједлог 

одлуке бр: 

05/329/20 од 

22.07.2020 год. 

(6.961,50КМ) 

 

17. Израда измјене дијела 

Регулационог плана 

,,Центар“ Добој ревизија 

,блок број 4 

Конкурентски захтјев  

Бр:02-404-1-505/20 од 03.06.2020 

год. 

(Инвеститор: ,,Прода-монт 

„ Добој ) 

,,Добојинвест“

а.д.Добој 

ЈИБ: 

4400023320005 

1.168,83 КМ 

Рок: У законском 

року  

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

  Уговор бр: 

02-404-1-

609/20 

од 14.07.2020 

год 

  

18. Израда урбанистичко-

техничких услова за 

Директан споразум  

Бр:02-404-1-612/20 од 

15.07.2020 год. 

,,Добојинвест“

а.д.Добој 

1.755,00 КМ 

Рок: 10 дана   
  Уговор бр: 

02-404-1-

619/20 

Завршено  
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потисни цјевовод од 

изворишта ,,Придјел“ до 

изворишта ,,Луке“ у Добоју  

(Инвеститор: Град Добој) ЈИБ: 

4400023320005 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

од 20.07.2020 

год 

19. Израда Регулационог плана 

,,Проширење градског 

гробља Шушњари“ Добој  

Конкурентски захтјев  

Бр:02-404-1-505/20 од 03.06.2020 

год. 

(Инвеститор: Града Добој ) 

,,Радис“д.о.о.

Источно 

СарајевоЈИБ: 

4400548800008 

3.217,50 КМ 

Рок: У законском 

року  

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

  Уговор бр: 

02-404-1-

607/20 

од 14.07.2020 

год 

  

20. Израда Регулационог плана 

,,Центар“ Добој и 

Регулационог плана ,,Доњи 

град“ Добој  

Отворени поступак   

Бр:02-404-1-289/20 од 09.03.2020 

год. 

(Инвеститор: Града Добој ) 

Центар за 

прој.и 

консалтинг 

,,ЦПК“д.о.о. 

Бања Лука 

ЈИБ: 

4404199850006 

51.831,00 КМ 

Рок: У законском 

року  

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

  Уговор бр: 

02-403-1-

649/20 

од 27.07.2020 

год 

  

21. Израда Пројекта рушења 

објекта Градске управе у 

Добоју  

Директан споразум  

Бр:02-404-1-501/20 од 

02.06.2020 год. 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Добојинвест“

а.д.Добој 

ЈИБ: 

4400548800008 

6.900,00 КМ 

Рок: У законском 

року  

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

  Уговор бр: 

02-403-1-

676/20 

од 03.08.2020 

год 

Завршено  

22. Израда главног пројекта 

електроинсталација и 

измијештање инсталација 

за потребе изградње 

кружних раскрсница са 

ревизијом 

Директан споразум  

Бр:02-404-1-904/20 од 

12.10.2020 год. 

(Инвеститор: Град Добој) 

Центар за 

прој.и 

консалтинг 

,,ЦПК“д.о.о. 

Бања Лука 

ЈИБ: 

4404199850006 

5.850,00 КМ 

Рок: 30 дана 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

  Уговор бр: 

02-403-1-

787/20 

од 11.09.2020 

год 

Завршено  

Приједлог 

одлуке бр: 

05/433/20 од 

06.10.2020 год. 

(5.850,00KM) 

 

23. Израда Главног пројекта 

реконструкције ул.Краља 

Александра у Добоју  

Директан споразум  

Бр:02-404-1-785/20 од 

10.09.2020 год. 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Добојинвест“

а.д.Добој 

ЈИБ: 

4400548800008 

6.786,00 КМ 

Рок: 10 дана 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

  Уговор бр: 

02-403-1-

920/20 

од 14.10.2020 

год 

Завршено  

Приједлог 

одлуке бр: 

05/6/21 од 

15.01.2021. 

год. 

( 6. 786, 00 

KM) 

 

24. Израда измјене дијела 

Регулационог плана 

Конкурентски захтјев  

Бр:103-7-2-140-3-235/20 од 

02.10.2020 год. 

,,Добојинвест“

а.д.Добој 

ЈИБ: 

4400548800008 

1.169,77 КМ 

 
  Уговор бр: 

02-403-1-

1067/20 
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,,Средњошколски центар-

Усора“ Добој 

(Инвеститор: Мишић 

Миодраг) 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

од 10.11.2020 

год 

25. Израда измјене дијела 

Рег.плана ,,Центар“Добој-

ревизија,блок 5 

Конкурентски захтјев  

Бр:103-7-2-140-3-235/20 од 

02.10.2020 год. 

(Инвеститор: 

Електропривреда РС) 

,,Добојинвест“

а.д.Добој 

ЈИБ: 

4400548800008 

1.169,77 КМ 

Рок: У законском 

року  

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

  Уговор бр: 

02-404-1-

1069/20 

од 10.11.2020 

год. 

  

26. Израда Регулационог плана 

за изградњу пословнох 

објеката у Добоју 

Конкурентски захтјев  

Бр:103-7-2-140-3-235/20 од 

02.10.2020 год. 

(Инвеститор: Милош ) 

,,Добојинвест“

а.д.Добој 

ЈИБ: 

4400548800008 

1.169,77 КМ 

Рок: У законском 

року  

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

  Уговор бр: 

02-404-1-

1068/20 

од 10.11.2020 

год. 

  

 III РАДОВИ 
ШЈН:45000000-7 

        

1. Извођењу радова на 

уређењу до грађевинске 

парцеле означене као 

к.ч.бр.6696 к.о. Добој за 

изграднју СПО „ЦЕНТАР 

5“ у улици Цара Душана у 

Добоју 

– Радови на вреловоду, 

топловоду и топлотној 

подстаници  

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-29-3-672/ од 

30.07.2020 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Боро-терм“ 

д.о.о. Добој 

ЈИБ: 

4400016460004 

170.999,63 КМ   

Рок 

извр.:30дана., 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна. 

Гаранција:10% 

од вр.уговора са 

роком важења 

уговора +30 дана 

  Уговор бр: 

02-404-1-

135/20 

од 03.02.2020 

год. 

Завршено  

Приједлог 

одлуке бр: 

05/220/20 од 

25.05.2020 год. 

(163.513,28KM

-прв.прив.сит) 

 

2. Извођењу радова на 

уређењу до грађевинске 

парцеле означене као 

к.ч.бр.6696 к.о. Добој за 

изграднју СПО „ЦЕНТАР 

5“ у улици Цара Душана у 

Добоју 

– Електро радови  

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-29-3-215/19 од 

23.12.2019 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Статор ГС 

д.о.о. Добој  

ЈИБ: 

4400110210003 

35.546,55 КМ   

Рок извр.:15дан., 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна. 

Гаранција:10% 

од вр.уговора са 

роком важења 

уговора +30 дана. 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

134/20 од 

03.02.2020 год. 

Завршено  

Приједлог 

одлуке бр: 

05/155/20 од 

15.04.2020 год. 
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3. Извођењу радова на 

уређењу до грађевинске 

парцеле означене као 

к.ч.бр.6937 к.о. Добој за 

изграднју СПО „ОАЗА I“ у 

улици Кнеза Милоша у 

Добоју 

– Радови на вреловоду, 

изградњи топловоду и 

топлотној подстаници  

 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-29-3-218/19 од 

24.12.2019 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој 

,,Боро-терм“ 

д.о.о. Добој 

ЈИБ: 

4400016460004 

461.488,95 КМ   

Рок извр.:45дан., 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна. 

Гаранција:10% 

од вр.уговора са 

роком важења 

уговора +30 дана. 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

196/20 од 

18.02.2020 год. 

Завршено  

Приједлог 

одлуке бр: 

05/337/20 од 

23.07.2020 год. 

(211.718,64KМ

) 

 

4. Извођење радова на 

реконструкцији улице 

Краља Александра у Добоју  

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-29-3-198/19 од 

03.12.2019 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој 

,,Геокоп“ 

д.о.о. Добој 

ЈИБ : 

4400143220004 

1.653.535,26 КМ   

Рок извр.:120 

дан., Рок пл.: 60 

дана од 

испостављања 

рачуна. 

Гаранција:10% 

од вр.уговора са 

роком важења 

уговора +30 дана 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

107/20 од 

31.01.2020 год. 

Завршено  

Приједлог 

одлуке бр: 

05/513/20 од 

14.12.2020. 

год. 

(окончана 

ситуација- 

115.172,23КМ) 

 

5. Извођењу радова на 

уређењу до грађевинске 

парцеле означене као 

к.ч.бр.6637 к.о. Добој за 

изграднју СПО „ОАЗА I“ у 

улици Кнеза Милоша у 

Добоју 

– Радови на водоводу и 

канализацији  

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-29-3-218/19 од 

24.12.2019 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој 

,,Прода-монт“ 

д.о.о. Добој  

ЈИБ: 

4402331130007 

94.751,36 КМ   

Рок извр.:15дан., 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна. 

Гаранција:10% 

од вр.уговора са 

роком важења 

уговора +30 дана. 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

209/20 од 

24.02.2020 год. 

Завршено  

Приједлог 

одлуке бр: 

05/474/20 од 

05.11.2020 год. 

(окончана 

ситуација 

2.738,77 КМ) 

 

6. Извођењу радова на 

уређењу до грађевинске 

парцеле означене као 

к.ч.бр.6937 к.о. Добој за 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-29-3-218/19 од 

24.12.2019 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој 

,,Прода-монт“ 

д.о.о. Добој  

ЈИБ: 

4402331130007 

320.898,26 КМ   

Рок извр.:30дан., 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна. 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

210/20 од 

24.02.2020 год 

Завршено  

Приједлог 

одлуке бр: 

05/338/20 и 

05/339/20 од 

23.07.2020 год. 
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изграднју СПО „ОАЗА I“ у 

улици Кнеза Милоша у 

Добоју 

- Електро радови 

Гаранција:10% 

од вр.уговора са 

роком важења 

уговора +30 дана. 

(145.616,13КМ

-прва и друга 

прив.сит) 

7. Извођењу радова на 

уређењу до грађевинске 

парцеле означене као 

к.ч.бр.6696 к.о. Добој за 

изграднју СПО „Центар 5“ 

у улици Цара Душана  у 

Добоју 

- Радови на водоводу и 

канализацији  

 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-29-3-187/20 од 

14.02.2020 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој 

,,Бетон плус“ 

д.о.о.Добој  

ЈИБ: 

4403956870005 

37.495,35 КМ   

Рок извр.:15дан., 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна. 

 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

368/20 од 

01.04.2020 год 

  

8. Извођењу радова на 

уређењу до грађевинске 

парцеле означене као 

к.ч.бр.5594 к.о. Добој за 

изграднју ПО  у улици 

Милоша Обилића  у Добоју 

- Радови на топловоду 

 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-29-3-160/20 од 

17.01.2020 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Термо-

танасић“д.о.о.

Добој 

ЈИБ:44000164

60004 

24.955,87 КМ   

Рок извр.:15дан., 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна. 

 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

369/20 од 

01.04.2020 год 

Завршено  

Приједлог 

одлуке бр: 

05/283/20 од 

06.07.2020 год. 

(24.955,87KM) 

 

9. Извођење радова на 

реконструкцији улице 

Кнеза Лазара у Добоју 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-29-3-77/20 од 

10.03.2020 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Риал-шпед“ 

д.о.о. Добој 

Исток 

ЈИБ:42092759

30009 

300.725,57 КМ   

Рок извр.:30дан., 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

Гаранција:10% 

од вр.уговора са 

роком важења 

уговора +30 дана 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

451/20 од 

07.05.2020 год 

Завршено  

Приједлог 

одлуке бр: 

05/505/20 од 

10.12.2020. 

год. 

(окончана 

ситуација- 

300,688.55KM) 

 

10. Извођење радова на 

измијештању топлотне 

подстанице и топловода из 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-29-3-82/20 од 

17.03.2020 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,МОНТАБАВ

АР метална 

нова“ 

д.о.о.Бања 

Лука 

128.115,00 КМ   

Рок извр.:30дан., 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

466/20 од 

12.05.2020 год 

Завршено  

Приједлог 

одлуке бр: 

05/368/20 од 

14.08.2020 год. 

(71.409,23KM 
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објекта Градске управе у 

Добоју 

Гаранција:10% 

од вр.уговора са 

роком важења 

уговора +30 дана 

и бр.05/536/20 

од 31.12.2020 

год.48.967,91 

КМ) 

11. Извођење радова на 

реконструкцији улице 

Кнеза Лазара у Добоју 

- Реконструкција 

вреловода 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-29-3-77/20 од 

10.03.2020 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Боро-терм“ 

д.о.о. Добој 

ЈИБ: 

4400016460004 

126.186,84 КМ   

Рок извр.:30дан., 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

Гаранција:10% 

од вр.уговора са 

роком важења 

уговора +30 дана 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

468/20 од 

14.05.2020 год 

Завршено  

Приједлог 

одлуке бр: 

05/336/20 од 

23.07.2020 год. 

(56.430,74KM 

и кон сит при. 

бр : 05/25/21 

26.01.2021 

69.756,10 КМ) 

 

12. Извођење радова на 

изградњи градске 

саобраћајнице ,,Сфоровски 

пут“ у Добоју  

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-29-3-192/20 од 

17.02.2020 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Геокоп“ 

д.о.о. Добој 

ЈИБ : 

4400143220004 

1.709.582,53 КМ   

Рок извр.:130 

дан., Рок пл.: 60 

дана од 

испостављања 

рачуна. 

Гаранција:10% 

од вр.уговора са 

роком важења 

уговора +30 дана 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

482/20 од 

20.05.2020 год 

Завршено  

Приједлог 

одлуке бр: 

05/512/20 од 

14.12.2020. 

год. 

(78.707,41KM) 

 

13. Извођење радова на 

реконструкцији водоводне 

мреже у улици Кнеза 

Лазара у Добоју 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-29-3-158/20 од 

09.07.2020 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Бетон плус“ 

д.о.о.Добој  

ЈИБ: 

4403956870005 

73.246,75 КМ   

Рок извр.:15дан., 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

726/20 од 

17.08.2020 год 

Завршено  

Приједлог 

одлуке бр: 

05/8/21 од 

15.01.2021. 

год. 

(73.246,75KM 

 

14. Извођење радова на 

реконструкцији и изградњи 

улице поред Аутобуске 

станице ,,Требаваекспрес“ 

у Добоју  

-фаза електроинсталација 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-98-169/20 од 

24.07.2020 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Телефонија 

Видаковић“ 

ЈИБ : 

4410001580001 

39.734,37 КМ   

Рок извр.:15дан., 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

793/20 од 

14.09.2020 год 

  

15. Извођење радова на 

уређењу до грађ.пар. 

к.ч.бр:6697/1 у ул.Цара 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-98-3-177/20 од 

05.08.2020 год. 

 

,,Статор ГС 

д.о.о. Добој  

ЈИБ: 

4400110210003 

59.311,98 КМ   

Рок извр.:15дан., 

Рок пл.: 60 дана 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

794/20 од 

14.09.2020 год 

Завршено  

Приједлог 

одлуке бр: 

05/485/20 од 

13.11.2020 год. 
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Душана у Добоју 

(СО,,Центар 6)  

- електро радови 

(Инвеститор: Град Добој од испостављања 

рачуна 

 

(окончана 

сит. 59.311,98 

KM) 

16. Извођење радова на 

уређењу од грађевинске 

парцеле к.ч.бр: 6697/1 у 

ул.Цара Душана 

(СО,,Центар 6) 

- водовод и 

канализација 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-105-3-177/20 од 

05.08.2020 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој 

,,Прода-монт“ 

д.о.о. Добој  

ЈИБ: 

4402331130007 

43.266,60 КМ   

Рок извр.:15дан., 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

797/20 од 

14.09.2020 год 

  

17. Извођење радова на 

изградњи дијела улице од 

раскрснице са улицом Цара 

Душана /од Брчо гаса 

према улици Николе Тесле 

у Добоју  

- електроинсталације 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-105-3-177/20 од 

04.08.2020 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој 

,,Статор ГС 

д.о.о. Добој  

ЈИБ: 

4400110210003 

3.504,50 КМ   

Рок извр.:10дан., 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

789/20 од 

14.09.2020 год 

  

18. Извођење радова на 

реконструкцији и изградњи 

улице поред Аутобуске 

станице ,,Требаваекспрес“ 

у Добоју  

- хидротехничка фаза 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-98-169/20 од 

24.07.2020 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Бетон плус“ 

д.о.о.Добој  

ЈИБ: 

4403956870005 

98.280,00 КМ   

Рок извр.:20дан., 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

795/20 од 

14.09.2020 год 

Завршено  

Приједлог 

одлуке бр: 

05/481/20 од 

12.10.2020 год. 

(прва прив. 

сит. 34.034,21 

KM) 

05/520-1/20 од 

25.12.2020. 

године 

(друга привр. 

сит. 41.394,05 

КМ)и 

22.851,74 КМ 

 

19. Извођење радова на 

реконструкцији и изградњи 

улице поред Аутобуске 

станице ,,Требаваекспрес“ 

у Добоју  

- нискоградња 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-98-169/20 од 

24.07.2020 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Риал-шпед“ 

д.о.о. Добој 

Исток 

ЈИБ: 

4209275930009 

243.146,00 КМ   

Рок извр.: 30 

дан., Рок пл.: 60 

дана од 

испостављања 

рачуна. 

Гаранција:10% 

од вр.уговора са 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

796/20 од 

14.09.2020 год 

Завршено  

Приједлог 

одлуке бр: 

05/515-1/20 од 

15.12.2020 год. 

(прва прив. 

сит. 57.310,19 

KM) 
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роком важења 

уговора +30 дана 

20. Извођење радова на 

реконструкцији и изградњи 

дијела улице Цара Душана 

(од раскрснице са улицом 

Југ Богдана до раскрснице 

код ,,Брчко гаса“) у Добоју  

- лот 2 : 

хидротехничка фаза 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-176/20 од 

04.08.2020 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Бетон плус“ 

д.о.о.Добој  

ЈИБ: 

4403956870005 

54.284,61 КМ   

Рок извр.:20дан., 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

826/20 од 

23.09.2020 год 

  

21. Извођење радова на 

реконструкцији и изградњи 

дијела улице Цара Душана 

(од раскрснице са улицом 

Југ Богдана до раскрснице 

код ,,Брчко гаса“) у Добоју  

лот 1 :  фаза нискоградње 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-176/20 од 

04.08.2020 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,МГ Минд“ 

д.о.о.Мркоњи

ћГрад 

ЈИБ: 

4401192990008 

536.876,73 КМ   

Рок извр.: 45 

дан., Рок пл.: 60 

дана од 

испостављања 

рачуна. 

Гаранција:10% 

од вр.уговора са 

роком важења 

уговора +30 дана 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

819/20 од 

22.09.2020 год 

  

22. Извођење радова на 

реконструкцији и изградњи 

дијела улице Цара Душана 

(од раскрснице са улицом 

Југ Богдана до раскрснице 

код ,,Брчко гаса“) у Добоју  

- фаза електроинсталација 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-176/20 од 

04.08.2020 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Телефонија 

Видаковић“ 

ЈИБ : 

4400011580001 

46.800,00 КМ   

Рок извр.:15дан., 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

1006/20 од 

29.10.2020 год 

  

23. Извођење радова на 

уклањању објеката на 

подручју града Добој  

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3—128-3-215/20 

од 23.09.2020 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Јосиповић“ 

д.о.о.Добој 

ЈИБ: 

4400108230005 

30.000,00 КМ 

+ПДВ    

Ооквирни 

споразум  

  Уговор бр: 

 02-404-1-

1031/20 од 

02.11.2020 год 

Завршено  

Приједлог 

одлуке бр: 

05/16/21 од 

21.01.2021 год. 

(прва прив. 

сит. 7. 020, 00 

KM) 

 

 

24. Извођење радова на 

изградњи дијела нове 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3—128-3-223/20 

од 28.09.2020 год. 

,,Хидро-

сплет“ Трн 

Лакташи 

41.236,82 КМ   

Рок извр.:15дан., 

Рок пл.: 60 дана 

  Уговор бр:  Нема 

извјешта
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улице од раскрснице са 

улицом Цара Душана /од 

Брчко гаса према улици 

Николе Тесле у Добоју  

- хидротехничка фаза 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

ЈИБ: 

4403289630009 

од испостављања 

рачуна 

 

 02-404-1-

1022/20 од 

02.11.2020 год 

ја надз 

.орг. 

25. Извођење радова на 

реконструкцији и изградњи 

дијела улице Цара Душана 

(од раскрснице са улицом 

Југ Богдана до раскрснице 

код ,,Брчко гаса“) у Добоју  

- машинска фаза 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-176/20 од 

04.08.2020 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Термоелектр

о“д.о.о.Брчко 

ЈИБ: 

4400016460004 

333.512,01 КМ   

Рок извр.:30дан., 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

1024/20 од 

02.11.2020 год 

  

26. Извођење радова на 

уређењу до грађевинске 

парцеле означене као 

к.ч.бр: 4995/16 КО Добој у 

ул.Војводе Мишића у 

Добоју  

-радови на вреловоду и 

топлотној подстаници 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-136-3-228/20 од 

30.09.2020 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Боро-терм“ 

д.о.о. Добој 

ЈИБ: 

4400016460004 

179.079,09 КМ   

Рок извр.:25дан., 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

1089/20 од 

16.11.2020 год 

  

27. Извођење радова на 

уређењу до грађевинске 

парцеле означене као 

к.ч.бр: 4995/16 КО Добој у 

ул.Војводе Мишића у 

Добоју  

-електро радиви и трафо 

станица ТС 10/0,4 кВ 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-136-3-228/20 од 

30.09.2020 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Статор ГС 

д.о.о. Добој  

ЈИБ: 

4400110210003 

173.581,20 КМ   

Рок извр.:25дан., 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

1090/20 од 

16.11.2020 год 

Завршено  

Приједлог 

одлуке бр: 

05/104/21 од 

02.04.2021 год. 

(окон. сит.) 

 

 

28. Извођење радова на 

уређењу до грађевинске 

парцеле означене као 

к.ч.бр: 4995/16 КО Добој у 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-136-3-228/20 од 

30.09.2020 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Грађ-

промет“д.о.о.

Добој 

ЈИБ: 

4400024560000 

26.910,00 КМ   

Рок извр.:10дан., 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

1130/20 од 

10.12.2020 год 

Завршено  

Приједлог 

одлуке бр: 

05/113/21 од 

12.04.2021 год. 

(окон. сит. и 

прва и 

друг.прив) 
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ул.Војводе Мишића у 

Добоју  

-радови на водоводу и 

канализацији 

 

  

 

 

 

                     


