
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ДОБОЈ 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И 
 ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Хиландарска 1, 74000 Добој, Тел:053/241-099, Лок: 144, е-маил: privreda@doboj.gov.ba 
 

Број: 04/30-1- 777  /21 
Добој, 07.07.2021. година 

 

ЕВИДЕНЦИЈА ПРАЋЕЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА У 2020. ГОДИНИ 

Пресјек са 31.12.2020.године 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 
Р. б. 

 

Опис уговора и 

ознака ЈН 

Врста поступка 

и број 

обавјештења о 

додјели уговора 

са портала ЈН 

 
Подаци о 

добављачу (Назив, 

ИД број, мјесто) 

Основни 

елементи уговора 

(вриједност са 

ПДВ-ом, период 

трајања, рок 

извршења, рок 

плаћања, 

гарантни период) 

Опис 

измјене 

основних 

елемената 

уговора и 

датум 

измјене 

Остатак 

вриједнос

ти уговора 

након 

учињене 

измјене/ 

остатак 

вриједнос

ти 

оквирног 

споразума 

Датум 

закључивања 

уговора/ 

оквирног 

споразума 

Датум потпуне 

реализације 

уговора/оквирног 

споразума и 

укупна утрошена 

вриједност са 

ПДВ-ом 

Напомена  

образложење 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извођење радова 
на санацији 

локалног пута у 
МЗ Подновље, 

дионица Лушчани 
 
 

45233142-6 

Поправка пута 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-118-5-

27/20 

 

 

Извођач радова: 
 

„Геокоп“ д.о.о. 
Дервента 

 
 

ЈИБ: 
4400143220004 

 
 
 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

46.449,00,00 

КМ са ПДВ-ом 

Рок извршења 
радова:  10 (десет) 
календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања 

радова: 60 

(шездесет) 

дана од дана 

 
/ 

 
/ 

Уговор бр:02-

404-1-13/20 

од 

 24.01.2020. 

године 

 

Датум 

реализације: 

20.08.2020. године 
 
 
 
 
 

Укупна 

вриједност: 

46.449,00 КМ са 

ПДВ-ом 

 

Окончана 

ситуација 



 

 

 

 

 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванаест) 

мјесеци који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених 

радова 

2. Извођење радова на 

реконструкцији 

локалног пута у МЗ 

Суво Поље 

дионица- Преслица. 

 

 

45233222-1 

Радови на 

поплочавању и 

асфалтирању 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-20-5-94/20 

 

 

 

 

Извођач радова: 

 

„Риал-шпед“, д.о.о. 

Добој Исток 

 

ЈИБ: 

4209275930009 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

78.390,00 КМ са 

ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 30 

(тридесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 12 

(дванаест) мјесеци 

који почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

 

        / 

 

      / 

Уговор бр: 02-

404-1-331/20 

од  

20.03.2020. 

године 

 

 

 

Датум реализације: 

20.08.2020. године 

 

 

Укупна 

вриједност: 

78.389,15 КМ са 

ПДВ-ом. 

Окончана 

ситуација 

3. Извођење радова на 

асфалтирању 

локалног пута у МЗ 

Мала Буковица , 

дионица  поред 

фабрике 

 

 

 

 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-22-5-95/20 

 

 

 

Извођач радова: 

 

„МГ Минд“, д.о.о. 

Мркоњић Град 

 

ЈИБ: 

4401192990008 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

78.297,57 КМ са 

ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 30 

(тридесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

 

/ 

 

/ 

Уговор бр: 02-

404-1-344/20 

од 

 30.03.2020. 

године 

 

Датум реализације: 

20.07.2020. 

 

 

 

Укупна 

вриједност:    

78.297,49 КМ са 

ПДВ-ом 

Окончана 

ситуација 



45233222-1 

Радови на 

поплочавању и 

асфалтирању 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 12 

(дванаест) мјесеци 

који почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

4. Извођење радова на 
изградњи моста на 
ријеци Руданци у 

МЗ Велика 
Буковица 

 
 

45221110-6 

Радови на мосту 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-35-5-75/21 

 

 

Извођач радова: 

 

„Плоско“, д.о.о. 

Осјечани 

 

ЈИБ: 

4400018320005 

 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

42.003,00 КМ са 

ПДВ-ом 
 

Рок извођења 
радова: 50 
(педесет) 

календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванаест) 

мјесеци који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених 

радова 

 
/ 

 
/ 

Уговор бр. 02-
404-1-320/20 

од  
18.03.2020. 

године    
 

Датум реализације: 

31.07.2020. године 

 

 

 

Укупна 

вриједност: 

42.003,00 КМ са 

ПДВ-ом 

Окончана 

ситуација 

5. Извођење  радова 

на посипању и 

одржавање путева у 

8 МЗ на Требави 

(Костајница, 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки: 

Извођач радова: 

 

„Јосиповић“,

д.о.о. Добој 

 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

116.663,04  КМ са 
ПДВ-ом 

 
/ 

 
/ 

Уговор бр: 

02-404-1-

526/20  

Датум реализације: 

 30.06.2020. године 
    

Окончана 

ситуација 



Кожухе, Осјечанске 

Чивчије , Доња 

Пакленица ,Горња 

Пакленица, Грапска 

, Зелиња, Пољице 

(Гаврићи). 

 

 

452333141-9 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

103-1-3-23-5-

148/20 

 

 

 

 
 
 

ЈИБ: 

4400108230005 

Рок извођења 
радова: 10 (десет) 
календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 1 

(једна) година, а 

која почиње 

тећи након 

примопредаје 

изведених 

радова 

од 

18.06.2020. 

године 
 

 
 

Укупна 

вриједност: 

116.663,04 КМ са 

ПДВ-ом 

 

6. Израда Главног 
пројекта 

рехабилитације 
дијела регионалног 

пута Р 465а, 
дионица 

Петровићи до 
Драгановића у 
насељу Зелиња 

Горња 
 
 

71220000-6 
Услуга 

пројектовања у 
архитектури 

 

Директан 

споразум 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-8-2-11/20 

 

 

 

 

 

 

Извођач услуга: 

 

„Центар за 

пројектовање и 

консалтинг 

ЦПГ“,д.о.о. Бања 

Лука 

 

ЈИБ: 

4404199850006 

Вриједност 

изведених 

радова по 

уговору 

износу 
6.903,00 КМ 

са 
ПДВ-

ом 

Рок извршења 
услуга: 30 

(тридесет) дана од 
дана обостраног 

потписивања 
уговора 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре од 

стране 

Пружаоца 

услуга 

 
/ 

 
/ 

Уговор бр:02-

404-1-12/20  

од  

15.01.2020. 

године 

Датум реализације: 

3.2.2020. године 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна 

вриједност: 

6.996,60 КМ са 

ПДВ-ом 

Окончана 

ситуација 

7. Извођење радова 
на асфалтирању 

Отворени 

поступак 

Извођач радова: Вриједност 

изведених 

радова по 

 

/ 
 

/ 

Уговор бр:02-
404-1-250/20 

од 

Датум реализације: 

12.06.2020. године 

 

Окончана 

ситуација 



локалног пута у 
МЗ Орашје 

 
 

45233122-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-9-5-76/20 

 

 

 

 

 

 

„Јосиповић“,д.о. 

Добој 

ЈИБ: 

4400108230005 

 
 

уговору 

износу 

57.720,78 КМ 

са 

ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 30 

(тридесет) дана 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок:12 

(дванаест) 

мјесеци, а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

 03.03.2020. 
године 

 

 

 

 

Укупна 

вриједност: 

57.720,78 КМ са 

ПДВ-ом. 

8. Извођење радова 
на асфалтирању 
локалног пута у 

МЗ Горња 
Пакленица и 

санација рупа на 
локалном путу 
Стријежевица-

Околишта 
 
 

452331222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-135-5-

39/20 

 

Извођач  радова: 
 

„Јосиповић“, д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400108230005 
 

Вриједност 

изведених 

радова по 

уговору 

износу 

81.549,00 КМ 

са 

ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 20 

(двадесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

 

/ 

 

/ 

Уговор бр:02-

404-1-89/20 

од  

31.01.2020. 

године 
 

Датум реализације: 

25.02.2020. године 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна 

вриједност: 

81.549,00 КМ са 

ПДВ-ом. 

Окончана 

ситуација 



Гарантни рок: 12 

(дванаест) 

мјесеци, а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

9. Извођење радова 

на асфалтирању 

локалног пута у 

МЗ Текућица, 

дионица Дубоки 

поток 

 

 

452331222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-150-5-

42/20 
Извођач радова: 

 
„Риал-шпед“, 

д.о.о. Добој 

Исток 

 
ЈИБ: 

4209275930009 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

174.915,00 
КМ са ПДВ-ом 

Рок извођења 
радова: 30 
(тридесет) 

календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванаест) 

мјесеци који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених 

радова 

 
/ 

 
/ 

Уговор бр: 02-

404-1-147/20 

од 

06.02.2020. 
године 

Датум реализације: 

28.04.2020. године 

 

 

 

 

 

Укупна 

вриједност: 

173.853,11 КМ 

са ПДВ-ом 

 

Окончана 

ситуација 

 

 

 

 

10. Извођење радова 
на асфалтирању 
локалног пута у 
МЗ Суво Поље 

 
 

452331222-1 

Радови на 

поплочавању и 

асфалтирању 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-136-5-

43/20 
 

Извођач радова: 
 

„Риал-шпед“, 
д.о.о. Добој 

Исток 

 
ЈИБ: 

4209275930009 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

94.419,00 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 60 

(шездесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

 
/ 

 
/ 

Уговор бр: 

02-404-1-

88/20 од 

31.01.2020. 

године 

 

 

/ 
Предмет 

је у 

реализаци

ји 



Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 12 

(дванаест) 

мјесеци, а  који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

11. Извођење радова 
на изградњи 

друмског моста 
преко ријеке 

Спрече између два 
ентитета на 

територији града 
Добоја РС и 

општине Добој 
Исток ФБИХ 

 
 

45221111-3 
Грађевински 

радови на путном 
мосту 

 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-130-5-

137/20 

 

Извођач радова: 

 

„Инжињеринг 1“ 

д.о.о.Јелах 

 
ЈИБ:4218174140006 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

824.850,00 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 240 

(двјесто 

четрдесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 12 

(дванаест) 

мјесеци, а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

 
/ 

 
/ 

Уговор бр:02-

404-1-388/20 

од 

08.05.2020. 

године 

 

Датум реализације 

прве привремене 

ситуације: 

31.12.2020. године 

 

 

 

Укупна вриједност  

прве привремене 

ситуације: 

155.811,35 КМ са 

ПДВ-ом 

 Остатак 

радова у 

реализаци

ји  

12. Извођење радова 
на асфалтирању 

приступних путева 
у индустријској 

Отворени 

поступак 

Извођач радова: 

 

Вриједност 

изведених радова 

 
    / 

 
      / 

   Уговор бр: 

02-404-1-

61/20 

Датум реализације: 

23.04.2020. године 
 
 

Окончана 

ситуација 



зони Усора у 
Добоју 

 
 

45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-134-5-

25/20 

 

 

„Риал-шпед“,д.о.о 

Добој Исток 

 

ЈИБ: 

4209275930009 

по уговору износи 

76.167,00 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 
радова: 20 
(двадесет) 

календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванаест) 

мјесеци, а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених 

радова 

од 

17.01.2020. 

 

    
 

Укупна 

вриједност: 

76.161,16 КМ 

са ПДВ-ом 

 

13. Извођење радова 
на санацији путних 
праваца у насељу 

Придјел Доњи 
 

 
45233142-6 

Поправка пута 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-21-5-

101/20 

 

 

Извођач радова: 

 

„Трготранс“д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400021970002 

Вриједност 

изведених радова  

по уговору износи 

45.856,98 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 
радова: 10 (десет) 
календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванаест) 

мјесеци, а  који 

 
      / 

 
/ 

  Уговор бр: 

02-404-1-

332/20  

од 

27.03.2020. 

године 

 

Датум реализације: 

05.08.2020.године 

 

 

 

 

 

 

Укупна 

вриједност: 

45.829,10 КМ 

са ПДВ-ом 

 

Окончана 

ситуација 



почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених 

радова 

14. Извођење радова 
на посипању и 

одржавању пута у 
6 Мјесних 
заједница 

 
 

45233142-6 
Поправка пута 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-138-5-
40/20 

Извођач радова: 

 

„Јосиповић“,д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400108230005 
 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

239.767,87 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 
радова: 60 
(шездесет) 

календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 1 

(једна) година, а  

који почиње 

тећи након 

примопредаје 

изведених 

радова 

 
/ 

 
/ 

Уговор бр: 

02-404-1-

94/20 од 

31.01.2020. 

године 

Датум реализације: 

21.02.2020..године 

 

 

 

 

 

 

Укупна 

вриједност: 

239.767,87КМ 

са ПДВ-ом 

 

Окончана 

ситуација 

15. Извођење радова 
на рехабилитацији 
дијела регионалног 

пута Р465а а 
(дионица од 

Петровића до 
Стјепановића) у 

МЗ Зелиња Горња 
 

 
45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-36-5-

104/20 

 

 

Извођач радова: 

 

„Риал-шпед“ 

д.о.о. Добој 

Исток 

 

ЈИБ: 

4209275930009 

Вриједност 

изведених радова 

е по уговору 

износи 288.990,00 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 
радова: 60 
(шездесет) 

календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

 
/ 

 
/ 

Уговор бр:02-

404-1-410/20 

од 

14.04.2020. 

године 

 

Датум реализације: 

23.09.2020.године 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна 

вриједност: 

288.402,12КМ 

са ПДВ-ом 

 

Окончана 

ситуација 



Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванаест) 

мјесеци, а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених 

радова 

16. Извођење радова 
на асфалтирању 

локалних путева у 
МЗ Липац 

 
 

45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-38-5-

111/20 

 

 

 

 

Извођач радова: 

 

„МГ Минд“, д.о.о. 

Мркоњић Град 

 

ЈИБ: 

4401192990008 

 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

169.460,46 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 
радова: 30 
(тридесет) 

календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванаест) 

мјесеци, а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених 

радова 

 
/ 

 
/ 

Уговор бр:02-

404-1-411/20 

од 

15.04.2020. 

године 

 

Датум реализације: 

10.09.2020.године 

 

 

 

 

 

Укупна 

вриједност: 

169.459,49КМ 

са ПДВ-ом 

 

Окончана 

ситуација 

17. Извођење радова 
на рехабилитацији 
регионалног пута 
Р465а у МЗ Доња 

Палежница 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

Извођач радова 

 

“Риал-шпед“ д.о.о. 

Добој Исток, 

Клокотница 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

256.230,00 

КМ са 

 
/ 

 
/ 

Уговор бр: 02-

404-1-319/20 

од  

17.03.2020. 

године 

Датум реализације: 

26.06.2020. године 

 

 

 

Окончана 

ситуација 



(дионица моста 
код цркве до 

Стјепановића) 
 

 
45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-18-5-88/20 

 

 

ЈИБ: 

4209275930009 
 

ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 90 

(деведесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 12 

(дванаест) мјесеци 

који почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

  

 

 

 

Укупна 

вриједност: 

254.429,99 КМ 

са ПДВ-ом 

 

18. Извођење радова 
на асфалтирању 4 

дионице у МЗ 
Бољанић 

 
 

45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-37-5-

110/20 

 

 

 

Извођач радова: 

 

„Јосиповић“,д.о.о. 

Добој  

 

ЈИБ: 

4400108230005 

 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

115.461,45 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 
радова: 30 
(тридесет) 

календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванаест) 

мјесеци који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

 
/ 

 
/ 

Уговор бр:02-

404-1-420/20 

од 

23.04.2020. 

године 

 

Датум реализације: 

04.06.2020..године 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна 

вриједност: 

115.461,44 КМ 

са ПДВ-ом 

 

Окончана 

ситуација 



изведених 

радова 

19. Извођење радова 
на асфалтирању 
локалног пута у 

МЗ Текућица,МЗ 
Доња Пакленица и 

МЗ Рјечица 
 

 
45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-40-5-

114/20 

 

 

 

Извођач радова: 

 

„Јосиповић“,д.о.о. 

Добој 

 

 ЈИБ: 

4400108230005 

 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

193.383,45КМ са 

ПДВ-ом 

Рок извођења 
радова: 40 
(четрдесет) 

календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванаест) 

мјесеци који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених 

радова 

 
/ 

 
/ 

Уговор бр:02-

404-1-430/20 

од 

28.04.2020. 

године 

Датум реализације: 

28.07.2020.године 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна 

вриједност: 

193.383,43 КМ 

са ПДВ-ом 

 

Окончана 

ситуација 

20. Извођење радова 
на асфалтирању 

локалних путева у 
МЗ Горња 

Пакленица и МЗ 
Брезици 

 
 

45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-5-127/20 

 

 

 

Извођач радова: 

 

„Трготранс“, д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400021970002 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

130.893,75 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 30 

(тридесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

 
/ 

 
/ 

Уговор бр:02-

404-1-433/20 

од 

08.05.2020. 

године 

 

Датум реализације: 

30.06.2020..године 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна 

вриједност: 

130.893,75 КМ 

са ПДВ-ом 

 

Окончана 

ситуација 



испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 12 

(дванаест) мјесеци 

који почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

21. Извођење радова 
на санацији 

дијелова пута у МЗ 
Осјечани-пут за 

Дугу Њиву 
 
 
 

45233142-6 
Поправка на путу 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-47-5-

108/20 

 

 

 

Извођач радова: 

 

„Плоско“ д.о.о. 

Осјечани 

 

ЈИБ: 

4400018320005 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

139.230,00 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 40 

(четрдесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 12 

(дванаест) мјесеци 

који почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

 
/ 

 
/ 

Уговор бр:02-

404-1-426/20 

од 

24.04.2020.  

године 

 

Датум реализације: 

20.03.2020.године 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна 

вриједност:  

82.872,69 КМ 

са ПДВ-ом 

 

Окончана 

ситуација 

22. Извођењу радова 
на асфалтирању 
локалних путева 
МЗ Тисовац,МЗ 

Зарјеча,МЗ 
Опсине,МЗ 
Буковачке 

Чивчије,МЗ 
Которско,МЗ 

Грабовица, МЗ 
Мала Буковица 

 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-55-5-

136/20 

 

 

 

       Извођач радова: 

 

„Риал-шпед“д.о.о. 

Добој Исток 

 

ЈИБ: 

4209275930009 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

344.541,60 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 90 

(деведесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

 
/ 

 
/ 

 

Уговор бр:02-

404-1-496/12 

од 

27.05.2020. 

године 

 

Датум реализације: 

26.09.2020.године 

 

 

 

 

 

 

 

Окончана 

ситуација 



 
 

45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванаест) 

мјесеци који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених 

радова 

Укупна 

вриједност: 

344.527,41КМ 

са ПДВ-ом 

 

23. 

 

Извођење радова 
на асфалтирању 

локалних пуева у 
МЗ Подновље, МЗ 

Комарица, МЗ 
Мајевац, МЗ 

Божинци Доњи и 
изградња 
спортског 

полигона у МЗ 
Божиници Доњи, 

засеок Мрки поток 
 

 
45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-73-5-

183/20 

 

 

 

Извођач радова: 

 

„МГ Минд“ д.о.о. 

Мркоњић Град 

 

ЈИБ: 

4401192990008 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

198.315,00 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 40 

(четрдесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 12 

(дванаест) мјесеци 

који почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

 
/ 

 
/ 

Уговор бр:02-

404-1-648/20 

од 

31.07.2020. 

године 
 

Датум реализације: 

31.08.2020..године 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна 

вриједност: 

198.314,07 КМ 

са ПДВ-ом 

 

Окончана 

ситуација 

24. Извођење радова на 
асфалтирању 

локалних путева у 
МЗ Подновље 

 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

Извођач радова: 

 

„Геокоп“ д.о.о. 

Дервента 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

102.056,76 

 
/ 

 
/ 

Уговор бр:02-

404-1-689/20 

од 

 

/    Предмет 

у 

реализаци

ји 



 
 

45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-75-5-

192/20 

 

 

 

 

ЈИБ: 

4400143220004 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 45 

(четрдесет пет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 12 

(дванаест) мјесеци 

који почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

10.08.2020. 

године 
 

 
 

25. ЛОТ1 
Извођење радова 
на асфалтирању 
више кратких 

дионица на Усори 
 
 

45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЛОТ1 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-74-5-

181/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ1 

Извођач радова: 

 

„Јосиповић“,д.о.о. 

Добој  

 

ЈИБ: 

4400108230005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ1 

Вриједност 

изведених 

радова по 

уговору 

износи 

103.444,38 
КМ са 

ПДВ-ом 

Рок извођења 
радова: 30 
(тридесет) 

календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванаест) 

мјесеци који 

ЛОТ1 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ1 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ1 

Уговор бр:02-

404-1-675/20 

од 

 31.07.2020. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ1 

Датум реализације: 

22.10.2020.године 

 

 

 

ЛОТ1 

 

Укупна 

вриједност: 

103.444,11 КМ 

са ПДВ-ом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЛОТ 1 

Окончана 

ситуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

ЛОТ2 
Асфалтирање 

локалног пута у 
Гаврићима и 

изради заштитне 
заштитне ограде у 
МЗ Липац –Брђани 

 
 

45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

 
 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-74-5-

181/20 

 

 

 

 

 

               ЛОТ2 

„Риал—шпед“ 

д.о.о. 

Добој Исток 

 

ЈИБ: 

4209275930009 

 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених 

радова 

ЛОТ2 

Вриједност 

изведених 

радова по 

уговору 

износи 

64.209,60 
КМ са 

ПДВ-ом 

Рок извођења 
радова: 30 
(тридесет) 

календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 12 

(дванест) мјесеци 

који почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

/ 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

/ 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ 2 

Уговор бр:02-

404-1-674/20  

од  

03.08.2020. 

године 

 
 
 
 
 

 

ЛОТ2  
/ 
 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

Предмет 

у 

реализаци

ји 

26. ЛОТ1 

Извођење радова на 

санацији 

саобраћајнице 

поред гробља на 

Рајчиновцу у МЗ 

Орашје и уређењу 

платоа ФК „Слога“ 

Добој у Добоју 

 

 

 

ЛОТ1 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-77-5-

182/20 

 

 

 

ЛОТ1 

Извођач радова: 

 

„Трготранс“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400021970002 

 

 

 

 

ЛОТ1 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

55.455,07 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 
радова: 30 
(тридесет) 

календарских дана 
од дана увођења 

ЛОТ1 

/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛОТ1 

/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛОТ1 
Уговор 

бр:02-404-1-

687/20 

 од 

05.08.2020. 

године 

 

 

 

 

 

ЛОТ1 

Датум реализације: 

19.08.2020. године 

ЛОТ1 

 

 

Укупна 

вриједност: 

55.455,07  КМ 

са ПДВ-ом 

 

 

ЛОТ1 

Окончана 

ситуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45233222-1 

Радови на 

поплочавању и 

асфалтирању 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЛОТ2 

Извођење радова на 

асфалтирању 

тротоара у 

Буковици Великој, 

дионица од 

продавнице до 

раскрснице код 

пречистача 

 

45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирањ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-77-5-

182/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

Извођач радова: 

 

„Трготранс“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400021970002 

 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванаест) 

мјесеци који 

почиње течи 

након 

примопредаје 

изведених 

радова 

 

ЛОТ2 

Вриједност 

изведених 

радова по 

уговору 

износи  

28.042,00 

КМ са 

ПДВ-ом 

Рок извођења 
радова: 10 (десет) 
календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванаест) 

мјесеци који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених 

радова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛОТ2 

/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛОТ2 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

Уговор бр: 02-

404-1-691/20 

од 05.08.2020. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

Датум реализације 

прве привремене 

ситуације: 

08.08.2020..године 

 

 

 

Укупна вриједност 

прве привремене 

ситуације: 

25.165,26 КМ 

са ПДВ-ом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ 2 

Остатак 

радова у 

реализаци

ји 



 

27. Извођење радова на 
асфалтирању 

локалних путева у 7 
МЗ на Требави. МЗ 
Доња Грапска, МЗ 

Осјечани, МЗ 
Кожухе, МЗ 

Осјечанске Чивчије, 
МЗ Костајница, МЗ 
Горња Палежница, 

МЗ Скиповац 
 
 

45233222-1 

Радови на 

поплочавању и 

асфалтирању 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-78-5-

190/20 

 

Извођач радова: 

 

„МГ Минд“ д.о.о. 

Мркоњић Град 

 

ЈИБ: 

4401192990008 

Вриједност 

изведених 

радова по 

уговору износи 

626.389,57 
КМ са 

ПДВ-ом 

Рок извођења 
радова: 40 
(четрдесет) 

календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванаест) 

мјесеци који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених 

радова 

/ / Уговор бр:02-

404-1-688/20 

од 

06.08.2020. 

године 
 

Датум реализације: 

08.12.2020. године 
 
      

Укупна 

вриједност: 

615.172,78КМ 

са ПДВ-ом 

 

Окончана 

ситуација 

28. ЛОТ1 
Извођење радова на 

асфалтирању 
локалних путева у 
МЗ Стријежевица 

 
 
 

45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

 
 
 
 
 

ЛОТ1 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-79-5-

186/20 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ1 
Извођач радова: 

 

„Јосиповић“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400108230005 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ1 

Вриједност 

изведених 

радова по 

уговору 

износи 

208.305,63 
КМ са 

ПДВ-ом 

Рок извођења 
радова: 30 
(тридесет) 

календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

ЛОТ1 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ1 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ1 
Уговор 

бр:02-404-1-

692/20  

од 

05.08.2020. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ1 

Датум реализације: 

20.08.2020. године 

 

 

 

 

 

Укупна 

вриједност: 

208.305,62КМ 

са ПДВ-ом 
 

 
 
 

ЛОТ1 

Окончана 

ситуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ЛОТ2 

Извођење радова на 
асфалтирању 

локалних путева у 
МЗ Трбук 

 
 

 
45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-79-5-

186/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЛОТ2 

Извођач радова: 

 

„Јосиповић“ д.о.о. 

Добој 

ЈИБ:  

4400108230005 
 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана 

од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 12 

(дванаест) 

мјесеци који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

 

ЛОТ2 

Вриједност 

изведених 

радова по 

уговору 

износи 

120.155,49 
КМ са 

ПДВ-ом 

Рок извођења 
радова: 30 
(тридесет) 

календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана 

од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 12 

(дванаест) 

мјесеци који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЛОТ2 

Уговор 

бр:02-404-1-

690/20  

од 

05.08.2020. 

године 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛОТ2 

Датум реализације: 

31.08.2020.године 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна 

вриједност: 

120.155,49КМ 

са ПДВ-ом 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

Окончана 

ситуација 

 

29. Извођење радова 
на изградњи 
приступне 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

Извођач радова: 

 

„Плоско“ д.о.о. 

Вриједност 

изведених 

 
/ 

 
/ 

Уговор бр:02-

404-1-709/20 

од 

Датум реализације: 

19.09.2020.године 
 

Окончана 

ситуација 



саобраћајнице 
сокак  „ Слатина 1“ 

у МЗ Осјечани 
Горњи 

 
 

45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-83-5-

189/20 

 

 

 

Осјечани 

 

ЈИБ: 

4400018320005 
 

радова по 

уговору износи 

39.897,00 
КМ са 

ПДВ-ом 

Рок извођења 
радова: 60 
(шездесет) 

календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванаест) 

мјесеци који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених 

радова 

14.08.2020. 

године 
 

      
Укупна 

вриједност: 

39.897,00 КМ 

са ПДВ-ом 

 

30. Извођење радова 
на посипању и 

одржавању 
локалних путева на 

подручју 8 МЗ 
(Бушлетић, 

Кожухе, Осјечани, 
Осјечанске 

Чивчије, Доња 
Пакленица, Горња 

Пакленица, 
Грапска и Зелиња) 

 
 

45233141-9 
Одржавање пута 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-82-5-

185/20 

 

 

 

Извођач радова: 

 

„Јосиповић“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400108230005 

Вриједност 

изведених 

радова по 

уговору износи 

224.239,86 
КМ са 

ПДВ-ом 

Рок извођења 
радова: 45 

(четрдесет пет) 
календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

 
/ 

 
/ 

Уговор бр:02-

404-1-696/20. 

од 

06.08.2020. 

године 

 

Датум реализације: 

17.09.2020. године 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна 

вриједност: 

224.239,86 КМ 

са ПДВ-ом 
 

Окончана 

ситуација 



Гарантни рок: 

12 (дванаест) 

мјесеци, а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених 

радова 

31. Извођење радова 
на асфалтирању 

локалних путева у 
МЗ Буковица 

Велика 
 
 

45233142-6 
Поправка пута 

 
 

45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-84-5-

195/20 

 

 

 

Извођач радова: 

 

„Трготранс“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400021970002 
 

Вриједност 

изведених 

радова по 

уговору износи 

306.303,72 
КМ са 

ПДВ-ом 

Рок извођења 
радова: 60 
(шездесет) 

календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванаест) 

мјесеци који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених 

радова 

 

 
/ 

 
/ 

Уговор бр:02-

404-1-717/20 

од 

13.08.2020. 

године 

 

Датум реализације 

прве привремене 

ситуације: 

30.09.2020. 

године 

 

Укупна вриједност 

прве привремене 

ситуације 

259.474,41 

КМ 

са ПДВ-ом 

 

Датум реализације 

друге привремене 

ситуације: 

09.11.2020. 

године 

Укупна вриједност 

друге привремене 

ситуације 

13.174,20 

КМ 

са ПДВ-ом 

 

Датум реализације 

треће привремене 

ситуације: 

16.12.2020. 

године 

Укупна вриједност 

треће привремене 

ситуације 6.969,98 

КМ 

са ПДВ-ом 

Остатак 

радова је 

у 

реализаци

ји 



32. ЛОТ1 
Извођењу радова 
на асфалтирању 

локалних путева у 
четири 

МЗ:Кладари. Мали 
Прњавор, Станови 

и Љескове Воде 
 

 
45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЛОТ2 
Извођење радова 
на асфалтирању 

локалних путева у 
три мјесне 

заједнице: Трњани, 
Баре и Бољанић 

 
 

45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

 

ЛОТ1 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-90-5-

196/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ 2 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-90-5-

196/20 

 

ЛОТ1 

Извођач радова: 

 

„МГ Минд“ д.о.о. 

Мркоњић Град 

 

ЈИБ: 

4401192990008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

Извођач радова: 

 

„Трготранс“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400021970002 

ЛОТ1 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

360.312,03 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 35 

(тридесет пет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 12 

(дванаест) мјесеци 

који почиње течи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

 

ЛОТ2 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

81.893,99 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 35 

(тридесет пет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

ЛОТ1 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

/ 

ЛОТ1 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

/ 

ЛОТ1 
Уговор 

бр:02-404-1-

730/20  

од 

21.08.2020. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЛОТ2 
Уговор 

бр:02-404-1-

731/20 

 од 

19.08.2020. 

године 

 

ЛОТ1 

Датум реализације: 

07.12.2020.године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна вриједност 

360.310,16КМ 

са ПДВ-ом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

Датум реализације: 

30.09.2020..године 

 

 

Укупна вриједност 

81.893,99 КМ 

са ПДВ-ом 

 

ЛОТ1 

Окончана 

ситуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

Окончана 

ситуација 



испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 12 

(дванаест) мјесеци 

који почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

33. ЛОТ2 
Извођење радова 
на асфалтирању 

локалних путева у 
Мјесним 

заједницама 
Зарјеча, Осјечани и 

Шешлије 
 
 

45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

 
 
 

ЛОТ2 
Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-5-63/20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛОТ2 

Извођач радова: 

 

„МГ Минд“ д.о.о. 

Мркоњић Град 

 

ЈИБ: 

4401192990008 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЛОТ2 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

212.182,12 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 50 

(педесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 12 

(дванаест) мјесеци 

који почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

ЛОТ2 

/ 

ЛОТ2 

/ 

ЛОТ2 
Уговор бр: 

02-404-1-

1034/20  

од 

06.11.2020. 

године 

 

 

 
 

 ЛОТ2 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

Предмет 

је у 

реализаци

ји 

 

 

 

34. Радови на 
асфалтирању 

локалних путева у 
17 повратнчких 

Мјесних заједница 
на подручју града 

Добоја 
 
 
 
 

Отворен поступак 

Бр: Број 

обавјештења о 

додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-124-5-

264/20 

 

 

Извођач радова: 

 

„Јосиповић“ д.о.о. 

Добој 

 

 

ЈИБ:4400108230005 

Вриједност 

изведених 

радова по 

уговору износи 

368.062,11 
КМ са 

ПДВ-ом 

Рок извођења 
радова: 50 
(педесет) 

 
/ 

 
/ 

Уговор бр:02-

404-1-992/20 

од 

28.10.2020. 

године 
 

Датум реализације 

прве привремене 

ситуације: 

07.11.2020. године 

 

 

 

 

Остатак 

радова у 

реализаци

ји 



45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

 

 
календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

 
Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Укупна вриједност  

прве привремене 

ситуације: 

18.043,94 КМ 

са ПДВ-ом 

 

35. Радови на 
реконструкцији 

моста у Карановцу 
на ријеци Прењи и 

санација малог 
моста у МЗ 

Карановац на 
ријеци Прењи 

 
 
 

45221110-6 
Радови на мосту 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-131-5-

271/20 

 

 

 

Извођач радова: 

 

„Плоско“ д.о.о. 

Осјечани 

ЈИБ: 

440001830005 

Вриједност 

изведених 

радова по 

уговору износи 

71.000,71 
КМ са 

ПДВ-ом 

Рок извођења 
радова: 30 
(тридесет) 

календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванаест) 

мјесеци, а  који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених 

радова 

 
/ 

 
/ 

Уговор бр:02-

404-1-1026/20 

од 

02.11.2020. 

године 

 

 

/ 

 

Предмет 

је у 

реализаци

ји 

36. Извођење радова 
на санацији 

локалних путева у 
МЗ Подновље 

 
 

45232152-2 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-126-5-

286/20 

Извођач радова: 

 

„Геокоп“ д.о.о. 

Дервента 

 

ЈИБ: 

4400016460004 

Вриједност 

изведених 

радова по 

уговору износи 

95.354,68 
КМ са 

ПДВ-ом 

 
/ 

 
/ 

Уговор бр:02-

404-1-974/20 

од 

20.11.2020. 

године 

 

Датум реализације: 

11.06.2021. године 

 

 

 

 

Окончана

ситиуција 



Радови на пумпној 
станици 

 

 

 

Рок извођења 
радова: 40 
(четрдесет) 

календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

40 (четрдесет) 

календарских 

дана, а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених 

радова 

Укупна 

вриједност: 

95.324,98 КМ 

са ПДВ-ом 

 

37. Извођење радова 
на обнови путне и 

социјалне 
инфраструктуре у 

повратничким 
насељима на 

подручју града 
Добој 

 
 

45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-129-5-

277/20 

 

 

 

Извођач радова: 

 

„Трготранс“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400021970002 
 

Вриједност 

изведених 

радова по 

уговору износи 

106.705,44 
КМ са 

ПДВ-ом 

Рок извођења 
радова: 50 
(педесет) 

календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванест) 

мјесеци, а који 

почиње течи 

 
/ 

 
/ 

Уговор бр:02-

404-1-1025/20 

од 

04.11.2020. 

године 

 

  

                 / 

 

 

Предмет 

је у 

реализаци

ји 



након 

примопредаје 

изведених 

радова 

38 ЛОТ1 
Извођење радова 
на асфалтирању 

тротоара у 
избјегличком 

насељу Пољице 
 

 
45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ЛОТ2 
Извођење радова 
на асфалтирању 
локланог пута у 

МЗ Станић Ријека 
(дионица Хоџићи-

Дује) 
 
 

45233222-1 

ЛОТ1 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-139-5-

287/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-139-5-

287/20 

 

ЛОТ1 
Извођач радова: 

 

„Риал-шпед“ д.о.о. 

Добој Исток 

 
ЈИБ: 

4209275930009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

 

Извођач радова 

 

„Риал-шпед“ д.о.о. 

Добој Исток 

 

ЈИБ: 

4209275930009 

ЛОТ1 

Вриједност 

изведених 

радова по 

уговору 

износи  

56.581,20 
 КМ са 

ПДВ-ом 

Рок извођења 
радова: 10 (десет) 
календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванаест) 

мјесеци који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених 

радова 

 

ЛОТ2 

Вриједност 

изведених 

радова по 

уговору 

износи  

58.266,00 
 КМ са 

ПДВ-ом 

 

ЛОТ1 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

/ 

ЛОТ1 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

/ 

ЛОТ1 
Уговор 

бр:02-404-1-

1087/20  

од 

20.11.2020. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЛОТ2 
Уговор 

бр:02-404-1-

1088/20  

од 

20.11.2020. 

године 

 

ЛОТ1 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

/ 

ЛОТ1 

Предмет 

је у 

реализаци

ји 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ 2 

Премет је 

у 

реализаци

ји 



Радови на 
поплочавању и 
асфалтирању 

 

Рок извођења 
радова: 10 (десет) 
календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванаест) 

мјесеци који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

39. Извођење радова на 
асфалтирању 

локалних путева у 
МЗ Липац 

 
 

45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

 
 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-135-5-

279/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извођач радова: 

 

„Јосиповић“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400108230005 

 

 

 
 

Вриједност 

изведених 

радова по 

уговору износи 

93.473,64 
КМ са 

ПДВ-ом 

Рок извођења 
радова: 20 
(двадесет) 

календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванаест) 

мјесеци који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених 

радова 

 
/ 

 
/ 

Уговор бр:02-

404-1-1065/20 

од 

11.11.2020. 

године 

 

 
 

 

/ 

Предмет 

је у 

реализаци

ји 

 

 



40. ЛОТ1 
Извођење радова 

на реконструкцији 
и асфалтирању 

локалних путева у 
МЗ Стријежевица 

и МЗ Горња 
Пакленица 

 
 

45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛОТ2 
Извођење радова 

на реконструкцији 
и асфалтирању 

локалних путева у 
МЗ Гаврићи,МЗ 

Бољанић, МЗ Мала 
Буковица 

 
 

45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

 

ЛОТ1 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-121-5-

278/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-121-5-

278/20 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ1 
Извођач радова: 

 

„Јосиповић“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400108230005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЛОТ2 

Извођач радова: 

 

„МГ Минд“ д.о.о. 

Мркоњеић Град 

 

ЈИБ: 

4400108230005 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ1 

Вриједност 

изведених 

радова по 

уговору 

износи 

121.006,08 
КМ са 

ПДВ-ом 

Рок извођења 
радова: 30 
(тридесет) 

календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванаест) 

мјесеци, а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених 

радова 

 

ЛОТ2 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

87.516,00 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 30 

(тридесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

ЛОТ1 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ1 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ1 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ1 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ1 
Уговор 

бр:02-404-1-

1003/20  

од 

29.10.2020. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЛОТ2 

Уговор 

бр:02-404-1-

1005/20  

од 

03.11.2020. 

године 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ1 

Датум реализације: 

25.05.2021..године 

 

 

 

 

 

Укупна 

вриједност: 

120.788,57 КМ 

са ПДВ-ом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ1 

Окончана 

ситуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

Предмет 

је у 

реализаци

ји 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛОТ3 
Извођење радова 

на реконструкцији 
и асфалтирању 

локалних путева у 
МЗ Плочник 

 
 

45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ3 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-121-5-

278/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЛОТ3 

Извођач радова: 

 

„Јосиповић“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400108230005 

 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванаест) 

мјесеци, а који 

почиње течи 

након 

примопредаје 

изведених 

радова 

 

 

ЛОТ3 

Вриједност 

изведених 

радова по 

уговору 

износи 

33.755,67 
КМ са 

ПДВ-ом 

Рок извођења 
радова:10 (десет) 

календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванест) 

мјесеци, а који 

почиње течи 

након 

примопредаје 

изведених 

радова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ3 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ3 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЛОТ3 

Уговор 

бр:02-404-1-

1004/20 

од 

29.10.2020. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ3 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ3 

Предмет 

је у 

реализаци

ји 



41. ЛОТ1 
Извођење радова на 
изградњи тротоара 
поред десне стране 
локалног пута од 
посебног значаја 

007 Петрово -Добој 
у МЗ Липац (од 

пасареле до 
скретања за 

Придјел) 
 

 
45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛОТ2 
Извођење радова 

на изградњи 
тротоара у МЗ 

Грапска 
 
 

45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

 

ЛОТ1 

Отворен поступак 

     Број 

обавјештења о 

додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-120-5-

265/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

 

103-1-3-5-265/20 

ЛОТ1 
Извођач радова: 

 

„Трготранс“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400021970002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЛОТ2 

Извођач радова: 

 

„Плоско“ д.о.о. 

Осјечани 

 

ЈИБ:4400018320005 
 

ЛОТ1 

Вриједност 

изведених 

радова по 

уговору 

износи 

86.479,66 
КМ са 

ПДВ-ом 

Рок извођења 
радова:30 
(тридесет) 

календарских дана 
од дана увођења 

Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванест) 

мјесеци, а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених 

радова 

 

ЛОТ2 

Вриједност 

изведених 

радова по 

уговору 

износи 

22.581,00 
КМ са 

ПДВ-ом 

Рок извођења 
радова: 10 (десет) 
календарских дана 
од дана увођења 

ЛОТ1 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

/ 

ЛОТ1 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

/ 

ЛОТ1 

Уговор бр:02-

404-1-968/20 

од  

28.10.2020. 

године 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЛОТ2 

Уговор бр:02-

404-1-976/20 

од  

26.10.2020. 

године 
 

ЛОТ1 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

/ 

ЛОТ1 

Предмет 

је у 

реализаци

ји 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

Предмет 

је у 

реализаци

ји 



Извођача радова у 
посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни 

рок: 12 

(дванаест) 

мјесеци, а 

који почиње 

тећи након 

примопредаје 

изведених 

радова 

42. Пружање услуга 
израде Главног 
пројекта моста 
„Мрчевац“ на 
ријеци Спречи 

 
 

71220000-6 
 

Услуга 
пројектовања у 

архитектури 
 
 
 
 
 

 

Директни 

споразум 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-8-2-108/20 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Извођач радова: 

 

„Инжињеринг 1“ 

Јелах 

 

ЈИБ: 

4218174140006 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

7.020,00 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извршења 

услуге: 45 

(четрдесет пет) 

дана  од 

обостраног 

потписивања 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре од стране 

Пружаоца услуга 

 

 

 
/ 

 
/ 

Уговор бр:02-

404-1-707/20 

од 

12.08.2020. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум реализације: 

12.08.2020 

 

 

 

 

 

Укупна 

вриједност: 

819,00 КМ са 

ПДВ-ом  ( плаћање 

по фактури 

00090/20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 

у 

реализаци

ји 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43. Извођење радова на 
изградњи тротоара 
поред регионалног 

пута R435 у МЗ 
Кожухе,дионица 3, 

4 и 5 
 

 
4533222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

 
 
 
 
 
 
 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-109-5-

211/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извођач радова: 

 

„Плоско“ д.о.о. 

Осјечани 

 

ЈИБ: 

4400018320005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

143.208,00 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 60 

(шездесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок:12 

(дванаест) 

мјесеци, а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уговор бр:02-

404-1-814/20 

од 

23.09.2020. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

Предмет 

у 

реализаци

ји 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. ЛОТ1 
Извођење радова на 
насипању локалних 
путева на Требави 

 
 

45233114-9 
Одржавање пута 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛОТ1 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-99-5-

220/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ1 

Извођач радова: 

 

„Плоско“ д.о.о. 

Осјечани 

 

ЈИБ: 

4400018320005 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ1 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

282.389,33 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 45 

(четрдесет пет ) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

ЛОТ1 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ1 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ1 
Уговор 

бр:02-404-1-

779/20  

од 

11.09.2020. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ1 

Датум реализације 

09.11.2020.године 

 

 

 

Укупна вриједност 

282.389,33 КМ 

са ПДВ-ом 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ1 

Окончана 

ситуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
ЛОТ2 

Извођење радова 
на насипању 

локалних путева на 
Крњину 

 
 

45233114-9 
Одржавање пута 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЛОТ3 
Извођење радова на 
насипању локалних 

путева на Озрену 
 
 

45233114-9 
Одржавање пута 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-99-5-

220/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ3 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-99-5-

220/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

Извођач радова: 

 

„Трготранс“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400021900002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЛОТ3 

Извођач радова: 

 

„Јосиповић“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400108230005 

 

 

 

 

 

 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок:/ 

 

            ЛОТ2 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

276.843,53 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 45 

(четрдесет пет ) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао  

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок:/ 

 

 

 

 

 

ЛОТ3 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

250.391,70 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 45 

(четрдесет пет ) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ3 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ3 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         ЛОТ2 

Уговор 

бр:02-404-1-

780/20 

 од 

11.09.2020. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЛОТ3 

Уговор 

бр:02-404-1-

782/20  

од 

10.09.2020. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

Датум реализације 

прве привремене 

ситуације: 

14.11.2020.године 

Укупна вриједност  

изведених радова 

по првој 

привременој 

ситуацији износи: 

150.683,90 КМ 

са ПДВ-ом 

 

Датум реализације 

друге привремене 

ситуације : 

06.11.2020.године 

Укупна вриједност  

изведених радова 

по првој 

привременој 

ситуацији износи: 

20.996,35 КМ 

са ПДВ-ом 

 

ЛОТ3 

Датум реализације  

30.11.2020.године 

 

 

Укупна вриједност 

250.391,70 КМ 

са ПДВ-ом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ2 

Остали 

радови у 

реализаци

ји 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ3 

Окончана 

ситуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

ЛОТ4 
Извођење радова 

на насипању 
локалних путева на 

Вучијаку 
 
 

45233114-9 
Одржавање пута 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ4 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-99-5-

220/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ4 

Извођач радова: 

 

„Трготранс“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400021900002 

 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок:/ 

 

ЛОТ4 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

134.415,45 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 30 

(тридесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок:/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ4 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ4 

/ 

 

 

 

 

 

 

 
ЛОТ4 

Уговор 

бр:02-404-1-

783/20 

 од 

11.09.2020. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ4 

Датум реализације 

прве привремене 

ситуације: 

13.11.2020.године 

Укупна вриједност  

изведених радова 

по првој 

привременој 

ситуацији износи: 

71.055,27КМ 

са ПДВ-ом 

 

Датум реализације 

друге привремене 

ситуације: 

14.11.2020.године 

Укупна вриједност  

изведених радова 

по првој 

привременој 

ситуацији износи: 

19.679,40 КМ 

са ПДВ-ом 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ4 

Остали 

радови у 

реализаци

ји 



45. Извођење радова на 
изградњи тротоара 
у МЗ Баре у Добоју 

и асфалтирање 
локалних путева у 

МЗ 
Ритешић и МЗ 

Горња Пакленица 
 
 

45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-100-5-

219/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извођач радова: 

 

„Трготранс“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400021900002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

240.658,11 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 30 

(тридесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 12 

(дванаест) 

мјесеци, а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

 

/ 

 

/ 

 
Уговор бр:02-
404-1-781/20 

од 
 11.09.2020. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Датум реализације 

10.06.2020. године 

 

 

Укупна 

вриједност: 

153.397,18 КМ са 

ПДВ-ом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончана 

ситуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Извођење радова на 
изградњи колектора 

фекалне 
канализације у 

насељу Аеродром у 
МЗ Буковица 

Велика: 
 
 

ЛОТ1 
- Припремни радови 

за изградњу 
колектора фекалне 

канализације 
 
 
 
 
 
 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-133-5-

49/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извођач радова: 

 

„Геокоп“ д.о.о. 

Дервента 

 

ЈИБ: 

4400143220004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

- ЛОТ1 

24.453,00 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 30 

(тридесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

 

/ 

 

/ 

Уговор бр:02-

404-1-126/20 

од 

06.02.2020. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум реализације 

18.09.2020. године 

 

 

Укупна 

вриједност: 

254.647,91 КМ са 

ПДВ-ом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончана 

ситуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ2 
-Наставак 
изградње 

колектора фекалне 
канализације 

л=808 м 
 
 
 

45232421-9 
Објекти за обраду 

отпадних вода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Гарантни рок: 60 

(шездесет) 

мјесеци, а који 

почиње течи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

- ЛОТ2 

230.244,30 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 90 

(деведесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок:60 

(шездесет) 

мјесеци, а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

 
 

 

 

 

47. Пружање услуге 
израде Главног 

пројекта 
водоводног 

система 
„Стријежевица“ 

 
 
 

71220000-6 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-70-5-229/20 

 

 

 

 

Извођач радова: 

 

„Добојинвест“ а.д. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400023320005 

 

 

 

Вриједност 

предметних 

услуга по  уговору 

износи: 

45.500,00 

КМ са 

ПДВ-ом 

Рок извршења 

предметних 

услуга: 10 (десет) 

 

/ 

 

/ 

Уговор бр:02-

404-1-809/20 

од 

 16.09.2020. 

године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум реализације 

23.09.2020. године 

 

 

Укупна 

вриједност: 

45.500,00 КМ са 

ПДВ-ом. 

 

 

Окончана 

ситуација 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Услуга 

пројектовања у 
архитектури 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана достављања  

фактуре 

Гарантни рок: 180 

(стоосамдесет) 

дана, а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Извођење радова на 
изградњи 

водоводног система 
у МЗ Макљеновац 

 
 

45232150-8 
Радови у вези са 
цјевоводима и 

дистрибуцији воде 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-87-5-

208/20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извођач радова: 

„Бетон плус“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

 4403956870005 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

134.407,14 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 120 

(стодвадесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 24 

(двадесетчетри) 

мјесеца, а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

 
/ 

 
/ 

Уговор бр:02-
404-1-733/20 

од 
 27.08.2020. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

/ 

 

 
 

Предмет 

је у 

реализаци

ји 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49. Извођење радова на 
изградњи дијела 
канализационе 

мреже од 
препумпне станице 

на Усори до 
раскрснице у Ул. 
Николе Тесле у 

Добоју 
 
 

45232410-9 
Радови на 

канализационој 
мрежи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-95-5-

213/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извођач радова: 

 

„Геокоп“ д.о.о. 

Дервента 

 

ЈИБ: 

4400143220004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

748.642,93 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 120 

(стодвадесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 60 

(шездесет) 

мјесеци, а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

 

/ 
 

/ 

 
Уговор бр:02-
404-1-760/20 

од  
07.09.2020. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 

је у 

реализаци

ји 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50. Извођењење 
електро радова –

фаза II, по Главном 
пројекту 

реконструкције 
пумпне станице 

Руданка са 
надоградњом 
резервоарског 

простора 
 
 

45232152-2 
Радови на пумпној 

станици 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-58-5-

197/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извођач радова: 

 

„Елнос БЛ“ д.о.о. 

Бања Лука 

 

ЈИБ: 

44001811430008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

129.902,64 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 120 

(стодвадесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 ( 

шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 24 

(двадесетчетри) 

мјесеца, а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уговор бр:02-
404-1-698/20 

од  
21.08.2020. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Датум реализације 

26.10.2020. године 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна 

вриједност: 

129.902,64  КМ са 

ПДВ-ом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончана 

ситуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Извођење радова на 
изградњи 

водоводног 
сиситема у МЗ 

Подновље 
 
 

45232150-8 
Радови у вези са 
цјевоводома и 

дистрибуцији воде 
 
 
 
 
 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-94-5-

211/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извођач радова: 

 

„ХИДРО СПЛЕТ“ 

д.о.о. 

Трн, Лакташи 

 

ЈИБ: 

4403289630009 

 

 

 

 

 

 

 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

395.724,45 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 120 

(стодвадесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

 

 

/ 

 

/ 

Уговор бр:02-
404-1-774/20 

од  
01.09.2020. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум реализације 

13.11.2020. године 

 

 

 

 

 

 

Укупна 

вриједност: 

395.723,49  КМ са 

ПДВ-ом. 

 

 

 

Окончана 

ситуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 24 

(двадесетчетри) 

мјесеца, а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова. 

 

 

 

 

 
 

 

 

52. Израда Главног 
пројекта наставка 

изградње колектора 
фекалне 

канализације у 
Буковици Великој 

 
 

71220000-6 
Услуга 

пројектовања у 
архитектури 

 
 
 
 
 
 
 
 

Директан 

споразум 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-8-2-164/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извођач радова: 

 

„Добојинвест“ а.д. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400023320005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вриједност 

предметних 

услуга  по уговору 

износи 

6.961,50 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извршења 

услуга: 30 

(тридесет) 

календарских дана 

од дана 

обостраног 

потписивања 

уговора 

Рок плаћања 

предметних 

услуга: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре од стране 

Пружаоца услуга 

 

/ 

 

/ 

Уговор бр:02-
404-1-1035/20 

од 
 03.11.2020. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Датум реализације: 

02.06.2020. године 

 

 

 

 

Укупна 

вриједност: 

6.961,50  КМ са 

ПДВ-ом. 

 

 

 

 

 

Окончана 

ситуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Извођење радова на 
изградњи 

резервоара „Церик“ 
у МЗ Подновље 

 
 

45232152-2 
Радови на обнови 
водоводне мреже 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-137-5-

281/20 

 

Извођач радова: 

 

„Бетон плус“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4403956870005 

 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

213.893,90 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 90 

 

/ 

 

/ 

Уговор бр:02-
404-1-1085/20 

од  
13.11.2020. 

године 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

Предмет 

у 

реализаци

ји 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(деведесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 24 

(двадесетчетри) 

мјесеца, а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

54. Извођење радова на 
изградњи 

водоводног система 
у Ритешићу 

 
 

45232150-8 
Радови у вези са 
цјевоводома и 

дистрибуцији воде 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-144-5-

283/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извођач радова: 

 

„Бетон плус“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4403956870005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

105.692,56 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 60 

(шездесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 24 

(двадесетчетри) 

мјесеца, а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова. 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уговор бр:02-
404-1-1086/20 

од 
 16.11.2020. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 

у 

реализаци

ји 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55. Извођење радова на 
изградњи објекта за 

контролу 
минималних 

водостаја ријеке 
Босне у зони 

изворишта Руданка 
 

 
45232150-8 

Радови у вези са 
цјевоводома и 

дистрибуцији воде 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-159-5-

306/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извођач радова: 

 

„Јосиповић“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400108230005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

378.918,54 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 90 

(деведест) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача п 

радова у посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 2 

(двије) године, а 

који почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

 

/ 

 

/ 

Уговор бр:02-
404-1-1168/20 

од 
 21.12.2020. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Датум реализације 

прве привремене 

ситуације: 

13.04.2021. године 

 

 

 

 

Укупна вриједност 

прве привремене 

ситуације: 

234.086,43  КМ са 

ПДВ-ом. 

 

 

 

 

 

Остали 

радови у 

реализаци

ји 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Радови на санацији 

просторија у старој 

школи у Ритешићу 

 

45214210-5 

Грађевински радови 

на ОШ 

Конкурентски 

захтјев бр: 103-7-

3-33/20 

 

„Симпро градња“ 

д.о.о. Добој 

ЈИБ: 

4403153060004 

15,024,00 КМ 

Рок извршења: 20 

дана 

Рок плаћања 60 

дана 

Гарантни рок 12 

мјесеци 

  Уговор бр: 02-

404-1-361/20 

од 31.3.2020. 

Радови завршени 

24.4.2020. 

Укупна вриједност 

15.024,00 КМ са 

ПДВ-ом 

Окончана 

ситуација 

57. Радови на санацији 

Друштвеног дома у 

насењу „Вила“ у 

МЗ Макљеновац 

 

452112300-9 

Грађевински радови 

на згради за 

умјетност и културу 

Отворени 

поступак бр: 103-

1-3-43-5-124/20 

 

„Ћосић промекс“ 

д.о.о. Усора, 

Жабљак бб 

ЈИБ: 

4218273630007 

64.043,98 КМ 

Рок извршења: 40 

дана 

Рок плаћања 60 

дана 

Гарантни рок 12 

мјесеци 

  Уговор бр: 02-

404-1-421/20 

од 24.4.2020 

Радови завршени 

25.7.2020. 

Укупна вриједност 

64.043,98 КМ са 

ПДВ-ом 

Окончана 

ситуација 

58. Кровопокривачки 

радови на објекту 

Преговарачки 

поступак бр: 103-

4-3-64-5-103/20 

„Прода-монт“ д.о.о. 

Добој 

28.538,31 КМ 

Рок извршења: 7 

дана 

  Уговор бр: 02-

404-1-370/20 

од 02.4.2020 

Радови завршени 

10.4.2020. 

Окончана 

ситуација 



Дневног центра у 

Великој Буковици 

 

45000000-7 

Грађевински радови 

 

ЈИБ: 

4402331130007 

Рок плаћања 60 

дана 

Гарантни рок 12 

мјесеци 

Укупна вриједност 

28.538,31 КМ са 

ПДВ-ом 

59. Грађевински и 

грађевинско-

занатски радови на 

спортско-

рекреативном 

објекту у МЗ Липац 

 

45000000-7 

Грађевински радови 

Отворени 

поступак бр: 103-

1-3-52-5-126/20 

 

„Бетон плус“ д.о.о. 

Добој 

ЈИБ: 

4403956870005 

655.505,59 КМ 

Рок извршења: 70 

дана 

Рок плаћања 60 

дана 

Гарантни рок 12 

мјесеци 

  Уговор бр: 02-

404-1-452/20 

од 07.5.2020 

Радови завршени 

30.3.2020. 

Укупна вриједност 

149.175,53 КМ са 

ПДВ-ом 

2. 

привреме

на 

ситуација 

60. Грађевински и 

грађевинско-

занатски радови на 

фискултурној 

дворани у МЗ 

Бољанић 

 

45000000-7 

Грађевински радови 

Отворени 

поступак бр: 103-

1-3-51-5-125/20 

 

„Бетон плус“ д.о.о. 

Добој 

ЈИБ: 

4403956870005 

408.330,00 КМ 

Рок извршења: 45 

дана 

Рок плаћања 60 

дана 

Гарантни рок 12 

мјесеци 

  Уговор бр: 02-

404-1-454/20 

од 07.5.2020 

Радови завршени 

04.9.2020. 

Укупна вриједност 

168.499,08 КМ са 

ПДВ-ом 

Окончана 

ситуација 

61. Радови на санацији 

Дома културе у МЗ 

Текућица 

 

 

Отворени 

поступак бр: 103-

1-3-42-5-128/20 

 

„Астра план“ д.о.о. 

Брчко 

ЈИБ:4600025920009 

50.310,00 КМ 

Рок извршења: 30 

дана 

Рок плаћања 60 

дана 

Гарантни рок 12 

мјесеци 

  Уговор бр: 02-

404-1-457/20 

од 12.5.2020 

Радови завршени 

11.9.2020. 

Укупна вриједност 

50.310,00 КМ са 

ПДВ-ом 

Окончана 

ситуација 

62. Радови на објекту 

Спортске дворане у 

Добоју 

 

45000000-7 

Грађевински радови 

Преговарачки 

поступак бр: 103-

1-3-138-5-232/20 

„Прода-монт“ д.о.о. 

Добој 

ЈИБ: 

4402331130007 

1.001.134,49 КМ 

Рок извршења: 30 

дана 

Рок плаћања 60 

дана 

Гарантни рок 24 

мјесеца 

  Уговор бр: 02-

404-1-808/20 

од 16.9.2020 

 Предмет 

у 

реализаци

ји 

63. Радови на санацији 

Дома културе у МЗ 

Доња Пакленица 

Отворени 

поступак бр: 103-

1-3-42-5-128/20 

 

„Ћосић промекс“ 

д.о.о. Усора, 

Жабљак бб 

ЈИБ: 

4218273630007 

5.960,24 КМ 

Рок извршења: 30 

дана 

Рок плаћања 60 

дана 

  Уговор бр: 02-

404-1-458/20 

од 11.5.2020 

Радови завршени 

22.8.2020. 

Укупна вриједност 

5.960,24 КМ са 

ПДВ-ом 

Окончана 

ситуација 



 

64. Радови на санацији 

канцеларије у 

старој школи у 

Горњој Пакленици 

 

45212300-9 

Грађевински радови 

на згради за 

умјетност и културу 

Отворени 

поступак бр: 103-

1-3-42-5-128/20 

 

„Симпро градња“ 

д.о.о. Добој 

ЈИБ: 

4403153060004 

9.090,16 КМ 

Рок извршења: 20 

дана 

Рок плаћања 60 

дана 

 

  Уговор бр: 02-

404-1-461/20 

од 12.5.2020 

Радови завршени 

10.6.2020. 

Укупна вриједност 

9.090,16 КМ са 

ПДВ-ом 

Окончана 

ситуација 

65. Радови на изградњи 

5 септичких јама у 

МЗ Чаире, МЗ 

Доњи Божинци, МЗ 

Кожухе, МЗ 

Бољанић, МЗ 

Бушлетић за 

кориснике Пројекта 

„Опоравак од 

поплава“ 

 

45232420-2 

Грађевински радови 

на објектима 

канализације 

Конкурентски 

захтјев бр: 103-7-

3-67/20 

„Плоско“ д.о.о. 

Осјечани 

27.902,16 КМ 

Рок извршења: 30 

дана 

Рок плаћања 60 

дана 

Гарантни рок 12 

мјесеци 

  Уговор бр: 02-

404-1-552/20 

од 29.6.2020 

Радови завршени 

08.8.2020. 

Укупна вриједност 

27.902,16 

КМ са ПДВ-ом 

Окончана 

ситуација 

66. Радови на 

адаптацији, 

санацији и 

унапређењу 

инфраструктуре 

фудбалског 

стадиона Фаза 2 – 

Груби 

архитектонско-

грађевински радови 

на извођењу 

трибина 

 

45100000-8 

Радови на припреми 

градилишта 

Отворени 

поступак бр: 103-

1-3-62—5-156/20 

„Бетон плус“ д.о.о. 

Добој 

ЈИБ: 

4403956870005 

219.689,73 КМ 

Рок извршења: 60 

дана 

Рок плаћања 60 

дана 

Гарантни рок 12 

мјесеци 

  Уговор бр: 02-

404-1-547/20 

од 24.6.2020 

Радови завршени 

04.9.2020. 

Укупна вриједност 

219.689,73 

КМ са ПДВ-ом 

Окончана 

ситуација 



67. Радови на 

реконструкцији 

крова Друштвеног 

дома у МЗ 

Буковица Велика 

 

45260000-7 

Радови на крову и 

др.посебни 

грађ.занатски 

радови 

Конкурентски 

захтјев 

„Прода-монт“ д.о.о. 

Добој 

ЈИБ: 

4402331130007 

39.993,60КМ 

Рок извршења: 20 

дана 

Рок плаћања 60 

дана 

Гарантни рок 12 

мјесеци 

  Уговор бр: 02-

404-1-608/20 

од 15.7.2020 

Радови завршени 

01.9.2020. 

Укупна вриједност 

39.993,60 

КМ са ПДВ-ом 

Окончана 

ситуација 

68. Радови на изградњи 

два водоводна 

прикључка у МЗ 

Рјечица и МЗ Доњи 

Божинци и 

изградњи 

канализационог 

прикључка у МЗ 

Доња Пакленица за 

кориснике УНДП 

Пројекта – 

Опоравак од 

поплава 

 

45232151-5 

Радови на обнови 

водоводне мреже 

 

Директан 

споразум бр: 103-

8-156/20 

„Бетон плус“ д.о.о. 

Добој 

ЈИБ: 

4403956870005 

5.077,80 КМ 

Рок извршења: 20 

дана 

Рок плаћања 60 

дана 

Гарантни рок 12 

мјесеци 

  Уговор бр: 02-

404-1-969/20 

од 23.10.2020 

Радови завршени 

10.6.2021. 

Укупна вриједност 

5.077,80 КМ са 

ПДВ-ом 

Окончана 

ситуација 

69. Радови на 

адаптацији, 

санацији и 

унапређењу 

инфраструктуре 

фудбалског 

стадиона у Добоју-

завршни радови на 

изградњи трибина, 

фаза 3 

 

45100000-8 

Радови на припреми 

градилишта 

Отворени 

поступак бр: 103-

8-113-5-259/20 

Бетон плус“ д.о.о. 

Добој 

ЈИБ: 

4403956870005 

539.629,74 КМ 

Рок извршења: 45 

дана 

Рок плаћања 60 

дана 

Гарантни рок 12 

мјесеци 

  Уговор бр: 02-

404-1-949/20 

од 19.10.2020 

Радови завршени 

31.3.2021. 

Укупна вриједност 

116.028,19КМ са 

ПДВ-ом 

Привреме

а 

ситуација 



70. Радови на објекту 

Спортске дворане у 

Добоју 

 

45000000-7 

Грађевински радови 

Отворени 

поступак бр: 103-

1-3-107-5-234/20 

„Прода-монт“ д.о.о. 

Добој 

ЈИБ: 

4402331130007 

559.443,80 КМ 

Рок извршења: 30 

дана 

Рок плаћања 60 

дана 

Гарантни рок 24 

мјесеца 

  Уговор бр: 02-

404-1-821/20 

од 22.9.2020 

 Предмет 

у 

реализаци

ји 

71. Радови на вањском 

уређењу објекта 

„Меџлис“ у Добоју 

 

45400000-1 

Завршни 

грађевински радови 

Отворени 

поступак бр: 103-

1-3-132-5-276/20 

„Риал-шпед“ д.о.о. 

Добој Исток 

ЈИБ:4209275930009 

45.817,30 КМ 

Рок извршења: 50 

дана 

Рок плаћања 60 

дана 

Гарантни рок 12 

мјесеци 

  Уговор бр: 02-

404-1-1030/20 

од 03.11.2020 

 Предмет 

у 

реализаци

ји 

72. Радови на изградњи 

прилаза стамбеном 

објекту Билић 

Станислава из 

Рјечице кориснику 

Пројекта „Опоравак 

од поплава и 

клизишта у УНДП 

БиХ“ 

 

45233142-6 

Радови на поправку 

цеста 

Директан 

споразум бр: 103-

8-3-172/20 

„Јосиповић“ д.о.о. 

Добој 

ЈИБ: 

4400108230005 

4.481,10 КМ 

Рок извршења: 10 

дана 

Рок плаћања 60 

дана 

Гарантни рок 12 

мјесеци 

  Уговор бр: 02-

404-1-1083/20 

од 12.11.2020 

Радови завршени 

22.12.2020. 

Укупна вриједност 

4.481,10 КМ са 

ПДВ-ом 

Окончана 

ситуација 

73. Радови на санацији 

старе школе у 

Великој Буковици 

 

45214210-5 

Грађевински радови 

на ОШ 

 

Конкурентски 

захтјев бр: 

103-1-3-89/20 

„Ћосић промекс“ 

д.о.о. Усора, 

Жабљак бб 

ЈИБ: 

4218273630007 

28.078,83 КМ 

Рок извршења: 40 

дана 

Рок плаћања 60 

дана 

Гарантни рок 12 

мјесеци 

  Уговор бр: 02-

404-1-708/20 

од 19.08.2020 

Радови завршени 

02.11.2020. 

Укупна вриједност 

28.078,83 КМ са 

ПДВ-ом 

Окончана 

ситуација 

74. Радови на санацији 

Друштвеног дома и 

Дома на гробљу у 

МЗ Трњани и Дома 

културе у МЗ Баре 

 

45000000-7 

Грађевински радови 

Конкурентски 

захтјев бр: 

103-7-3-101/20 

„Ћосић промекс“ 

д.о.о. Усора, 

Жабљак бб 

ЈИБ: 

4218273630007 

59.604,26 КМ 

Рок извршења: 30 

дана 

Рок плаћања 60 

дана 

Гарантни рок 12 

мјесеци 

  Уговор бр: 02-

404-1-788/20 

од 15.08.2020 

Радови завршени 

28.11.2020. 

Укупна вриједност 

59.549,87 КМ са 

ПДВ-ом 

Окончана 

ситуација 



75. Додатни и 

непредвиђени 

радови на објекту 

Музеја у Добоју 

 

45000000-7 

Грађевински радови 

 

Конкурентски 

захтјев бр: 

103-7-3-142/20 

„Прода-монт“ д.о.о. 

Добој 

ЈИБ: 

4402331130007 

17.359,64КМ 

Рок извршења: 20 

дана 

Рок плаћања 60 

дана 

Гарантни рок 12 

мјесеци 

  Уговор бр: 02-

404-1-1078/20 

од 10.11.2020 

Радови завршени 

27.11.2020. 

Укупна вриједност 

17.359,64КМ са 

ПДВ-ом 

Окончана 

ситуација 

76. Радови на изградњи 

прикључка на 

хидрантску мрежу 

Музеја у Добоју 

 

45231300-8 

Грађевински радови 

на цјевоводу за 

воду иканализацију 

 

Конкурентски 

захтјев бр: 

103-7-3-142/20 

„Прода-монт“ д.о.о. 

Добој 

ЈИБ: 

4402331130007 

9.137,70КМ 

Рок извршења: 5 

дана 

Рок плаћања 60 

дана 

Гарантни рок 24 

мјесеца 

  Уговор бр: 02-

404-1-1077/20 

од 10.11.2020 

Радови завршени 

25.02.2021. 

Укупна вриједност 

9.137,66 КМ са 

ПДВ-ом 

Окончана 

ситуација 

77. Радови на санацији 

и опремању 

просторија 

Информативно-

техничког центра 

РТРС у Добоју 

 

45000000-7 

Грађевински радови 

Отворени 

поступак бр: 103-

1-3-114-5-253/20 

„Прода-монт“ д.о.о. 

Добој 

ЈИБ: 

4402331130007 

130.178,88КМ 

Рок извршења: 45 

дана 

Рок плаћања 60 

дана 

Гарантни рок 24 

мјесеца 

  Уговор бр: 02-

404-1-903/20 

од 13.10.2020 

Радови завршени 

25.02.2021. 

Укупна вриједност 

129.845,50КМ са 

ПДВ-ом 

Окончана 

ситуација 

78. Дио радова на 

реконструкцији 

фасаде и 

покривачких радова 

на Соколском дому 

у ул. Краља 

Александра у 

Добоју 

 

45000000-7 

Грађевински радови 

Отворени 

поступак бр: 103-

1-3-92-5-231/20 

„Ћосић промекс“ 

д.о.о. Усора, 

Жабљак бб 

ЈИБ: 

4218273630007 

184.007,07КМ 

Рок извршења: 60 

дана 

Рок плаћања 60 

дана 

Гарантни рок 24 

мјесеца 

  Уговор бр: 02-

404-1-784/20 

од 15.09.2020 

Радови завршени 

10.12.2020. 

Укупна вриједност 

183.985,30КМ са 

ПДВ-ом 

Окончана 

ситуација 

         

 

 

 

 



ДОСТАВЉЕНО :                                                                             

                                                                                                                                                                                 В.Д.  НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

- Одјељење за Финансије                                                                                                                                        МАРКО НИКОЛИЋ дипл.ек. 

- Интерна ревизија 

- а/а        


