
 

                                                     
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ДОБОЈ 
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ПРВА ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ДОБОЈ ЗА 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2022. 

 

 

 

tel:053/242-002


ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ, ОБНОВУ И РАЗВОЈ  

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

ПОСТУПКА 

ВРСТА 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

ПОКРЕТАЊА 

ПОСТУПКА 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

ЗАКЉУЧЕЊА 

УГОВОРА 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
НАПОМЕНЕ 

                 

               РАДОВИ        

1. Извођење радова на 

изградњи 22 стамбене 

јединице повратницима 

хрватске националности 

на подручју града Добоја 

 

45211300 

 

694.460,00 КМ 

 

Отворени 

поступак  

 

Јануар 2022. 

 

Март 2022. 

 

 

415 200 

190 008 

 

 

 

 

 

2. Изградња 

инфраструктурних 

пројеката на подручју 

града Добој:  

а) изградња затвореног 

канала у МЗ Суво Поље 

l=170m;  

б) изградња обалоутврде 

у МЗ Грапска на ријеци 

Грапска у дужини l=45m 

(ЛОТ 1) и санација 

клизишта у МЗ Свјетлича 

(ЛОТ 2) 

45232420-2 

45246000-3 

 

ЛОТ 1 – 57.064,00 

КМ  

ЛОТ 2 – 18.092,00 

КМ  

 

Отворени 

поступак 

 

Јануар 2022. 

 

Март 2022. 

 

 Средства за 

предметну 

набавку за ЛОТ 

1  обезбијеђена 

су од стране 

Републичког 

секретаријата 

за расељена 

лица и 

миграције у 

износу од 

50.000,00 КМ, а 

Град Добој, 

уколико то буде 

потребно, 

обезбиједиће 

разлику 

средстава 

потребних за 

завршетак 

наведених 

пројеката на 

основу Уговора 

број: 02-022-1-

1489/21 од 

16.11.2021. 

Средства за 

предметну 

набавку за ЛОТ 

2 обезбијеђена 

 



су од стране 

Министарства 

за рад и 

социјалну 

политику и 

повратак 

Тузланског 

кантона у 

износу од 

19.979,51 КМ, а 

преостали 

износ ће се 

финансирати из 

буџета Града 

Добоја  на 

основу Одлуке 

о одобравању 

средстава за 

Град Добој 

број: 09/1-11-

012046/21 од 

10.11.2021. 

РАДОВИ   769.616,00 КМ      

 УКУПНО    769.616,00 КМ      

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 
    

    

РЕДНИ 

БРОЈ 

 

ПРЕДМЕТ  

НАБАВКЕ 

 

ШИФРА 

ЈРЈН 

 

ПРОЦИЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

ПОКРЕТАЊА 

ПОСТУПКА 

 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

ЗАКЉУЧЕЊА 

УГОВОРА 

 

ИЗВОР 

ФИНАНСИ- 

РАЊА 

 

НАПОМЕНЕ 

                          

 

                         РАДОВИ  

1.  Извођење радова на 

изградњи моста на 

ријеци Спречи мост 

„Мрчевац“ 

 
45221111-3 

 

1.253.616,00 

 

 

 

Отворени 

поступак 

 

Јануар 2022. 

 

Април 2022. 

 

511 100 

150 033 

 

2.  Извођење радова на 

асфалтирању локалног 

пута у МЗ Горња 

45233222-1 

 
87.000,00  КМ Отворени 

поступак 
 

Јануар 2022. Март 2022. 511 200 

 
 



Пакленица, дионица 

Околишта – 

Конопљишта 

 

3.  Извођење радова на 

асфалтирању 

локалних путева у 10 

повратничких мјесних 

заједница  и у Ул. 

Српских соколова у 

Добоју 

 
45233222-1 

 

290.580,00  КМ 

 

Отворени 

поступак 

 

 

Фебруар  2022. 

 

Април 2022. 

 

511 200 

150 035 

 

4.  Извођење радова на 

изградњи „рени 

бунара РБ2“ у МЗ 

Придјел 

 
45232150-8 

 

 

362.352,00  КМ 

 

Отворени 

поступак 

 

Фебруар  2022. 

 

Април 2022. 
 

511 100 

150 032 

 

 

 РАДОВИ    1.993.548,00 КМ      

 УКУПНО    1.993.548,00 КМ      

    

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 

 

    

    

РЕДНИ 

БРОЈ 

 

ПРЕДМЕТ  НАБАВКЕ 

 

ШИФРА 

ЈРЈН 

 

ПРОЦИЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

БЕЗ ПДВ-А 

 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

ПОКРЕТАЊА 

ПОСТУПКА 

 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

ЗАКЉУЧЕЊА 

УГОВОРА 

 

ИЗВОР 

ФИНАНСИ- 

РАЊА 

 

НАПОМЕНЕ 

 РАДОВИ        

1.  Извођење радова на 

изградњи 

канализационе мреже у 

Ул. Николе Тесле од 

Болера до Еуро – стил-

а“ у Добоју 

 

 

45232410-9 

 

 

 

55.579,40 КМ 

 

Отворени 

поступак 

 

Март  2022. 

 

Мај 2022. 

 

511 100 

 

 

2.  Изградња дијела 

оборинске 

канализационе мреже од 

препумпне станице на 

Усори до раскрснице у 

Ул. Николе Тесле у 

Добоју 

 

45232410-9 

 

805.806,89  KM 

 

Отворени 

поступак 

 

Април  2022. 

 

Јул 2022. 

 

511 100 

 

 



                   РАДОВИ    861.386,29 КМ       

              УКУПНО   861.386,29 КМ      

                                                                                                

 

УКУПНО РАДОВИ:  3.624.550,29 KM  

СВЕГА:  3.624.550,29 KM  

 

 

ДОСТАВЉЕНО:                                                                                                                                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                   

1. Одјељењима (x3)                                                Борис Јеринић, с.р. 

2. Одјељењу за финансије,                                                                              

3. Одсјеку за јавне набавке,             

4. Web страница Града, 

5. Скупштини Града на објаву, 

6. А/а. 

 

 




