



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Ул. Хиландарска бр. 1, 74000 Добој, [тел/факс:053/242-002](tel:053/242-002), e-mail: gradonacelnik@doboj.gov.ba

Број: 02-022-1675/21
Добој, 20.8.2021.

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број: 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 97/16), члана 8. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник Града Добој“ број 5/15, 9/17), члана 60. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој број: 1/17), Одлуке о усвајању ребаланса буџета Града Добој за 2021. бр. 01-013-217/21 од 25.5.2021., Захтјева за сагласност за измјену Плана јавних набавки за 2021. бр. 04/30-1-958/21 од 17.8.2021., од стране Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, Сагласности за прву измјену Плана јавних набавки за 2021. бр. 10/91-2-60/21 од 11.8.2021. од стране Одјељења за изградњу, обнову и развој, Приједлога за прву измјену Плана јавних набавки за 2021. бр. 05/286-1 од 20.8.2021. од стране Одјељења за просторно уређење, Захтјева за сагласност на прву измјену Плана јавних набавки за 2021. бр. 06/403-429/21 од 17.8.2021. од стране Одјељења за финансије, Приједлога за прву измјену Плана јавних набавки за 2021. бр. 12-69-76/21 од 12.8.2021. од стране Одјељења за стратешко планирање, европске интеграције и локални економски развој и Сагласности на измјену Плана јавних набавки у 2021. бр. 03/052-658/21 од 17.8.2021. од стране Одјељења за општу управу, градоначелник је донио

ОДЛУКУ

о Првој измјени и допуни Плана јавних набавки Градске управе Добој за 2021.

Члан 1.

Одобрава се Прва измјена и допуна Плана јавних набавки за 2021., а који је усвојен Одлуком о усвајању Плана јавних набавки Градске управе Добој за 2021. бр. 02-022-2941/20 од 28.12.2020. и објављен на веб страници Града Добој - www.doboj.gov.ba и у „Службеном гласнику Града Добој“.

Члан 2.

План јавних набавки за 2021. из члана 1. ове Одлуке мијења се и допуњава, како слиједи:

1. Код организационе јединице **Одјељење за привреду и друштвене дјелатности** у дијелу „**радови**“ додаје се набавка:
 - Извођење радова на изградњи објекта свлачионице у МЗ Грабовица (ЛОТ 1), извођење радова на изградњи два моста у МЗ Грабовица (ЛОТ 2) и извођење грађевинских радова на изградњи оградe око фудбалског стадиона у МЗ Грабовица (ЛОТ 3), отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи: ЛОТ 1 - 94.450,00 КМ, ЛОТ 2 – 34.711,00 КМ, ЛОТ 3 – 13.170,00 КМ.

- Извођење радова на изградњи водоводног система у МЗ Бољанић, отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 70.840,00 КМ.
- Извођење радова на уређењу грађевинског земљишта на парцели означеној као к.ч. бр. 3390/1 КО Добој – водовод и канализација (дворана Медицинске школе у Добоју), конкурентски захтјев, процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 13.562,00 КМ.
- Извођење радова на асфалтирању локалног пута на Дугој њиви, отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 33.321,00 КМ.
- Извођење радова на изградњи „Рени бунара“ и потисног цјевовода у МЗ Придјел - ЛОТ 1, ЛОТ 2 – Набавка и изградња електроинсталација за „Рени бунар“ и ЛОТ 3 – Набавка и уградња трафо станице за „Рени бунар“, отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи ЛОТ 1 – 800.307,00 КМ (312.802,00 КМ + 487.505,00 КМ), ЛОТ 2 - 125.356,00 КМ, ЛОТ 3 - 35.791,00 КМ.
- Извођење радова на санацији клизишта у Доњој Пакленици код породичне куће Неђе Гостић, конкурентски захтјев, процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 16.463,00 КМ.
- Извођење радова на исправљању трасе локалног пута на парцели означеној као к.ч. бр. 1461 КО Доња Палежница, конкурентски захтјев, процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 10.303,00 КМ.
- Извођење радова на чишћењу корита водотокова и уређењу одбрамбених насипа у МЗ Костајница, Которско, Буковац, Ритешкић, Мајевац, отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 79.347,00 КМ.
- Извођење радова на санацији локалног пута у МЗ Которско (Трново 2, дионица Павловића – Брзи) – ЛОТ 1 и извођење радова на асфалтирању локалних путева у МЗ Орашје и уређење прилаза мезарју – ЛОТ 2, отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи ЛОТ 1 – 9.302,00 КМ, ЛОТ 2 – 19.845,00 КМ.
- Извођење радова на изградњи тротоара са десне стране локалног пута од посебног значаја 007 Петрово – Добој у МЗ Липац (од пасареле до скретања за Придјел) - ЛОТ 1 и асфалтирање шест дионица локалних путева на Усори дионица код Плаве линије, дионица Мишин сокак, дионица Јовића сокак, дионица Мишића сокак, дионица Рајков сокак, дионица Цвијановића сокак - ЛОТ 2, отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи ЛОТ 1 – 127.820,00 КМ, ЛОТ 2 – 54.720,00 КМ.
- Извођење грађевинских радова на санацији пословних просторија у Ул. Краља Александра бр. 69 у Добоју, отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 21.800,00 КМ.
- Извођење радова на асфалтирању локалних путева у 8 повратничких МЗ Шеварлије, Чаире, Орашје, Сјенина, Грапска, Доња Махала, Чаршија и Крчевине“ отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 218.000,00 КМ.
- Извођење радова на реконструкцији пословног простора у Старом граду на парцели означеној као к.ч. бр. 4975 КО Добој у Ул. Краља Александра у Добоју, отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 129.100,00 КМ.

- Извођење радова на уређењу нових канцеларија Градске управе Добој у Ул. Цара Душана у Добоју, отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунаог ПДВ-а износи 132.000,00 КМ.
- Извођење електро радова на уређењу канцеларија Градске управе Добој у Ул. Цара Душана у Добоју, отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунаог ПДВ-а износи 72.500,00 КМ.
- Извођење радова на санацији фасаде објекта Полицијске управе Добој у Добоју, отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунаог ПДВ-а износи 149.000,00 КМ.
- Извођење радова на изградњи водоводног система у МЗ Мајевац, отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунаог ПДВ-а износи 134.500,00 КМ.

Додаје се набавка „**робе**“:

- Набавка и постављање саобраћајних знакова на путним прелазима преко жељезничке пруге на територији града Добоја, конкурентски захтјев, процијењена вриједност набавке без урачунаог ПДВ-а износи 25.060,00 КМ.

2. Код организационе јединице Одјељење за изградњу, обнову и развој у дијелу „радови“ додаје се набавка:

- Извођење радова на изградњи прилазног колског пута у МЗ Орашје и асфалтирању локалног пута у МЗ Которско, пут за Јоховац, конкурентски захтјев, процијењена вриједност набавке без урачунаог ПДВ-а износи 42.000,00 КМ.

(Финансира Републички секретаријат за расељена лица и миграције Владе Републике Српске (Уговор бр. 02-022-1-2271/20 од 31.12.2020.),

у дијелу „**услуге**“ додаје се набавка:

- Израда Главног пројекта опремања вишепородичног стамбеног објекта у Добоју (три ламеле) – Пројекат ЦЕБ 2, конкурентски захтјев, процијењена вриједност набавке без урачунаог ПДВ-а износи 5.400,00 КМ.

3. Код организационе јединице Одјељење за просторно уређење у дијелу „услуге“ додају се набавке:

- Услуге израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Просторног плана Града Добоја, отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунаог ПДВ-а износи 55.000,00 КМ.
- Израда измјене дијела Регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 10 Добој – ЛОТ 1, израда измјене дијела Регулационог плана „Средњошколски центар – Усора“ Добој – ЛОТ 2, израда измјене дијела Регулационог плана „Средњошколски центар – Усора“ Добој – ЛОТ 3, отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунаог ПДВ-а износи: ЛОТ 1 - 1.000,00 КМ, ЛОТ 2 – 1.200,00 КМ, ЛОТ 3 – 2.500,00 КМ.

У дијелу „**радови**“ додају се набавке:

- Извођење радова на инфраструктурном опремању до грађевинске парцеле означене као к.ч. бр. 6938/1 и 6940/1 СПО „Оаза 3 и 4 дио“, отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунаог ПДВ-а износи 583.280,00 КМ.
- Извођење радова на измијештању дистрибутивног цјевовода (Руданка – Добој) на локацији изградње кружног тока код бензинске пумпе „Ина“ у Добоју, отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунаог ПДВ-а износи 82.522,00 КМ.
- Извођење додатних радова на инфраструктурном опремању до грађевинске парцеле означене као к.ч. бр. 6696 КО Добој у Ул. Цара Душана СПО „Центар 5“ – радови на вреловоду и топлотној подстаници, преговарачки поступак без

објаве обавјештења о набавци, процијењена вриједност набавке без урачунаог ПДВ-а износи 24.790,00 КМ.

- Извођење радова на инфраструктурном опремању до грађевинске парцеле означене као к.ч. бр. 5639/2 КО Добој у Ул. Видовданској у Добоју – топлотна подстаница, отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунаог ПДВ-а износи 28.202,00 КМ.
- Извођење оборинске канализационе мреже у Ул. Цара Душана у Добоју, отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунаог ПДВ-а износи 142.923,00 КМ.
- Извођење радова на инфраструктурном опремању до грађевинске парцеле означене као к.ч. бр. 6731/1 КО Добој СПО „Аника“ (вреловод и топлотна подстаница, водовод и канализација, електро радови), отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунаог ПДВ-а износи 207.557,00 КМ.
- Извођење радова на инфраструктурном опремању до грађевинске парцеле означене као к.ч. бр. 6919 КО Добој СПО „Статор“ у Ул. Кнеза Милоша у Добоју (вреловод, водовод и канализација, електро радови), отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунаог ПДВ-а износи 245.767,00 КМ.
- Извођење радова на топлфикацији касарне „Војвода Радомир Путник“ у Добоју, отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунаог ПДВ-а износи 1.418.912,00 КМ.
- Извођење радова на изградњи водоводне мреже PE100, НП10, ДН160 на локацији изградње кружног тока на раскрсници укрштања магистралних путева М17 (Добој – Сарајево) и М4 (Добој – Тузла), отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунаог ПДВ-а износи 48.049,00 КМ.
- Извођење радова на изградњи канализационе и водоводне мреже од раскрснице код пумпе Брчко гас према ул. Николе Тесле у Добоју у дужини $83,5+16,5=100$ m, отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунаог ПДВ-а износи 243.000,00 КМ.
- Извођење радова на измијештању инфраструктурних инсталација на парцели к.ч. бр. 5704/1 (нови премјер), локација Дома војске у Добоју: ЛОТ 1 – дисколатија топлотне подстанице „Дом војске“ (ТПС -45) и реконструкција припадајућег топловода, ЛОТ 2 – водовод и канализација, ЛОТ 3 – електро радови, отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунаог ПДВ-а износи ЛОТ 1 - 147.338,50 КМ, ЛОТ 2 – 261.503,00 КМ, ЛОТ 3 – 30.057,00 КМ.
- Извођење радова на уређењу до грађевинске парцеле означене као к.ч.бр. 2968/1 (нови премјер) КО Добој – радови на водоводу, отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунаог ПДВ-а износи 33.503,00 КМ.
- Извођење радова на уређењу до грађевинске парцеле означене као к.ч.бр. 8088/1 (нови премјер) КО Добој – радови на водоводу, отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунаог ПДВ-а износи 11.609,00 КМ.
- Извођење радова на уређењу до грађевинске парцеле означене као к.ч.бр. 1522/3 (нови премјер) што одговара к.ч. бр. 200/1 (стари премјер) КО Станић Ријека – радови на водоводу, отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунаог ПДВ-а износи 9.030,00 КМ.

4. Код организационе јединице **Одјељење за финансије** у дијелу „**радови**“ додаје се набавка:

- Извођење радова на рушењу постојећег и изградњи новог Административног центра Градске управе Добој, отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 32.724,000,00 КМ.

5. Код организационе јединице Одјељење за стратешко планирање, европске интеграције и локални економски развој у дијелу „роба“ додаје се набавка:

- Набавка и и уградња ИТ опреме у оквиру пројекта „Јачање улоге МЗ у БиХ“ за канцеларије изабраних мјесних заједница и опреме за Друштвени центар у Добоју, конкурентски захтјев, процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 19.680,00 КМ.

(донација УНДП - Заједнички пројекат Швајцарске и Шведске који проводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у партнерству са Министарством за људска права и избјеглице БиХ, Федералним министарством правде, Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске, Владом Брчко Дистрикта и оба ентитетска савеза општина и градова.

6. Код организационе јединице Одјељење за општу управу у дијелу „роба“ додаје се набавка:

- Набавка мушких и женских униформи за Одјељење за послове комуналне полиције Градске управе Добој, отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 37.770,00 КМ.

У дијелу “услуге“ додаје се набавка:

- Услуге изнајмљивања нових путничких моторних возила путем оперативног лизинга до 48 мјесеци (4 године) (ЛОТ 1 – ЛОТ 5), отворени поступак, процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи ЛОТ 1 - 305.000,00 КМ, ЛОТ 2 – 117.000,00 КМ, ЛОТ 3 – 88.000,00 КМ, ЛОТ 4 – 147.000,00 КМ, ЛОТ 5 – 180.000,00 КМ.

Члан 3.

Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ Прве измјене и допуне Плана јавних набавки за 2021.

Члан 4.

Остали дијелови Плана јавних набавки за 2021. остају неизмијењени.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на веб страници Града Добој и у „Службеном гласнику Града Добој“.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Одјељењу за финансије,
2. Одсјеку за јавне набавке,
3. Одјељењима Градске управе Добој,
4. Админ. веб странице Града на објаву,
5. Скупштини Града на објаву,
6. А/а.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Борис Јеринић, с.р.



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Ул. Хиландарска бр.1, 74000 Добој, [тел/фах:053/242-002](tel:053/242-002), e-mail: gradonacelnik@doboj.gov.ba

ПРВА ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ДОБОЈ ЗА 2021.

Август 2021.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

РЕДНИ БРОЈ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ШИФРА ЈРЈН	ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	НАПОМЕНЕ
РАДОВИ								
1.	Извођење радова на изградњи објекта свлачионице у МЗ Грабовица (ЛОТ 1), извођење радова на изградњи два моста у МЗ Грабовица (ЛОТ 2) и извођење грађевинских радова на изградњи ограде око фудбалског стадиона у МЗ Грабовица (ЛОТ 3)	45000000-7	ЛОТ 1 -94.450,00 КМ ЛОТ 2 -34.711,00 КМ ЛОТ 3 -13.170,00 КМ	Отворени поступак	Април 2021.	Мај 2021.	511 100	
2.	Извођење радова на изградњи водоводног система у МЗ Бољанић	45232151-5	70.840,00 КМ	Отворени поступак	Јануар 2021.	Март 2021.	511 100	
3.	Извођење радова на уређењу грађевинског земљишта на парцели означеној као к.ч. бр. 3390/1 КО Добој – водовод и канализација (дворана Медицинске школе у Добоју)	45231300-8	13.562,00 КМ	Конкурентски захтјев	Април 2021.	Мај 2021.	511 100	

4.	Извођење радова на асфалтирању локалног пута на Дугој њиви	45233222-1	33.321,00 КМ	Отворени поступак	Април 2021.	Мај 2021.	511 200 150 035	
5.	Извођење радова на изградњи „Рени бунара“ и потисног цјевовода у МЗ Придјел - ЛОТ 1, ЛОТ 2 – Набавка и изградња електроинсталација за „Рени бунар“ и ЛОТ 3 – Набавка и уградња трафо станице за „Рени бунар“	45000000-7	ЛОТ 1 - 800.307,00 КМ (312.802,00 КМ + 487.505,00 КМ) ЛОТ 2 - 125.356,00 КМ ЛОТ 3 - 35.791,00 КМ	Отворени поступак	Мај 2021.	Јуни 2021.	511 100 150 032	
6.	Извођење радова на санацији клизишта у Доњој Пакленици код породичне куће Неђе Гостић	45111230-9	16.463,00 КМ	Конкурентски захтјев	Мај 2021.	Јуни 2021.	412 500 150 008	
7.	Извођење радова на исправљању трасе локалног пута на парцели означеној као к.ч. бр. 1461 КО Доња Палежница	45233120-6	10.303,00 КМ	Конкурентски захтјев	Мај 2021.	Јуни 2021.	511 200 150 034	
8.	Извођење радова на чишћењу корита водотокова и уређењу одбрамбених насипа у МЗ Костајница, Которско, Буковац, Ритешић, Мајевац	45112000-5	79.347,00 КМ	Отворени поступак	Јуни 2021.	Јули 2021.	511 100 150 032	
9.	Извођење радова на санацији локалног пута у МЗ Которско	45233222-1	ЛОТ 1 – 9.302,00 КМ	Отворени поступак	Јуни 2021.	Јули 2021.	511 200 150 035	ЛОТ 1 - 1.250,00 КМ финансира

	(Трново 2, дионица Павловића – Брзи) – ЛОТ 1 и извођење радова на асфалтирању локалних путева у МЗ Орашје и уређење прилаза мезарју – ЛОТ 2		ЛОТ 2 – 19.845,00 КМ					Фонд за повратак БиХ (Одлука бр. 01-41-1-2164-3/20 од 24.12.2020. Остатак и ЛОТ 2 – финансира Град
10.	Извођење радова на изградњи тротоара са десне стране локалног пута од посебног значаја 007 Петрово – Добој у МЗ Липац (од пасареле до скретања за Придјел) - ЛОТ 1 и асфалтирање шест дионица локалних путева на Усори дионица код Плаве линије, дионица Мишин сокак, дионица Јовића сокак, дионица Мишића сокак, дионица Рајков сокак, дионица Цвијановића сокак - ЛОТ 2	45233222-1	ЛОТ 1 – 127.820,00 КМ ЛОТ 2 – 54.720,00 КМ.	Отворени поступак	Јули 2021.	Август 2021.	511 200 150 035	
11.	Извођење грађевинских радова на санацији пословних просторија у Ул. Краља Александра бр. 69 у Добоју	45000000-7	21.800,00 КМ	Отворени поступак	Август 2021.	Септембар 2021.	511 200 150 034	

12.	Извођење радова на асфалтирању локалних путева у 8 повратничких МЗ Шеварлије, Чаире, Орашје, Сјенина, Грапска, Доња Махала, Чаршија и Крчевине	45000000-7	218.000,00 КМ	Отворени поступак	Август 2021.	Септембар 2021.	511 200 150 035	
13.	Извођење радова на реконструкцији пословног простора у Старом граду на парцели означеној као к.ч. бр. 4975 КО Добој у Ул. Краља Александра у Добоју	45000000-7	129.100,00 КМ	Отворени поступак	Август 2021.	Септембар 2021.	511 200 150 034	
14.	Извођење радова на уређењу нових канцеларија Градске управе Добој у Ул. Цара Душана у Добоју	45000000-7	132.000,00 КМ	Отворени поступак	Септембар 2021.	Октобар 2021.	511 200 150 034	
15.	Извођење електро радова на уређењу канцеларија Градске управе Добој у Ул. Цара Душана у Добоју	45231400-9	72.500,00 КМ	Отворени поступак	Септембар 2021.	Октобар 2021.	511 200 150 034	
16.	Извођење радова на санацији фасаде објекта Полицијске управе Добој у Добоју	45200000-9	149.000,00 КМ	Отворени поступак	Септембар 2021.	Октобар 2021.	415 200 150 049	
17.	Извођење радова на изградњи водоводног система у МЗ Мајевац	45232150-8	134.500,00 КМ	Отворени поступак	Септембар 2021.	Октобар 2021.	412 500 150 009	

	УКУПНО РАДОВИ		2.421.268,00 КМ					
	РОБА							
18.	Набавка и постављање саобраћајних знакова на путним прелазима преко жељезничке пруге на територији града Добоја	3492300-3	25.060,00 КМ	Конкурентски захтјев	Јуни 2021.	Јули 2021.	511 200	
	УКУПНО РОБА		25.060,00 КМ					
	У К У П Н О		2.446.328,00 КМ					

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ, ОБНОВУ И РАЗВОЈ

РЕДНИ БРОЈ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ШИФРА ЈРЈН	ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ	ПОСТУПКА ВРСТА	ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	НАПОМЕНЕ
	РАДОВИ						511 200	
1.	Извођење радова на изградњи прилазног колског пута у МЗ Орашје и асфалтирању локалног пута у МЗ Которско, пут за Јоховац	45233140-9	42.000,00 КМ	Конкурентски захтјев	Фебруар 2021.	Март 2021.	Финансира Републички секретаријат за расељена лица и миграције Владе Републике Српске (Уговор бр. 02-022-1-2271/20 од 31.12.2020.	
	УКУПНО РАДОВИ		42.000,00 КМ					
	УСЛУГЕ							
2.	Израда Главног пројекта опремања вишепородичног	71220000-6	5.400,00 КМ	Конкурентски захтјев	Фебруар 2021.	Март 2021.	415 200 190 002	

	стамбеног објекта у Добоју (три ламеле) – Пројекат ЦЕБ 2							
	УКУПНО УСЛУГЕ		5.400,00 КМ					
	УКУПНО		47.400,00 КМ					

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

РЕДНИ БРОЈ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ШИФРА ЈРЈН	ПРОЦИЈЕЊЕН А ВРИЈЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊ А ПОСТУПКА	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА	ИЗВОР ФИНАНСИ-РАЊА	НАПОМЕНЕ
УСЛУГЕ								
1.	Услуге израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Просторног плана Града Добоја	71241000-9	55.000,00 КМ	Отворени поступак	Април 2021.	Мај 2021.	511 100	
2.	Израда измјене дијела Регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 10 Добој – ЛОТ 1, израда измјене дијела Регулационог плана „Средњошколски центар – Усора“ Добој – ЛОТ 2, израда измјене дијела Регулационог плана „Средњошколски центар – Усора“ Добој – ЛОТ 3	71240000-2	ЛОТ 1 - 1.000,00 КМ ЛОТ 2 – 1.200,00 КМ ЛОТ 3 – 2.500,00 КМ	Отворени поступак	Август 2021.	Септембар 2021.	511 100	
	УКУПНО УСЛУГЕ		59.700,00 КМ					

РАДОВИ								
3.	Извођење радова на инфраструктурном опремању до грађевинске парцеле означене као к.ч. бр. 6938/1 и 6940/1 СПО „Оаза 3 и 4 дио	45000000-7	583.280,00 КМ	Отворени поступак	Јануар 2021.	Март 2021.	511 100	
4.	Извођење радова на измијештању дистрибутивног цјевовода (Руданка – Добој) на локацији изградње кружног тока код бензинске пумпе „Ина“ у Добоју	45232150-8	82.522,00 КМ	Отворени поступак	Јануар 2021.	Март 2021.	511 100	
5.	Извођење додатних радова на инфраструктурном опремању до грађевинске парцеле означене као к.ч. бр. 6696 КО Добој у Ул. Цара Душана СПО „Центар 5“ – радови на вреловоду и топлотној подстаници	45000000-7	24.790,00 КМ	Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци	Фебруар 2021.	Март 2021.	511 100	
6.	Извођење радова на инфраструктурном опремању до грађевинске парцеле означене као к.ч. бр. 5639/2 КО Добој у Ул. Видовданској у Добоју – топлотна подстанца	45232140-5	28.202,00 КМ	Отворени поступак	Јануар 2021.	Март 2021.	511 100	
7.	Извођење оборинске канализационе мреже	45000000-7	142.923,00 КМ	Отворени поступак	Март 2021.	Април 2021.	511 100	

	у Ул. Цара Душана у Добоју							
8.	Извођење радова на инфраструктурном опремању до грађевинске парцеле означене као к.ч. бр. 6731/1 КО Добој СПО „Аника“ (вреловод и топлотна подстаница, водовод и канализација, електро радови)	45000000-7	207.557,00 КМ	Отворени поступак	Март 2021.	Април 2021.	511 100	
9.	Извођење радова на инфраструктурном опремању до грађевинске парцеле означене као к.ч. бр. 6919 КО Добој СПО „Статор“ у Ул. Кнеза Милоша у Добоју (вреловод, водовод и канализација, електро радови)	45000000-7	245.767,00 КМ	Отворени поступак	Мај 2021.	Јуни 2021.	511 100	
10.	Извођење радова на топлификацији касарне „Војвода Радомир Путник“ у Добоју	45232140-5	1.418.912,00 КМ	Отворени поступак	Мај 2021.	Јуни 2021.	511 100	
11.	Извођење радова на изградњи водоводне мреже РЕ100, НП10, ДН160 на локацији изградње кружног тока на раскрсници укрштања магистралних путева М17 (Добој –	45232150-8	48.049,00 КМ	Отворени поступак	Јуни 2021.	Јули 2021.	511 100	

	Сарајево) и М4 (Добој – Тузла)							
12.	Извођење радова на изградњи канализационе и водоводне мреже од раскрснице код пумпе Брчко гас према ул. Николе Тесле у Добоју у дужини 83,5+16,5=100 m	45231300-8	243.000,00 KM	Отворени поступак	Јули 2021.	Август 2021.	511 100	
13.	Извођење радова на измијештању инфраструктурних инсталација на парцели к.ч. бр. 5704/1 (нови премјер), локација Дома војске у Добоју: ЛОТ 1 – дисколација топлотне подстнице „Дом војске“ (ТПС -45) и реконструкција припадајућег топловода, ЛОТ 2 – водовод и канализација, ЛОТ 3 – електро радови	45000000-7	ЛОТ 1 - 147.338.50 KM ЛОТ 2 – 261.503,00 KM ЛОТ 3 – 30.057,00 KM	Отворени поступак	Август 2021.	Септембар 2021.	511 100	
14.	Извођење радова на уређењу до грађевинске парцеле означене као к.ч.бр. 2968/1 (нови премјер) КО Добој – радови на водоводу	45231300-8	33.503,00 KM	Отворени поступак	Август 2021.	Септембар 2021.	511 100	
15.	Извођење радова на уређењу до грађевинске парцеле	45231300-8	11.609,00 KM	Отворени поступак	Август 2021.	Септембар 2021.	511 100	

	означене као к.ч.бр. 8088/1 (нови премјер) КО Добој – радови на водоводу							
16.	Извођење радова на уређењу до грађевинске парцеле означене као к.ч.бр. 1522/3 (нови премјер) што одговара к.ч. бр. 200/1 (стари премјер) КО Станић Ријека – радови на водоводу	45231300-8	9.030,00 КМ	Отворени поступак	Август 2021.	Септембар 2021.	511 100	
УКУПНО РАДОВИ			3.518.042,50 КМ					
УКУПНО			3.577.742,50 КМ					

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

РЕДНИ БРОЈ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ШИФРА ЈРЈН	ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА	ИЗВОР ФИНАНСИ-РАЊА	НАПОМЕНЕ
РАДОВИ								
1.	Извођење радова на рушењу постојећег и изградњи новог Административног центра Градске управе Добој	45000000-7	32.724.000,00 КМ	Отворени поступак	Април 2021.	Јули 2021.	511 100	Плаћање 10 год. 10% годишње КМ 3.272.400,00
	УКУПНО РАДОВИ		32.724.000,00 КМ					
	УКУПНО		32.724.000,00 КМ					

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

РЕДНИ БРОЈ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ШИФРА ЈРЈН	ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	НАПОМЕНЕ
РОБА								
1.	Набавка и и уградња ИТ опреме у оквиру пројекта „Јачање улоге МЗ у БиХ“ за канцеларије изабраних мјесних заједница и опреме за Друштвени центар у Добоју	30000000-9	19.680,00 КМ	Конкурентски захтјев	Август 2021.	Октобар 2021.	511 300 (донација УНДП - Заједнички пројекат Швајцарске и Шведске који проводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у партнерству са Министарством за људска права и избјеглице БиХ, Федералним министарством правде, Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске, Владом Брчко Дистрикта и објединителска савеза општина и градова	
	УКУПНО РОБЕ		19.680,00 КМ					

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

РЕДНИ БРОЈ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ШИФРА ЈРЈН	ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ У КМ БЕЗ ПДВ-а	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	НАПОМЕНЕ
РОБЕ								
1.	Набавка мушких и женских униформи за Одјељење за послове комуналне полиције Градске управе Добој	35811200-4	37.770,00 КМ	Отворени поступак	Јуни 2021.	Јули 2021.	516 100	
УКУПНО РОБЕ			37.770,00 КМ					
УСЛУГЕ								
2.	Услуге изнајмљивања нових путничких моторних возила путем оперативног лизинга до 48 мјесеци (4 године) (ЛОТ 1 – ЛОТ 5)	66114000-2	ЛОТ 1 - 305.000,00 КМ ЛОТ 2 – 117.000,00 КМ ЛОТ 3 – 88.000,00 КМ ЛОТ 4 – 147.000,00 КМ ЛОТ 5 – 180.000,00 КМ	Отворени поступак	Јуни 2021.	Август 2021.	412 100	Плаћање током (2021. – 2024.) 29.600,00 КМ 11.340,00 КМ 8.450,00 КМ 14.360,00 КМ 14.890,44 КМ (4 мјесеца 2021.)
УКУПНО УСЛУГЕ			837.000,00 КМ					
УКУПНО			874.770,00 КМ					

УКУПНО РОБЕ: 82.510,00 КМ, УКУПНО УСЛУГЕ: 128.850,00 КМ, УКУПНО РАДОВИ: 9.311.494,50 КМ.

СВЕГА: 9.522.854,50 КМ

ДОСТАВЉЕНО:

1. Свим Одјелјењима,
2. Одејеку за јавне набавке,
3. Web страница Града,
4. Скупштини Града на објаву,
5. А/а.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, с.р.**