



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Цара Душана 79А, 74000 Добој, Тел:053/241-099, Јлок: 130, е-маил: privreda@doboј.gov.ba

Број: 04/30-1- /25
Добој, 10.10.2025. година

ЕВИДЕНЦИЈА ПРАЋЕЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА У 2024. ГОДИНИ
Пресјек са 31.12.2024.године
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р. б.	Опис уговора и ознака ЈН	Врста поступка и број обавјештења о	Подаци о добављачу (Назив,	Основни елементи уговора (вриједност са	Опис измјене основних елемената уговора и	Остатак вриједности уговора након учињене	Датум закључивања уговора/	Датум потпуне реализације уговора/оквирног	Напомена образложење

		додјели уговора са портала ЈН	ИД број, мјесто)	ПДВ-ом, период трајања, рок извршења, рок плаћања, гарантни период)	датум измјене	измјене/остатак вриједности оквирног споразума	оквирног споразума	споразума и укупна утрошена вриједност са ПДВ-ом	
1.	Извођење радова на санацији дијела пута у МЗ Трбук-Осојница, МЗ Стријежевица, дионица од гробља у МЗ Стријежевици према регионалном путу Добој-Маглај, дужина 3km 45233142-6 Поправка пута	Отворени поступак Број Обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки: 103-1-3-77-3-95/24	Извођач радова: „Лимункоп“ д.о.о. Добој ЈИБ: 4400108230005	Вриједност Уговора: 433. 752, 81КМ са ПДВ-ом Рок извођења услуга 30 (тридесет) календарских дана од дана увођења у посао Рок плаћања: Шездесет (60) дана од дана испостављања фактуре			Уговор број: 02-022-2338/24 од дана 28.10.2024. године (30.10.2024). године	/	Предмет је у реализацији
2.	Набавка и уградња вертикалне и хоризонталне сигнализације на мосту „Мрчевац“ 34923000-3 Опрема за регулисање цестовног промета	Конкурентски захтјев Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки 103-7-1-83-3-107/24	Добављач: „Сацом“ д.о.о. Сарајево, ЈИБ: 4200814900006	Вриједност Уговора : 29. 133, 00 КМ Са ПДВ-ом Рок извођења услуга: 30 календарских дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 60(шездесет) дана од дана исп			Уговор број: 02-022-2420/24 од 11.11. 2024. године (15.11.2024). године	Датум прве привремене ситуације 06.12.2024. године Вриједност изведених радова за прву привремену ситуацију 23. 905, 86 КМ Са ПДВ-ом Вриједност изведених радова за другу привремену ситуацију: 18.01.2025. године Вриједност изведених радова	Предмет је у реализацији

								за другу привремену ситуацију 3.549,17 КМ Са ПДВ-ом	
3.	Извођење радова на прикључивању на водоводни систем дјелова мјесних заједница Велика Буковица, Кладари и Трњачани, на подручју града Добоја, у циљу стварања инфраструктурних услова за одрживи повратак становништва на овом подручју. 45232150-8 Радови у вези са цјевоводима и дистрибуцији воде.	Отворени поступак Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки 103-1-3-79-3-100/24 од 20.09.2024	„Грађ- Промет“ д.о.о Добој ЈИБ: 4400016460004	Вриједност Уговора: 483.093,00 КМ са ПДВ-ом Рок извођења радова 120 (стотиндвадесет) календарских дана од дана увођења извођача у посао Рок плаћања: 30 (тридесет) календарских дана	/	/	Уговор број: 02-022-2811/24 од 17.12. 2024. године (ZP23OP/02/Doboj/025)	Датум прве привремене ситуације: 28.02.2025. године Вриједност изведених радова за прву привремену ситуацију 92.963,72 КМ Са ПДВ-ом Датум друге привремене ситуације: 15.03.2025. године Вриједност изведених радова за другу привремену ситуацију 94.531,50 КМ Са ПДВ-ом Датум треће привремене ситуације: 29.03.2025. године Вриједност изведених радова за трећу привремену ситуацију 139.513,48 КМ Са ПДВ-ом	Уговор број: ZP23OP/02/ Doboj/025 Овај уговор је закључен између: -Босне и Херцеговине, Министарства за људска права и избјеглице - Босне и Херцеговине, Фонд за повратак -Град Добој Предмет је реализован

								Укупна вриједност окончане ситуације:56.084,31 КМ са ПДВ-ом Датум окончане ситуације: 17.04.2025 године	
4.	Услуге здравственог прегледа припадника ромске националне мањине у оквиру Програма „Romaste d II“ 85140000-2 Разне здравствене услуге	Директни споразум Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки -	Извођач услуге: ЈЗУ „Дом здравља“ Добој ЈИБ: 4400017940000	Вриједност уговорених услуга износи: 4.785,30КМ са ПДВ-ом. Рок извршења уговора је 30 дана од дана обостраног потписивања Уговора. Рок плаћања 60 дана од дана испостављања фактуре.	/	/	Уговор број: 02-022- 2026/24 од 25.9.2024. године (26.09.2024. године)	Датум реализације: 24.10.2024. године Укупна вриједност: 4.785,33 КМ са ПДВ-ом.	Предмет је реализова н
5.	Изграња повратног вода од резервоара Рајчиновац до водомјерног шахта у улици Браће Југовић	Отворени поступак Број обавјештења о додјели Угова са портала јавних набавки -	„Грађ- Промет“ д.о.о Добој ЈИБ: 4400016460004	Вриједност уговорених услуга износи:60.374,02 КМ са урачунатим ПДВ-ом Рок извршења радова је:20 (давдесет) радних дана од увођења извођача радова у посао.Рок Плаћања је 60 (шздесет) дана од дана	/	/	Уговор број:02-022- 641/25 од 07.03.2025 године. (14.03.2025. године)	Датум реализације: 30.06.2025 године. Укупна вриједност уговора је: 60,374,02 КМ са ПДВ-ом	Предмет је реализова н

				испостављања фактуре. Гарантни рок: 12 (дванаест) мјесеци, а који почиње од тећи од примопредаје изведених радова.					
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

ДОСТАВЉЕНО :

- Одјељење за Финансије
- Интерна ревизија
- а/а

**В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Марко Цвјетковић, дипл.еци.**