



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Цара Душана 79А, 74000 Добој, Тел:053/241-099, Јлок: 130, е-маил: privreda@dobojev.ba

Број: 04/30-1- /25
Добој, 10.10.2025. година

ЕВИДЕНЦИЈА ПРАЋЕЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА У 2023. ГОДИНИ
Пресјек са 30.06.2023.године
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р. б.	Опис уговора и ознака ЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са портала ЈН	Подаци о добављачу (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора (вриједност са ПДВ-ом, период трајања, рок извршења, рок плаћања, гарантни период)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/ остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључивања уговора/ оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност са ПДВ-ом	Напомена образложење
1.	Услуге израде ревизије допуне главног пројекта главног колектора оборинских вода	Директан споразум Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних	Извођач радова: „Добојинвест“ а.д. Добој ЈИБ:	Вриједност предметних услуга по уговору износи 1.755,00	/	/	Уговор бр: 02-022-743/23 од 19.04.2023. године (24.04.2023).	Датум извршене услуге: 26.04.2023. године Плаћање по рачуну број 175/23	Предмет је реализован.

	подручија Усора 71220000-6 Услуге у пројектовању и архитектури	набавки 103-8-2-36-25- 18/23	4400023320005	КМ са ПДВ-ом Рок извођења услуга: 10 (десет) дана од обостраног потписивања уговора Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре			године	Вриједност извршене услуге: 1.755,00 КМ са ПДВ-ом	
2.	Услуге израде ревизије корекције Главног пројекта растеретног кишног колектора КК1 71220000-6 Услуге у пројектовању и архитектури	Директан споразум Број обавјештења о дојели уговора са Портала јавних набавки 103-8-2-37-25- 19/23	Извођач радова: „Добојинвест“ а.д. Добој ЈИБ: 4400023320005	Вриједност предметних услуга по уговору износи 1.755,00 КМ са ПДВ-ом Рок извођења услуга: 10 (десет) дана од обостраног потписивања уговора Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре	/	/	Уговорбр: 02- 022-742/23 од 19.04.2023. године (24.04.2023) године	Датум извршене услуге: 26.04.2023.године Плаћање по рачуну бр. 174/23 Вриједност извршене услуге: 1.755,00КМ са ПДВ-ом	Предмет је реализова н.
3.	Извођење радова на изградњи водоводног система у МЗ Кладари, МЗ Чивчије Буковачке, МЗ Буковица Велика (дио) и МЗ	Отворени поступак Број обавјештења о дојели уговора са Портала јавних набавки 103-1-3-38-5-67/23	„МГ Минд“ д.о.о. Мркоњић Град ЈИБ: 4401192990008	Вриједност уговорених радова по уговору износи 508.248,00 КМ са ПДВ-ом Рок извођења	/	/	Уговорбр: 02- 022-1256/23 Од 22.06.2023. године (29.06..2023) године	Датум прве привремене ситуације: 09.08.2023.године Вриједност прве привремене ситуације	Предмет је реализова н

<p>Опсине</p> <p>452321150-8</p> <p>Радови у вези са цјевоводима и дистрибуцији воде</p>			<p>радова: 4 (четири) календарска мјесеца од дана увођења Извођача радова у посао. Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре од стране пружаоца услуга Гарантни рок: рок за изведене радове је 24 (дванест четири) мјесеца, а који почиње тећи након примопредаје изведених радова</p>				<p>40.639,17 КМ са ПДВ-ом.</p> <p>Датум друге привремене ситуације: 31.08.2023.године Вриједност друге привремене ситуације: 87.908,45КМ са ПДВ-ом.</p> <p>Датум треће привремене ситуације: 29.09.2023.године Вриједност треће привремене ситуације: 108.034,20КМ са ПДВ-ом.</p> <p>Датум четврте привремене ситуације: 31.10.2023. године Вриједност четврте привремене ситуације: 109.416,11 КМ Са ПДВ-ом.</p> <p>Датум пете привремене ситуације: 30.11.2023. године Вриједност пете привремене ситуације:</p>	
--	--	--	---	--	--	--	--	--

								65.006,71 KM Са ПДВ-ом. Датум шесте привремене ситуације: 29.12.2023. Вриједност шесте привремене ситуације: 47.844,26KM Са пдв-ом. Датум окончане ситуације 01.04.2024. године Вриједност окончане ситуације: 49.346,63 KM са ПДВ-ом.	
4.	Извођење радова на изградњи бине у МЗ Сјенина 45000000-7 Грађевински радови	Конкурентски захтјев Број обавјештења о додјели уговора са портала ЈН 103-7-3-27-3-34/23 од 14.03.2023. године	Извођач радова: „АСБ Инжењеринг“ д.о.о Бања Лука ЈИБ: 4400798820004	Вриједност радова по уговору износи: 18.732,81 KM са ПДВ-ом. Рок извођења радова је 25 (двадесет пет) календарских дана од дана увођења извођача у посаодана Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од испостављања фактуре Гаранти рок: 12 (дванест) мјесеци након примопредаје	/	/	Уговор број: 02-022-909/23 од 12.05.2023. године (23.05.2023.) године	Датум окончане ситуације: 12.06.2023. године Вриједност окончане ситације: 18.732,81 KM са ПДВ-ом.	Предмет је реализова н

				изведених радова					
--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

ДОСТАВЉЕНО :

- Одјељење за Финансије
- Интерна ревизија
- а/а

**В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Марко Цвјетковић, дипл.еци.**