



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Цара Душана 79А, 74000 Добој, Тел:053/241-099, Јлок: 130, е-маил: privreda@doboј.gov.ba

Број: 04/30-1- /25
Добој, 10.10.2025. година

ЕВИДЕНЦИЈА ПРАЋЕЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА У 2025. ГОДИНИ
Пресјек са 30.09.2025. године
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р. Б.	Опис уговора и ознака ЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са портала ЈН	Подаци о добављачу (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора (вриједност са ПДВ-ом, период трајања, рок извршења, рок плаћања, гарантни период)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључивања уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност са ПДВ-ом	Напомена образложење
1.	Извођење радова на изградњи „Рени“ бунара РБ4 на парцели означеној као к.ч.бр. 1701/2 КО Придјел са изградњом водоводне мреже ДН160,НП160 од РБ4 до РБ3 у МЗ Придјел, Добој	Отворени поступак Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки БР: 103-1-3-46-71/25 ОД 27.05.2025 године	Бетон плус Д.о.о Добој улица: Карађорђева 28 ЈИБ: 4403956870005	Уговорена вриједност радова: 453.055,16 КМ са ПДВ-ом. Рок извршења: 90(деведесет) радних дана од дана увођења извођача радова у посао. Гарантни рок: 1 (једне) године, а који почиње тећи након примопредаје изведених радова. Извођач радова се обавезује и задужује да у гарантном року отклони, поправи и исправи све уочене недостатке, неправилности, пропусти у раду од стране Извођача радова.	/	/	02-022-1824/25 од 17.07.2025 године	Укупна вриједност прве привремене ситуације: 238.094,16 КМ са ПДВ-ом. Датум прве привремене ситуације: 31.07.2025 године Укупна вриједност друге привремене ситуације: 109,088.86 КМ са ПДВ-ом. Датум прве привремене ситуације: 16.09.2025 године Укупна вриједност окончане ситуације: 105.862,51 КМ	Предмет је реализован
2.	Извођење радова на	Конкурентски	Д.о.о. Лимункоп	Уговорена			02-022-		

	санацији ударних рупа на коловозу, дионица „Доњи Придјел – Околишта	захтјев Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки БР:103-7-3-78-3-105/25 од 20.08.2025 године	ул:Озренских српских бригада бр.16 ЈИБ:4400108230005	вриједност радова: 88.569,00 КМ са ПДВ-ом Рок за извршење радова је 15 (петнаест) дана од дана увођења извођача радова у посао. Гаранти рок је 12 (дванаест) мјесеци, а почиње тећи од дана примопредаје изведених радова. Извођач радова се обавезује и задужује да у гарантном року отклони, поправи и исправи све уочене недостатке, неправилности, пропусте у раду од стране Извођача радова.			2276/25 од 16.09.2025 године		
3.	Извођење радова на унапређењу путне инфраструктуре и безбједности у саобраћају за ученике ОШ,, Милан Ракић“ Руданка и грађане МЗ Велика Буковица и МЗ Мала Буковица, на подручју града	Отворени поступак Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки БР	Д.о.о. Лимункоп ул:Озренских српских бригада бр.16 ЈИБ:4400108230005	У говорена вриједност радова:101.801,70 КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење радова је: 30 календарских дана, а почиње да тече од дана увођења извођача радова у посао односно од датума			02-022-2017/25 од 15.08.2025. године		

	Добој, у циљу стварања инфраструктурних услова за одрживи повратак становништва на овом подручју.			потписивања записника о увиђењу извођача у посао.					
--	---	--	--	---	--	--	--	--	--

ДОСТАВЉЕНО :

- Одјељење за Финансије
- Интерна ревизија
- а/а

**В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Марко Цвјетковић, дипл.еџ.**