
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA IZGRADNJU, OBNOVU I RAZVOJ

1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
R.B. Opis i

Oznaka
po JRJN

Vrsta
postupka i
broj
obavještenj
a o dodjeli
ugovora sa
Portala
javnih
nabavki

Podaci o
dobavljaču/
dobavljačima
u okvirnom
sporazumu
(Naziv,ID
broj,mjesto)

Osnovni elementi
ugovora/okvirnog
sporazuma
(vrijednost,period
trajanja/rok
izvršenja,rok
plaćanja,garantni
period,...)

Opis
izmjene
Osnovnih
Elemenata
ugovora i
Datum
izmjene

Ostatak vrije
dnosti ugovora
nakon
učinjene
izmjene/ostatak
vrijednosti
okvirnog
sporazuma

Datum
Zaključenja
Ugovora/
Okvirnog
sporazuma

Datum
potpune
realizacije
ugovora/
okvirnog
sporazuma i
ukupna
utrošena
vrijednost

Napomena
( obrazloženje)

1.

97/15

Izrada kanali-
zacije u MZ
Miljkovac,
L=1019,70 m.,

415 200
45231300-8

Otvoreni
Postupak

-Broj
obavještenja:
103-1-3-84-5-
130/15.

„ŠF Inženjering“,
d.o.o. Tuzla,
-ID broj:
4209163460000

-Vrij.ug.=70.660,79
KM,

-Rok izvr.30 kal.dana
-Rok plaćanja 30
dana.
Garantni period:  12
mjeseci.

14.10/15.

Datum
realizacije
ugovora je:
15.02/16. god.
-Uk.utrošena
vrijednost
= 70.660,79

KM.

Ovu nabavku
finansira
Fond za povratak
BiH Sarajevo.
-Broj Ugovora:
06-404-1-529/15

2.

75/15

Radovi na
izgr.kraka sek.
vod.mreže u
naselju Sjenina-
Sj.Rijeka
VŠ12 do VŠ14.

-415 200
45231300-8.

Otvoreni
Postupak.

Broj
obavještenja:
103-1-3-68-3-
72/15.

„ASTRA PLAN“,
d.o.o. Brčko
-JIB:
4600025920009

-Vrij.ugovora=
46.396,05 KM.
-Rok izvršenja: 30
dana,
-Rok plaćanja: 30
dana.
-Garantni period je
12 mjeseci.

29.10/15.

- Datum
realizacije
ugovora je:
20.03/16. god.
-Uk.utrošena
vrijednost
= 46.395,05

KM

Ovu nabavku
finansira
Fond za povratak
BiH Sarajevo.
-Broj Ugovora:
06-404-1-616/15



3.

117/15

Radovi na
zamjeni stola-
rije u OŠ
Milan Rakić u
Rudanci,
45214210-2-
Građ.radovi
na O.Š.

Konkurentski
Zahtjev,

-Broj
obavještenja:
103-7-3-
143/15,

„Prizma“, d.o.o
V.Kladuša,
-ID broj:
4263031500007

= 10.830,00 KM,
-Rok izvršenja ugo-
vora je 10 kalend.
dana od dana uvo-
djenja izvođača ra-
dova u posao,

-Rok plaćanja je 30
dana.

-Garantni period je 12
mjeseci.

- - 18.01/16

- Početak
2016. god.

- Uk.utroš.
vrijednost
je: 10.830,00
KM.

-Ovu nabavku
finansira
Fond za povratak
BiH Sarajevo.
-Broj Ugovora:
02-022-20178/15.

4.

62/16

Izrada
Glavnog pro-
jekta mosta
preko rijeke
Lukavice u
naselju Sjeni-
na-Sj.Rijeka
-71322300-4-
Usluge proje-
ktovanja
mosta.

Konkurentski
zahtjev,

-Broj
obavještenja:
103-7-2-
73/16.

„Urbis centar“,
do.o.o Banja Luka,
Bulevar Vojvode
Stepe Stepanovića
Broj 101a.
JIB: 4403168840006

=5.265,00 KM,
-Rok izvršenja je 30
dana od dana
potpisivanja ovog
ugovora od strane
obeije strane.
-Rok plaćanja je
31.12/16.godine.
-Garantni period je
12 mjeseci.

- - 19.08/16

-Usluge su
izvršene

početkom
septembra/16,
-Ukupna utro-
šena vrijed-
nost je:
5.265,00

KM.

-Broj Ugovora:
02-404-1-497/16

5.

71/16

Radovi na
rekonstrukciji
potporn. zida
u MZ Krčevi-
ne (prema re-
zervoaru za
vodu),
45233142-6-
Radovi na
popravci
puteva

-Otvoreni
postupak.

-Broj
obavještenja:
103-1-3-76-5-
123/16

„Josipović“,
d.o.o.Doboj,
JIB:4400108230005,
Doboj,

=14.498,67 KM,
-Rok izvršenja radova
je 20 radnih dana od
dana uvođenja izvođača
radova u posao,
-Rok plaćanja je
najkasnije do kraja
2016. god.,
-Garantni period je
12 mjeseci.

- - 19.08/16

-Radovi su
izvršeni
početkom
septembra/16

-Ukupna
utrošena
vrijednost je:
14.498,16

KM

-Broj Ugovora:
02-404-1-510/16.



6.

78/16

Radovi na
rekonstrukciji
potporn. zida
u MZ Krčevi-
ne ( u ulici
Đurđevdan.)u
Doboju.
45233142-6-
Radovi na
popravci
puteva.

-Otvoreni
Postupak

-Broj
obavještenja:
103-1-3-85-5-
130/16

„Proda-Mont“,
d.o.o.Doboj.
ID: 4023311300007,
Doboj

= 17.337,88 KM
-Rok izvršenja radova
je 20 radnih dana od
dana uvođenja
izvođača radova u
posao,
-Rok plaćanja je
najkasnije do kraja
2016. god.,
-Garantni period je
12 mjeseci.

- - 15.09/16

-Radovi su
završeni
krajem septe-

mbra/16.god.
-Ukupna
utrošena
vrijednost
= 17.337,88

KM.

-Broj Ugovora:
02-404-1-577/16.

7.

77/16

Radovi na
izradi epoksi-
dnog poda u
Domu kultu-
re u Kotor-
skom.
45212300-9
Radovi na
popravci
objekata
kulture

-Otvoreni
Postupak

-Broj
obavještenja:
103-1-3-86-5-
131/16

„Proda-Mont“,
d.o.o.Doboj.
ID: 4023311300007,
Doboj

= 16.998,22 KM
Rok izvršenja radova
je 20 radnih dana od
dana uvođenja
izvođača radova u
posao,
Rok plaćanja je
najkasnije do kraja
2016. god.,
-Garantni period je 12

Mjeseci.

- - 15.09/16

Radovi su
završeni
23.09/16
-Uk.utrošena
vr.=16.998,22
KM.

-Broj Ugovora:
02-404-1-578/16.

Doboj,  24. 04. 2017. godine M.P.                                                                    Potpis odgovorne osobe

Almedin Mrković




