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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ДОБОЈ 

ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 

________________________________________________________________________________________________ 

Улица Светог Саве 57 Б, 74000 Добој, тел: 053/241-945, факс: 053/241-962, e-mail: prostorno@doboj.gov.ba 

Број : 05/    240  / 21.    

Добој : 14.07.2021 год.                                                                                         

 

ЕВИДЕНЦИЈА ПРАЋЕЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА У2021 ГОДИНУ 
(ЗА ПЕРИОД ОД ЈАНУАРА ДО ЈУЛА 2021) 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 
Р. б. 

 

Опис уговора и ознака ЈН 

Врста поступка и број 

обавјештења о додјели 

уговора са портала ЈН 

 
Подаци о 

добављачу 

(Назив,ИД 

број,мјесто) 

Основни 

елементи 

уговора 

(Вриједност,пер

иод трајање,рок 

извршења,рок 

плаћања,гарант

ни рок) 

Опис 

измјене 

основних 

елемената 

уговора и 

датум 

измјене 

Остатак 

вриједнос

ти уговора 

након 

учињене 

измјене/ 

остатак 

вриједнос

ти 

оквирног 

споразума 

Датум 

закључивањ

а уговора/ 

оквирног 

споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 

уговора/оквир

ног споразума 

и укупна 

вриједност  

Напомена  

образложе

ње 

 I РОБЕ / / / / / / / / 

1.          

II УСЛУГЕ 
ШЈН: 71240000-2 

  

1. 

 

Израда измјене дијела 

Регулационог плана 

,,Центар“ Добој ,блок 7 

Директан споразум 

Бр:06-404-1-251/21 од 

02.07.2021 год. 

 

(Инвеститор: 

,,Инвестградња“д.о.о.Добој

) 

,,Добојинвест“

а.д.Добој 

ЈИБ: 

4400023320005 

6.669,00 КМ 

Рок: У законском 

року  

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна. 

  Уговор бр: 

02-404-1-

1302/21 

од 07.07.2021 

год. 

Није 

завршено 
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 III РАДОВИ 
ШЈН:45000000-7 

        

1. Извођењу радова на 

уклањању објеката на 

подручју града Добој у 2021  

Конкурентски захтјев 

Бр:103-1-3-14-3-15/21 од 

08.02.2021 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Бетон плус“ 

д.о.о.Добој 

ЈИБ: 

4403956870005 

Оквирни  

Споразум 

30.000,00 

КМ+ПДВ 

 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

419/21 од 

17.03.2021 год 

Нема 

извјештаја 

надзорног 

органа 

 

2. Извођење радова на 

инфраструктурном 

опремању до грађевинске 

парцеле означене као 

к.ч.бр.6938/1 и 6940/1 КО 

Добој у ул.Кнеза Милоша у 

Добоју (СПО ,,ОАЗА 3 И 

ОАЗА 4“) -нискоградња, 

водовод и канализација, 

електро радови  

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-15-3-16/21 од 

08.02.2021 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Прода-монт“ 

д.о.о. Добој 

ЈИБ: 

4402331130007 

681.950,52 КМ   

Рок извр.:40дан.,  

Гаранција:10% 

од вр.уговора са 

роком важења 

уговора +30 дана 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

489/21 од 

22.03.2021 год 

  

3. Извођење радова на 

изградњи дијела нове улице 

од раскрснице са улицом 

Цара Душана /од Брчко гаса 

према улици Николе Тесле у 

Добоју  

– фаза нискоградње  

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-29-3-250/20 од 

21.10.2021 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Плоско“д.о.о.

Осјечани  

ЈИБ:  

4400018320005 

94.031,73 КМ 

Рок извођ:10 дана 

Рок пл.: 60 дана од 

испостављања 

рачуна 

 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

1170/20 од 

21.12.2020 год 

Уговор из 

2020  

Нема 

извјештаја 

надзорног 

органа 

 

4. Извођење додатних радова 

на инфраструктурном 

опремању до грађевинске 

парцеле означене као 

к.ч.бр.6696 КО Добој у 

ул.Цара Душана у Добоју 

(СПО ,,ЦЕНТАР5“) –

радови на вреловоду, 

топловоду и топлотној 

подстаници) 

Преговарачки поступак 

Бр:06-404-1-70/21 од 

16.02.2020 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Боро-терм“ 

д.о.о. Добој 

ЈИБ: 

4400016460004 

28.980,67 КМ   

Рок извр.:10дан., 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна 

 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

510/21 од 

26.03.2021 год 
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5. Извођење радова на 

инфраструктурном 

опремању до грађевинске 

парцеле означене као 

к.ч.бр:5639/2 КО Добој  

-топлотна подстаница у 

ул.Видовданска у Добоју  

 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-18-3-27/21 од 

25.02.2021 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Термо 

Танасић“ 

д.о.о. Добој 

ЈИБ : 

4404001030001 

32.960.07 КМ   

Рок извр.:15 дан., 

Рок пл.: 60 дана 

од испостављања 

рачуна. 

 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

482/20 од 

20.05.2020 год 

  

6. Извођење радова на 

раскрсници дијела улице 

Краља Александра (од 

ул.Немањине до ул.Поп 

Љубина у Добоју) 

-фаза нискоградње ,фаза 

ВиК,електри фаза  

 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-147-3-243/20 од 

12.10.2021 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Риал-шпед“ 

д.о.о. Добој 

Исток  

ЈИБ:  

4209275930009 

280.395,48 КМ 

Рок извр.:30дан.,  

Гаранција:10% 

од вр.уговора са 

роком важења 

уговора +30 дана 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

687/21 од 

26.04.2021 год 

  

7. Извођење радова на 

инфраструктурном 

опремаљу до грађевинске 

парцеле к.ч.бр:6731/1 КО 

Добој за СПО ,,АНИКА“ 

Уул.Југ Богдана у Добоју  

-вреловод и топлотна 

подстаница,водовод и 

канализација,електро 

радови) 

 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-23-3-35/21 од 

19.03.2021 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Грађ-

промет“ д.о.о. 

Добој  

ЈИБ: 

4400016460004 

242.637,12 КМ 

Рок извр.:30дан.,  

Гаранција:10% 

од вр.уговора са 

роком важења 

уговора +30 дана 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

694/21 од 

27.04.2021 год 

  

8. Извођење радова на 

изградњи оборинске 

канализационе мреже у 

улици Цара Душана у 

Добоју  

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-22-3-34/21 од 

17.03.2021 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Плоско“д.о.о.

Осјечани  

ЈИБ:  

4400018320005 

142.740,00 КМ 

Рок извр.:30дан.,  

Гаранција:10% 

од вр.уговора са 

роком важења 

уговора +30 дана 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

714/21 од 

28.04.2021 год 
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9. Извођење радова на 

измијештању 

дистрибутивног цјевовода 

(Руданка-Добој) на 

локацији изградње 

кружног тока код бензиске 

пумпе ,,ИНА“ У дужини од 

117м. 

Oтворени поступак 

Бр:103-1-3-29-34/21 од 

17.03.2021 год. 

 

(Инвеститор: Град Добој) 

,,Бетон плус“ 

д.о.о.Добој 

ЈИБ: 

4403956870005 

96.550,61 КМ 

Рок извр.:20дан.,  

Гаранција:10% 

од вр.уговора са 

роком важења 

уговора +30 дана 

  Уговор бр: 

 02-404-1-

1287/21 од 

05.07.2021 год 

  

  

 

 

             

    ДОСТАВЉЕНО :                                                                                              В.Д.  НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

 

- Наслову                                                                                                                                                     Нина Букејловић , дипл.инж.арх. 

- А р х и в а                                                                                                                                                                                              

 

 

                     


