
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ДОБОЈ 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И 
 ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Цара Душана 79А, 74000 Добој, Тел:053/241-099, Лок: 144, е-маил: privreda@doboj.gov.ba 
  

Број: 04/30-1- _____  /23 
Добој, 05.04.2023. година 

 

ЕВИДЕНЦИЈА ПРАЋЕЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА У 2022. ГОДИНИ 

                                                              Пресјек са 30.06.2022.године 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 
Р. б. 

 

Опис уговора и 

ознака ЈН 

Врста поступка 

и број 

обавјештења о 

додјели уговора 

са портала ЈН 

 
Подаци о 

добављачу (Назив, 

ИД број, мјесто) 

Основни 

елементи уговора 

(вриједност са 

ПДВ-ом, период 

трајања, рок 

извршења, рок 

плаћања, 

гарантни период) 

Опис 

измјене 

основних 

елемената 

уговора и 

датум 

измјене 

Остатак 

вриједнос

ти уговора 

након 

учињене 

измјене/ 

остатак 

вриједнос

ти 

оквирног 

споразума 

Датум 

закључивања 

уговора/ 

оквирног 

споразума 

Датум потпуне 

реализације 

уговора/оквирног 

споразума и 

укупна утрошена 

вриједност са 

ПДВ-ом 

Напомена  

образложење 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Израда главног 

пројекта изградње 

нове водоводне 

мреже у насељу 

Велика Буковица 

 

 

 

71220000-6 

Услуге 

пројектовања у 

архитектури 

Директни 

поступак 

Број 

обавјештења о 

додјели уговора 

са Портала 

јавних набавки: 

103-8-2-39/22 

 

Извођач радова: 

„ Хидро –симп“ 

д.о.о. Бијељина 

 

ЈИБ: 

4403286610007 

 

Вриједност 

изведених 

радова по 

Уговору износи: 

7.020,00 КМ са 

ПДВ- ом. 

Рок извршења 

услуга: два (2) 

мјесеца од дана 

обостраног 

потписивања 

Уговора. 

Рок плаћања : 60 

(шездесет) дана 

       /       / Уговор број: 

02-022-

558/22 

од 

12.04.2022. 

године 

      17.08.2022. 

Укупна 

вриједност услуга 

извршених по 

Уговору износи: 

1.170,00 КМ са 

ПД-ом. 

Предмет 

је 

реализов

ан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

од дана 

испостављања 

фактуре. 

 

 

 

2. Извођење радова 

на изградњи 

„Рени бунара 

РБ2“ у МЗ 

Придјел 

 

 

45232150-8 

Отворени 

поступак 

Број 

обавјештења о 

додјели уговора 

са Портала 

јавних набавки: 

103-1-3-25-3-

29/22  

Извођач радова: 

„Грађ-промет“ 

д.о.о. Добој 

 

ЈИБ: 

4400024560000 

Вриједност 

изведених 

радова по 

Уговору износи: 

423.189,00 КМ 

са ПДВ- ом. 

Рок извршења 

радова: шездесет 

(60) дана од дана 

обостраног 

потписивања 

Уговора. 

Рок плаћања : 60 

(шездесет) дана 

од дана 

испостављања 

фактуре. 

Гарантни рок 

изведених 

радова 24  

(двадесет 

четири) мјесеца 

након 

примопредаје 

изведених 

радова. 

/ / Уговор број: 

02-022--

607/22 

од 

28.04.2022. 

године 

Датум прве 

привремене 

ситуације: 

30.05.2022. 

године  

 

Вриједност прве 

привремене 

ситуациије: 

248.107,68 КМ са 

         ПДВ-ом. 

 

Датум друге 

привремене 

ситуације 

30.06.2022.год. 

 

Вриједност друге 

привремене 

ситуације:  

101.917,07 КМ 

    са ПДВ-ом. 

 

Датум окончане 

ситуације: 

      15.07.2022. 

Вриједност 

окончане 

ситуације 

73.149,15 КМ са 

ПДВ-ом. 

Предмет 

     је 

реализов

ан                

3. Асфалтирање 

локалних путева у 

10 (десет) 

Отворени 

поступак 

Извођач радова: Вриједност 

изведених 

радова по 

/ / Уговор број: 

02-022-

578/22 

Датум прве 

привремене 

ситуације: 

Предмет 

је 



повратничких 

мјесних заједница 

и у улици 

Српских соколова 

у Добоју  

 

45233222-1 

Радови на 

поплочавању и 

асфалтирању 

Број 

обавјештења о 

додјели Уговора 

са Портала 

Јавних наабавки 

103-1-3-23-3-

26/22  

„ Добојпутеви“ 

д.о.о. Добој Југ, 

Матузићи. 

 

ЈИБ: 

4218113270001 

Уговору износи: 

328.266,90 КМ 

са ПДВ-ом 

 

Рок извршења 

радова  60 

(шездесет) дана 

календарских од 

дана увођења 

извођача радова 

у посао 

Рок плаћања : 60 

(шездесет) дана 

од дана 

испостављања 

фактуре. 

Гарантни рок 

изведених 

радова: 

12 (дванаест) 

мјесеци, а након 

примопредаје 

изведених 

радова. 

oд 

15.04.2022. 

30.07.2022. 

Вриједност прве 

привремене 

ситуације: 

115.667,00 КМ 

са ПДВ-ом 

 

Датум друге 

привремене 

ситуације: 

31.08.2022.године 

Вриједност друге 

привремене 

ситуације: 

152.908,83 КМ са 

ПДВ-ом 

 

Датум треће 

привреме 

ситуације: 

30.09.2022. 

Вриједност треће 

привремене 

ситуације: 

22.629,42 КМ са 

ПДВ-ом. 

 

Датум окончане 

ситуације: 

26.10.2022. 

Вриједност 

окончане 

ситуације: 

37.061,65 КМ са 

ПДВ-ом. 

реализов

ан. 

 
 

4. 
 

Набавка 

материјала и 

изградња електро 

прикључка за 

Отворени 

поступак 

Број 

обавјештења о 

додјели Уговора 

Извођач радова: 

„Неxен“ д.о.о. 

Бања Лука 

 

ЈИБ: 

Вриједност 

узведених 

радова по 

Уговору износи 

/ / Уговор број: 

02-022-

605/22 од 

21.04.2022. 

Датум 

реализације 

31.03.2022. 

године 

 

Предмет 

је 

реализов

ан. 

 



„РЕНИ Бунар“ у 

Придјелу. 

 

45311000-0 

Електромонтажни 

радови. 

са портала  

Јавних набавки 

103-1-1-98-3-

153/21  

4403804000005 

 

:65.695,50 КМ са 

ПДВ-ом. 

Рок плаћања  60 

(шездесет) дана 

од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок 

изведених 

радова: 

12 (дванаест) 

мјесеци,  а 

гаранцицу на 

материјал даје 

произвођач 

истог. 

Укупна 

вриједност услуга 

по Уговору са 

ПДВ-ом 

65.695,50 КМ 

Услуге по 

предрачуну 

бр:229465 од 

05.10.2021. 

Укупна 

вриједност са 

ПДВ-ом 5.521,11 

КМ 

     
5. 
 
 
 
 

Услуга израде 

Пројектног 

задатка за 

новењлацију 

Пројекта „Идејно 

рјешење 

дугорочног 

снабдјевања 

водом 

становништва и 

индустрије града 

Добој 

 

71220000-6 

Услуге 

пројектовања у 

архитектури 

Директни 

споразум 

Број обвјештења 

о додјели 

Уговора са 

Портала Јавних 

набавки: 

103-8-2-48/22 

 

Пружалац услуга 

„Хидро-симп“ 

д.о.о. Бијељина 

 

ЈИБ: 

4400016460004 

Вриједност 

извршених 

услуга 

1.170,00КМ са 

ПДВ-ом 

Рок извшења 

услуга 20 

(двадесет) дана 

од дана 

обостраног 

потписивања 

Уговора. 

Рок плаћања 60 

(шездесет) дана 

од дана 

испостављања 

фактуре од 

стране 

Пружаоца 

услуга. 

/ / Уговор број: 

02-022-

726/22 од 

10.05.2022. 

године 

Датум 

ртеализације 

31.05.2022. 

године 

Укупна 

вриједност услуга 

по Уговору са 

ПДВ-ом. 

1.170,00КМ. 

(Плачање по 

РЧ.бр:195) 

Предмет 

је 

реализов

ан. 

6. Извођење радова 

на санацији 

ударних рупа, 

неравнина на 

Отворен 

поступак 

Број обвјештења 

о додјели 

Извођач радова: 

„Лимункоп“ д.о.о. 

Добој  

 

Вриједност 

узведених 

радова по 

Уговору износи: 

/ / Уговор број: 

02-022-

1318/22. од 

Датум 

реализациеје: 

18.07.2022. 

године 

Предмет 

је 

реализов

ан. 



коловозу, банкина 

и канала на 

локалном путу у 

МЗ Придјел 

Горњи- Околишта 

 

 

45232152-2 

 

Уговора са 

Портала Јавних 

набавки: 

103-1-3-43-3-

57/22 

 

ЈИБ: 

4400108230005 

63.688,95 КМ са 

ПДВ-ом. 

Рок извршења 

радова  30 

(тридесет) дана 

календарских од 

дана увођења 

извођача радова 

у посао 

Рок плаћања  60 

(шездесет) дана 

од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок 

изведених 

радова: 

12 (дванаест) 

мјесеци,  а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених 

радова. 

28.06.2022. 

године 

 

Укупна 

вриједност  

радова по 

Уговору са  

          ПДВ-ом. 

      63.688,95 КМ 

 

 

 

 

 

ДОСТАВЉЕНО :                                                                             

                                                                                                                                                                            в.д.   НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

- Одјељење за Финансије                                                                                                                                             Нарић Дарио, дипл.ецц 

- Интерна ревизија  

- а/а.        




