
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ДОБОЈ 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И 
 ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Цара Душана 79А, 74000 Добој, Тел:053/241-099, Лок: 144, е-маил: privreda@doboj.gov.ba 
  

Број: 04/30-1- _____  /23 
Добој, 05.04.2023. година 

 

ЕВИДЕНЦИЈА ПРАЋЕЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА У 2022. ГОДИНИ 

Пресјек са 30.09.2022. године 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 
Р. б. 

 

Опис уговора и 

ознака ЈН 

Врста поступка 

и број 

обавјештења о 

додјели уговора 

са портала ЈН 

 
Подаци о 

добављачу (Назив, 

ИД број, мјесто) 

Основни 

елементи уговора 

(вриједност са 

ПДВ-ом, период 

трајања, рок 

извршења, рок 

плаћања, 

гарантни период) 

Опис 

измјене 

основних 

елемената 

уговора и 

датум 

измјене 

Остатак 

вриједнос

ти уговора 

након 

учињене 

измјене/ 

остатак 

вриједнос

ти 

оквирног 

споразума 

Датум 

закључивања 

уговора/ 

оквирног 

споразума 

Датум потпуне 

реализације 

уговора/оквирног 

споразума и 

укупна утрошена 

вриједност са 

ПДВ-ом 

Напомена  

образложење 

1. Извођење радова на 

асфалтирању 

локалног пута у МЗ 

Горњи Придјел, 

дионица код камена 

 

45233222-1 

Отворени 

поступак 

 

 

Број обавјештења 

о додјели Уговора 

са портала јавних 

набавки 

Број: 

 

103-1-3-50-5-83/22 

од 19.07.2022 

године  

 

„ Лимункоп“     

д.о.о. Добој 

 

ЈИБ: 

4400016460004 

Вриједност 

Уговора: 

95.940,00 КМ са 

ПДВ-ом. 

Рок извођења 

радова је 30 ( 

тридесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

извођача у посао. 

Рок плаћања: 

60  шезтдесе дана 

од дана 

испостављања 

фактуре. 

/ / Уговор број: 

02-022-

1411/22 од 

11.07.2022. 

године 

Укупна вриједност 

реализације по 

Угово 95.940,00КМ 

са ПДВ-ом. 

 

Датум реализације: 

25.07.2022. године 

Предмет 

је 

реализова

н. 



Гарантни рок: 12  

( дванаест) 

мјесеци, који 

почиње течи  

након 

примопредаје 

изведених радова 

2. Израда главног 

пројекта 

рехабилитације 

регионалног пута  

R 465 a, дионица од 

Стјепановића до 

Горње Палежнице у 

МЗ Доња 

Палежница 

 

71220000-6 

Директни 

споразум 

Број обавјештења 

о додјели уговора 

са Портала 

Јавних набавки 

Број: 

103-8-2-64/22 

од 20.07.2022. 

године 

        

 

       

Извоћач радова: 

„BCE“ д.о.о Бања 

Лука 

 

ЈИБ: 

4403841460008 

Вредност 

изведених услуга 

по уговору износи 

6.903,00 КМ са 

ПДВ-ом 

Рок извођења 

услуга:30(тридесе

т)дана од дана 

обостраног 

потписивања 

Уговора. 

Рок плаћања: 

60 ( шездесет ) 

 дана од дана  

спостављања 

фактуре за 

извршене услуге 

 

/ / Уговор 

број:02-022-

1408/22 од 

15.07.2022 

године 

Укупна вриједност 

извршених услуга 

по уговору 6.903,00 

КМ са ПДВ-ом 

 

Датум реализације: 

07.11.2022. године  

Предмед 

је 

релизован 

3. Уговор за извођење 

радова на 

проширењу трупа 

пута од гробља у 

Стријежевици до 

Oколишта 

(l=8.800.00 m) 

 

452331222-1 

Отворени 

поступак 

 

Број обавјештења 

о додјели уговора 

са Портала јавних 

набавки: 

103-1-3-68-5-

109/22 

 

Извођач радова: 

„Лимункоп“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400108230005 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору 

износи: 

712.548,27 км са 

ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 90 

(деведесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) дана 

од дана 

/ / Уговор број: 

02-022-

1894/22 од 

12.09.2022.год 

 

 

Датум прве 

привремене 

ситуације: 

30.09.2022 године  

 

Вриједност прве 

привремене 

Ситуације: 

473.757,21 КМ 

Са ПДВ-ом 

 

Датум друге 

привремене 

ситуације: 

23.11.2022. године 

 

Предмед 

је у 

реализаци

ји. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



испостављања 

фактуре 

Гарантни рок за 

изведене радове: 

12 (дванаест) 

мјесеци, а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

 

 

 

 

 

 

Вриједност друге 

привремене 

ситуацује: 

194.399,40 КМ 

Са ПДВ-ом 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Извођење радова на 

проширењу 

локалног пута у МЗ 

Макљеновац 

 

45232152-2 

Директни 

споразум 

 

Број обавјештења 

о додјели Уговра 

са Портала јавних 

набавки: 

103-8-3-84/22 

Извођач радова 

„Лимункоп“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400108230005 

Вриједност 

изведених радова 

по Уговору 

износи: 

6.599,75 КМ са 

ПДВ-ом. 

Рок извођења 

радова : 20 

(двадесет) дана од 

дана увођења 

Извођача радова у 

посао. 

Гарантни рок: 

 

12 дванаест 

мјесец, а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведени радова 

 Рок плаћања 

60  

Шездесет дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

/ / Уговор број: 

02-022-

1937/22 

19.09.2022. 

године  

Датум реализације 

Уговора: 

10.10.2022. године 

Вриједност 

изведених радова 

по Уговору 

6.599,75 КМ са 

ПДВ-ом. 

Предмет 

је 

реализова

н 

 
НАПОМЕНА 

Вриједно

ст 

изведени

х 

Радова је 

манја за 

6.03 КМ у 

односу на 

уговорен

у. 



 

 

 

ДОСТАВЉЕНО :                                                                             

                                                                                                                                                                          в.д.  НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

- Одјељење за Финансије                                                                                                                                        Нарић Дарио, дипл.еццц 

- Интерна ревизија  

- а/а        

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




