
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ДОБОЈ 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И 
 ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Цара Душана 79А, 74000 Добој, Тел:053/241-099, Лок: 144, е-маил: privreda@doboj.gov.ba 
  

Број: 04/30-1- _____  /23 
Добој, 05.04.2023. година 

 

ЕВИДЕНЦИЈА ПРАЋЕЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА У 2022. ГОДИНИ 

Пресјек са 31.12.2022. године 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 
Р. б. 

 

Опис уговора и 

ознака ЈН 

Врста поступка 

и број 

обавјештења о 

додјели уговора 

са портала ЈН 

 
Подаци о 

добављачу (Назив, 

ИД број, мјесто) 

Основни 

елементи уговора 

(вриједност са 

ПДВ-ом, период 

трајања, рок 

извршења, рок 

плаћања, 

гарантни период) 

Опис 

измјене 

основних 

елемената 

уговора и 

датум 

измјене 

Остатак 

вриједнос

ти уговора 

након 

учињене 

измјене/ 

остатак 

вриједнос

ти 

оквирног 

споразума 

Датум 

закључивања 

уговора/ 

оквирног 

споразума 

Датум потпуне 

реализације 

уговора/оквирног 

споразума и укупна 

утрошена 

вриједност са ПДВ-

ом 

Напоме

на  

образло

жење 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуга израде 

Пројекта детаљних 

хидрогеолошких 

истраживања на 

локацији МЗ 

Подновље за 

потребе јавног 

водоснабдјевања 

пијаћом водом 

 

71220000-6 

Услуге 

пројектовања у 

архитектури 

 

Директни  

споразум 

Број 

обавјештетења о 

додјели Уговора 

са портала јавних 

набавки: 

103-8-2-96/22 

 

 

 

 

 

 

 

Пружалац Услуга : 

„ Ибис- 

инжењеринг“ д.о.о. 

Бања Лука 

 

ЈИБ: 

4400971470006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вриједност  

услуга по Уговору 

износи:7.008,30 

КМ 

Са ПДВ-ом 

Рок извршења 

услуга је 30 

(тридесет) дана од 

дана  обостраног 

потписивања 

Уговора 

Рок плаћања 

услуга је 60 ( 

шездесет) дана од 

дана 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уговор број: 

02-022-

2262/22 

од 

11.10.2022. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум реализације 

Уговора: 

09.12.2022. године  

 

Вриједност 

извршених услуга 

по Уговору: 

7.008,30 КМ 

са ПДВ-ом. 

 

 

 

 

 

 

Предмет 

је 

реализо

ван 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

Услуга израде 

Пројекта детаљних 

хидрогеолошких 

истраживања на 

локацији МЗ 

Осјечани- МЗ 

Кожухе за потребе 

јавног 

водоснабдјевање 

пијаћом водом 

 

71220000-6 

Услуге 

пројектовања у 

архитектури 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

Директни 

споразум 

Број обавјештења 

о додјели Уговора 

са портала јавних 

набавки: 

103-8-2-95/22 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

Пружалац услуга: 

„ Ибис-

инжењеринг“ 

д.о.о. Бања лука 

 

ЈИБ: 

4400971470006 

испостављања 

фактуре од стране 

Пружаоца услуга 

испостављања 

фактуре од стране 

Пружаоца услуга 

 

________________ 

Вриједност 

пружања услуга 

по Уговору 

износи: 

6.961,50КМ са 

ПДВ-ом 

Рок извршења 

услуга је 30 ( 

тридесет) дана од 

дана обостраног 

потписивања 

Уговора 

Рок плаћања 

услуга 60 ( 

шездесет ) дана од 

дана 

испостављања  

фактуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

Уговор број: 

02-022-

2261/22 

11.10.2022. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

Датун реализације 

Уговра:09.12.2022. 

године  

 

Вриједност 

извршених  услуга  

поУговору: 

6.961,50 км 

са ПДВ-ом. 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

Предмет 

је 

реализо

ван. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Извођење радова на 

изградњи 

водоводногг 

система Бољанић 

ПС „Провале“ и 

потисног цјевовода 

ПС „ Провале“ у 

МЗ Бољанић 

 

45232150-8 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели Уговора 

са портала јавних 

набавки: 

103-8-2-96/22 

 

Извођач радова: 

„ Лимункоп“ д.о.о. 

Добој 

ЈИБ: 

4400108230005 

Вриједност услуга 

по Уговору: 

131.985,59 са 

ПДВ-ом 

Рок извшења 

услуга: 45 

(четрдесет пет) 

календарских дана 

од дана увођења 

извођача у посао. 

Рок паћања  60 

( шездесет) дана 

од дана 

испостављања 

фактуре 

/ 

 

 

 

 

 

/ Уговор бр: 

02-022-

2454/22 

09.11.2022. 

године 

Датум реализације 

Прве привремене 

ситуације: 

27.12.2022. године  

Вриједност прве 

привремене 

ситуације : 

110.723,75 КМ 

са ПДВ-ом 

 

Датум реализације 

окончане ситуације: 

27.01.2023. године  

Вриједност 

окончане ситуације: 

21.261,85 КМ са 

ПДВ-ом. 

Предмет 

је 

реализв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Извођење радова на 

изградње 

водоводног система 

у МЗ Мајевац – 

прва фаза. 

45232150-8 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења  

о додјели уговора 

са портала јавних 

набавки: 

103-1-3-65-5-

146/22 од 

29.11.2022. 

Извођач радова: 

„ Лимункоп“ 

Д.о.о. Добој 

ЈИБ: 

4400108230005 

Вриједност 

уговорених радова 

по Уговору: 

187.012,80 КМ са 

ПДВ-ом. 

Рок извршења 

услуга: 

60 ( шездесет) 

дана од дана 

увођења Извођача 

радова у посао. 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) дана 

од дана 

испостављања 

фактуре 

/ / Уговор број: 

02-022-

2565/22 

22.11.2022. 

године 

Датум реализације: 

30.11.2022. године  

 

Вриједност: 

Прве привремене 

ситуације: 

16.702,72 КМ 

са ПДВ-ом 

 

Датум реализације: 

22.12.2022. године 

Вриједност 

окончане 

ситуације: 

170.308,44 КМ 

са ПДВ-ом 

Предмет 

је 

реализо

ван  



5. Извођење радова на 

изградњи моста на 

ријеци Спречи, 

мост „Мрчевац“ 

 

45221110-6 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели Уговора 

са портала јавних 

набавки: 

103-1-3-79-5-

155/22 

Извођач радова: 

 

„Xеринг“ д.д. 

Широки Бријег 

 

ЈИБ: 

4272011640006 

Вриједност 

уговорених радова 

по Уговору: 

1.638.000,00 КМ 

са ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 

240 

(двијестотинечетр

десет )дана од 

дана увођења 

извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 

60 ( шездесет) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре, на 

основу овјерених 

и признатих 

ситуација. 

Гарантни рок: 12 ( 

дванаест ) мјесеци 

који почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова. 

/ / Уговор број: 

02-022-

2470/22 

29.11.2022. 

године 

Датум реализације: 

22.03.2023. године 

Вриједност: 848,15 

КМ 

НАПОМЕНА 

Плаћање новчане 

накнаде на име 

претварања 

пољоприврдног у 

грађевинско 

земљиште у 

поступку 

легалиузације за 

изградњу моста 

Мрчевац на ријеци 

Спречи. 

Предмет 

је у 

реализа

цији 

6. Извођење радова на 

изградњи „Рени 

бунара RB3 на 

парцели означеној 

као к.ч. бр:1676/1 

К.О. Придјел и 

водоводне мреже од  

RB2 до RB1 

(грађевинско- 

монтажни и електро 

радови) 

Отворени 

поступак 

Број обавјешетења 

о додјели Уговора 

са портала јавних 

набавки: 

103-1-3-100-5-

11/23 

 

Извођач радова : 

„Грађ – промет“ 

д.о.о. Добој 

ЈИБ: 

4400024560000 

Вриједност 

уговорених радова  

по 

Уговору: 

561.361,28 КМ 

Са ПДВ-ом 

Рок извођење 

радов: 

60 (шездесет) 

календарских дана 

од дана увођења  

извођача радова у 

посао. 

Гарантни рок: 

24 ( двадесетчет. 

мјесеца), а који 

почиње тећи 

/ / Уговор број: 

02-022-

2826/22 

21.12.2022. 

године 

Датум реализације: 

31.01.2023. године  

прве привремне 

ситуације. 

Вриједност 

прве привремене 

ситуације: 

107.048,28 КМ 

са ПДВ-ом. 

 

Датум реализације 

друге привремене 

ситуације. 

27.02.2023. године 

Вриједност друге 

привремене 

ситуације: 

Предмет 

је у 

реализа

цији. 



након 

примопредаје 

иуведених радова. 

Рок плаћања: 60 

(шездесет дана ) 

од даана 

испостављања 

фактуре 

105.462,63 КМ. 

7. Извођење радова на 

асфалтирању 

кратких дионица и 

санацији ударних 

рупа и неравнина на 

коловози у МЗ 

Трбук МЗ-Осојница 

 

45232152-2 

Отворени 

поступак. 

Број обавјештења 

о додјели Уговора 

са портала јавних 

набавки: 

103-1-3-82-5-8/23 

 

Извођач радова: 

„Лимункоп“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400108230005 

Вриједност 

уговорених радова 

по уговору: 

143.229,06 КМ 

Са ПДВ-ом. 

Рок извођења 

радова: 

45 

( четрдесетпет) 

дана од дана 

увођења Извођача 

радова у посао. 

Гарантни рок. 

12 

(дванаест мјесеци) 

који почиње течи 

након 

примопредаје 

изведених радова. 

Рок плаћања: 

60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

/ / Уговоро број: 

02-022-

2906/22 

28.12.2022. 

године 

 

/ Предмет 

је у 

реализа

цији. 

8. Услуге корекције 

Главног пројекта „ 

Главни пројекат 

растеретно кишног 

колектора КК1“ 

 

71220000-6 

Услуге 

пројектовања у 

архитектури 

Директни 

споразум. 

Број обавјештења 

о додјели Уговора 

са портала јавних 

набавки: 

103-8-2-25-3/23 

 

Извођач радова: 

„ Хидро – симп „ 

д.о.о. Бијељина 

 

ЈИБ:4403286610007 

Вриједност 

уговорених услуга 

по Уговору: 

7.020,00КМ 

са ПДВ-ом 

Рок извшења 

услуга : 

30 (тридесет) дана 

од дана 

обостраног 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

Број Уговора: 

02-022-

2958/22 

11.01.2023. 

године 

Плаћено по фактури 

бр:02/23 од 

11.03.2023. године  

Вриједност: 7.020,00 

КМ са ПДВ-ом 

Предмет 

је 

реализо

ван. 



потписивања 

Уговора . 

Рок плаћања: 

Предметних 

услуга: 

60 ( шездесет ) 

дана од дана 

испостављања 

фактуре од стране 

пружаоца услуга 

9. Услуге допуне 

Главног  пројекта“ 

Главни колектор 

оборинских вода 

подрчје Усора“ 

 

71220000-6 

Услуге 

пројектовања у 

архитектури 

Директни 

споразум 

Број обавјештења 

о додјели Уговора 

са портала јавних 

набавки: 

103-8-2-25-3/23 

Извођач радова: 

„Завод за 

водопривреду“ 

д.о.о.Бијељина 

 

ЈИБ: 

4400385310008 

Вриједност 

уговорених услуга 

по Уговору: 

7.020,00КМ 

са ПДВ-ом. 

Рок извршења 

услуга: 

2 (два) мјесеца од 

дана обостраног 

потписивања 

Уговора. 

Рок плаћања 

предметних 

услуга је 

60 (шездесет) дана 

од дана 

испостављања 

фактуре од стране 

Пружаоца услуга 

 

/ / Број Уговора: 

02-022-

2959/22 

10.01.2023. 

године 

Датум извршених  

услуга 

06.03.2023. године  

Вриједност услуга: 

7.020,00 КМ 

са ПДВ-ом. 

Плаћање по фактури 

бр:9/23 

Од 02.03.2023. 

године  

Предмет 

је  

реализао

ван. 



10. Уговор за извођење 

радова на 

проширењу трупа 

пута од гробља у 

Стријежевици до 

Oколишта 

(l=8.800.00 m) 

 

452331222-1 

Отворени 

поступак 

 

Број обавјештења 

о додјели уговора 

са Портала јавних 

набавки: 

103-1-3-68-5-

109/22 

 

Извођач радова: 

„Лимункоп“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400108230005 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору 

износи: 

712.548,27 км са 

ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 90 

(деведесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 

60 (шездесет) дана 

од дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок за 

изведене радове: 

12 (дванаест) 

мјесеци, а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

 

/ / Уговор број: 

02-022-

1894/22 од 

12.09.2022. 

године 

 

 

Датум прве 

привремене 

ситуације: 

30.09.2022 године  

Вриједност прве 

привремене 

ситуације: 

473.757,21 КМ 

Са ПДВ-ом 

 

 

Датум друге 

привремене 

ситуације: 

23.11.2022. године 

Вриједност друге 

привремене 

ситуацује: 

194.399,40 КМ 

Са ПДВ-ом 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Предмет 

је у 

реализа

цији 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    

 

 

ДОСТАВЉЕНО :                                                                             

                                                                                                                                                                           в.д.     НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

- Одјељење за Финансије                                                                                                                                              Нарић Дарио, дипл.ецц. 

- Интерна ревизија  

- а/а        

 

 

 




