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 ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
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Број: 04/30-1-          /25
Добој, 10.10.2025. година

ЕВИДЕНЦИЈА ПРАЋЕЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА У 2023. ГОДИНИ
Пресјек са 31.12.2023.године

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Р.
б.

Опис уговора и
ознака ЈН

Врста поступка
и број

обавјештења о
додјели уговора
са портала ЈН

Подаци о
добављачу (Назив,

ИД број, мјесто)

Основни
елементи уговора

(вриједност са
ПДВ-ом, период

трајања, рок
извршења, рок

плаћања,
гарантни период)

Опис
измјене

основних
елемената
уговора и

датум
измјене

Остатак
вриједнос
ти уговора

након
учињене
измјене/
остатак

вриједнос
ти

оквирног
споразума

Датум
закључивања

уговора/
оквирног
споразума

Датум потпуне
реализације

уговора/оквирног
споразума и

укупна утрошена
вриједност са

ПДВ-ом

Напомена 
образложење
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1. Извођење радова на
изградњи „Рени
бунара“  RB-T у

Придјелу на
парцели означеној
к.ч. бр.133/1 К.О.

Придјел са
изградњом

водоводне мреже
DN160, NP10 од

RB-T до PS1  и од
RB-T до RB2

( грађевинско-
монтажни радови )

45232150-8
Радови у вези са
цјевоводима и

дистрибуцији воде

Отворени.
Број обавјештења
о додјели Уговора
са портала јавних

набавки:
103-1-3-65-5-

107/23

         

„Грађ – промет“
д.о.о. Добој

JIB:
4400024560000

„Статор ГС“
д.о.о

Велика Буковица

Укупна
вриједност  радова

по Уговори
износи:

438.878,33 КМ
Са ПДВ-ом.

Рок извођења
радова: 60
(шездесет)

календарских дана
од дана увођења

извођача радова у
посао.

Гарантни рок
изведених радова

24 (двадесет
четири мјесеца), а
који почиње тећи

након
примопредаје

изведених радова.
Рок плаћања 60

(шездесет) дана од
дана

испостављања
фактуре.

   

/ / Датум
закључивања

уговора:
19.10.2023.

године 
Број Уговора:

02-022-
2006/23

19.10.2023.
године

Вриједност прве
привремене
ситуације:

188.880,14 КМ
Са ПДВ-ом

Датум завршетка
радова  прве
привременој
ситуацији : 

31.10.2023. године
Вриједнос друге

привремене
ситуације:

81.280,73 КМ
СА ПДВ-ом.

Датум завршетка
друге 

привремене
ситуације:

30.11.2023.године

Вриједнос треће
привремене
ситуације:

49.666,63 КМ
СА ПДВ-ом.

Датум завршетка
треће 

привремене
ситуације:

28.12.2023. године

Вриједнос четврте
привремене
ситуације:

41.320,01 КМ
са ПДВ-ом.

Датум завршетка
четврте 

привремене

Предмет
је

реализова
н.
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ситуације:
31.01.2024. године

Вриједност
окончане
ситуације:

77.468,024 КМ
са ПДВ-ом.

Датум окончане
ситуације:

01.03.2024. године

ДОСТАВЉЕНО :                                                                        
                                                                                                                                                                              В.Д.  НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
- Одјељење за Финансије                                                                                                                                Марко Цвјетковић  , дипл.ецц.
- Интерна ревизија
- а/а       
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