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Doboj, april 2022. godine 

 

 

 



 

       Skupština Grada Doboj, na sjednici održanoj  25. maja 2021. godine,  donijela je Program 

uređenja građevinskog zemljišta za 2021. godinu, koji je objavljen u „Službenom glasniku 

Grada Doboj“ broj: 5/21.  

 

        Osnovna opredjeljenja programa su: 

 

- racionalno korištenje građevinskog zemljišta i bolje iskorištenje, postojećih 

kapaciteta infrastrukturnih sistema; 

 

- identifikacija raspoloživog građevinskog zemljišta i njegovog 

                 vrednovanja; 

 

Program uređenja građevinskog zemljišta 2021. godinu obuhvatao je radove i aktivnosti na: 

                 

- Pripremanju građevinskog zemljišta koje obuhvata: istražne radove na terenu, 

izradu geodetskih, geoloških, inžinjersko – seizmoloških i drugih podloga, izradu 

analize svojinskih prava na zemljištu potrebnom za izgradnju javne komunalne i 

druge infrastrukture, izradu prostorno - planske i tehničke dokumentacije, izradu 

programa za uređenje zemljišta, izradu analize raseljavanja lica i rušenja postojećih 

objekata i saniranje terena i druge radove. Pripremanje zemljišta obuhvata radove 

koje je neophodno izvesti da bi se neizgrađeno građevinsko zemljište u obuhvatu 

sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja učinilo pogodnim i bezbijednim za 

građenje, te radova koji su neophodni da bi se mogla izraditi prostorno – planska i 

tehnička dokumentacija sa svim elementima potrebnim za tačno izračunavanje 

naknade.  

 

- Opremanju građevinskog zemljišta koje obuhvata: izgradnju objekata 

komunalne infrastrukture koja je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, 

izgradnju druge javne infrastrukture koja je u nadležnosti javnih preduzeća a čiju 

izgradnju finansira jedinica lokalne samouprave iz naplaćene naknade, i izgradnju 

i uređenje površina javne namjene planiranih sprovedbenim dokumentom 

prostornog uređenja.  

 

 

U 2021. godini naknada po osnovu uređenja gradskog građevinskog zemljišta naplaćena je u 

iznosu od 4.555.947,43 KM i naknada za zemljišnu rentu u iznosu od 2.082.477,95 KM. 

 

Program uređenja građevinskog zemljišta za 2021. godinu  čine sledeće cjeline:  

 

- Opremanje građevinskog zemljišta, 

- Pripremanje građevinskog zemljišta, 

- Kupovina zemljišta, 

- Uklanjanje objekata, 

- Pomoć Zajednicama etažnih vlasnika. 

 

        U dijelu koji se odnosi na opremanje građevinskog zemljišta planirana su sredstva za: 

 

- Rekonstrukcija ulice Kralja Dragutina  

Iznos sredstava: 60.000,00 KM (kreditna sredstva) 



 

- Rekonstrukcija ulice Karađorđeva  

Iznos sredstava: 80.000,00 KM (kreditna sredstva) 

 

- Rekonstrukcija ulica Nikole Tesle  

Iznos sredstava: 100.000,00 KM (kreditna sredstva) 

 

 

       U dijelu koji se odnosi na pripremanje građevinskog zemljišta planirana su sredstva za:   

 

- Izrada Prostornog plana Grada Doboj 

Iznos sredstava 150.000,00 KM 

 

- Izrada Regulacionog plana „Magistralni put“ Doboj  

Iznos sredstava: 2.377,44 KM  

 

- Izrada Regulacionog plana „Proširenje gradskog groblja Šušnjari“ Doboj Iznos 

sredstava 3.217,50 KM  

 

- Izrada UTU uslova i projektne dokumentacije za projekte koje finansira Grad Doboj 

Iznos sredstava 60.000, 00 - KM 

 

 

Na sjednici održanoj dana 28. decembra 2021. godine donijela je Odluku o izmjeni i dopuni 

Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2021. godinu, koja je objavljena u „Službenom 

glasniku Grada Doboj“ broj: 12/21, kojom je planirana: 

 

       U dijelu koji se odnosi na pripremanje građevinskog zemljišta planirana su sredstva za: 

 

- Izrada strateške procjene uticaja na životnu sredinu Prostornog plana Grada Doboj 

Iznos sredstava: 63.765,00 KM  

 

- Izrada izmjene dijela Regulacionog plana „Centar“ Doboj – revizija, blok 6 (zgrada 

gradske uprave)  

Iznos sredstava: 1538,55 KM 

  

- Izrada izmjene dijela Regulacionog plana „Srednjoškolski centar – Usora“ Doboj  

Iznos sredstava: 989,82 KM  

 

- Izrada Regulacionog plana „Centar“ Doboj i Regulacionog plana „Donji grad“ Doboj  

Iznos sredstava: 51.832,00KM  

 

- Izrada izmjene dijela Regulacionog plana „Centar“ Doboj – revizija, blok 6 (Centar 

za kulturu)  

Iznos sredstava: 876,92 KM 

 

U dijelu koji se odnosi na opremanje građevinskog zemljišta planirana su sredstva za: 

 

- Izgradnja kanalizacije Bare I faza  

Iznos sredstava: 500.000,00 (kreditna sredstva) 



 

- Izgradnja gradskih saobraćajnica – ulica pored autobuske stanice i ulica od pumpe 

Brčko gas do ulice Nikole Tesle  

Iznos sredstava: 867.262 KM (kreditna sredstva) 

 

- Toplifikacija kasarne „Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju  

Iznos sredstava: 1.285.633,44 KM (kreditna sredstva) 

 

- Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji dijela ulice Cara Dušana u Doboju ( od 

raskrsnice sa ulicom Jug Bogdana do raskrsnice kod pumpe „Brčko gas“)  

Iznos sredstava: 1.034.941,73 KM 

 

- Izvođenje radova na izgradnji gradske saobraćajnice „Sforovski put“ u Doboju. Iznos 

sredstava: 1.709.582,53 KM 

 

- Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji ulice pored Autobuske stanice 

„Trebavaekspres“ u Doboju  

Iznos sredstava: 381.160,37 KM 

 

- Rekonstrukcija dijela ulice Kralja Aleksandra u Doboju (od dijela ulice Nemnjina do 

ulice Pop Ljubina)  

Iznos sredsrava: 280.395,48 KM  

 

- Izvođenje radova na uređenju do građevinskih parcela  

Iznos sredstava: 1.938.702,57 KM 

 

 

Za ostale planirane radove u Izmjeni Programa, krajem 2021. godine zaključeni su ugovori za 

izvođenje radova koji će biti finansirani iz različitih izvora a samo dijelom putem ovog 

Odjeljenja a realizacija istih se očekuje u toku 2022. godine te su prenešeni u Program uređenja 

gradskog građevinskog zemljišta za 2022. godinu. 

 

U toku 2021. godine realizovana je izrada Prostornog plana grada Doboj, za koji je ugovor 

zaključen u toku 2019. godine, a realizovan je 2021. godine u iznosu od 138.060,00 KM. 

 

Izrađena je Strateška procjena uticaja na životnu sredinu Prostornog plana Grada Doboj u 

iznosu od 63.765,00 KM. 

 

Izrađena je Izmjena dijela Regulacionog plana „Centar“ Doboj – revizija, blok 6 (zgrada 

gradske uprave)  u iznosu od 1538,55 KM. 

 

Izmjena dijela Regulacionog plana „Srednjoškolski centar – Usora“ Doboj nije realizovana. 

 

Izrađena je Izmjena dijela Regulacionog plana „Centar“ Doboj – revizija, blok 6 (Centar za 

kulturu) u iznosu od 876,92 KM. 

 

Izrađen je Regulacioni plan „Proširenje gradskog groblja Šušnjari“ Doboj u iznosu od 3.217,50 

KM. 

 



Izrada Regulacionog plana „Magistralni put“ Doboj u iznosu sredstava 2.377,44 KM i Izrada 

Regulacionog plana „Centar“ Doboj i Regulacionog plana „Donji grad“ Doboj u iznosu 

sredstava od 51.832,00 KM nisu realizovane. 

 

U toku 2021. godine Odjeljenje za prostorno uređenje je finansiralo izradu projektne 

dokumentacije za kanalizacionu mrežu „Bare“ iz kreditnih sredstava u iznosu od 106.013,00 

KM. 

 

Započeta je procedura javne nabavke za odabir izvođača radova na izgradnji kanalizacione 

mreže „Bare“ I faza i ista je nastavljena u 2022. godini. 

 

U toku 2021. završena je izgradnja saobraćajnice pored autobuske stanice i ulica od pumpe 

Brčko gas do ulice Nikole Tesle su dijelom realizovane. 

 

Toplifikacija kasarne „Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju nije realizovana. 

 

Realizovano je izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji dijela ulice Cara Dušana u Doboju 

(od raskrsnice sa ulicom Jug Bogdana do raskrsnice kod pumpe „Brčko gas“). 

 

Izvođenje radova na izgradnji gradske saobraćajnice „Sforovski put“ u Doboju nije realizovano. 

 

Realizovano je izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji ulice pored Autobuske stanice 

„Trebavaekspres“ u Doboju. 

 

Realizovana je rekonstrukcija dijela ulice Kralja Aleksandra u Doboju (od dijela ulice 

Nemanjina do ulice Pop Ljubina). 

Izvođenje radova na uređenju do građevinskih parcela realizovana je u cjelokupnom 

planiranom iznosu. 

 

Za izvođenje građevinskih radova na uređenju do građevinske parcele za završene kolektivne 

stambene i stambeno-poslovne objekte za koje su  izdate  građevinske  dozvole Grad Doboj je 

izdvojio u toku 2021. godine 1.938.702,57 KM. 

 

Za kupovinu zemljišta  planirana su sredstava za kolektor oborinskih voda „Usora“ u iznosu od 

124.880,00 KM i izdvojeno je iz budžeta za 2021. godinu. Eksproprijacija zemljišta korita 

rijeke Bosne biće realizovana u toku 2022. godine. Planirani iznos sredstava ne može biti 

precizno  određen, dok se postupak eksproprijacije ne završi, dogovorom sa vlasnicima 

zemljišta ili odlukom suda, a prema procjenama ovlašćenih sudskih vještaka procjenitelja 

zemljišta. 

  

Za uklanjanje bespravno izgrađenih objekata Odjeljenje je planiralo 30.000 KM i isti je 

realizovan u toku 2021. godine. 

 

Za pomoć zajednicama etažnih vlasnika planiran je iznos sredstava od 150.000 KM. 

Realizovana su sredstva po ovom osnovu u iznosu od 141.786,00 KM.  

 

Zbog  nedostatka sredstava nije bilo moguće realizovati pojedine radove i usluge planirane 

Programom uređenja građevinskog zemljišta za 2021. godinu, određeni radovi i usluge su 

djelimično realizovani dok je realizacija nekih u toku. 

 



Predlaže se Skupštini usvajanje Izvještaja o realizaciji Programa uređenja građevinskog 

zemljišta za 2021. godinu sa prijedlogom zaključka u prilogu.  

 

 

 

 

                         OBRAĐIVAČ                                                            PREDLAGAČ 

 ODJELjENjE ZA PROSTORNO UREĐENjE                          GRADONAČELNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

PRIJEDLOG 

 

Na osnovu člana 39. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 97/16 i 36/19), člana 35. stav 2. i člana 76. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik 

Grada Doboj“ broj 1/17), člana 128. Poslovnika o radu Skupštine Grada Doboj („Službeni 

glasnik Grada Doboj“ broj 1/17), Skupština Grada Doboj na sjednici održanoj dana                       

2022. godine d o n o s i 

         

 

Z A K Lj U Č A K 

 

 

1. Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta 

za 2021. godinu. 

 

2. Sastavni dio ovog zaključka čini Izvještaj o realizaciji Programa uređenja 

građevinskog zemljišta za 2021. godinu. 



 

           3. Ovaj zaključak biće objavljen u „Službenom glasniku Grada Doboj“.  

 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

SKUPŠTINA GRADA DOBOJ 

 

 

Broj: 01-013-        /22                                                            PREDSJEDNIK 

Doboj:                .2022. godine                                       SKUPŠTINE GRADA              

                                                                                                   Sevlid Hurtić, s.r.        
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